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Els darrers anys han estat molt convulsos en el món financer. De tots és coneguda la 
crisi, immobiliària en un primer moment, i financera més tard. Reestructuracions, 
fusions, absorcions, intervencions i nacionalitzacions han estat a l’ordre del dia en el 
món de les entitats financeres els últims 3 anys. El mapa financer ha passat de més de 
50 entitats a poc menys de 10 en tan sols 3 anys. 
 
Els departaments de tecnologia de bancs i caixes no han estat aliens a aquests 
moviments. Tot i estar relativament al marge del negoci financer de l’entitat, cada 
fusió ha atorgat un paper protagonista a tota la plantilla informàtica. Ja que cada 
reestructuració ha suposat un gran esforç per integrar entitats molt diferents entre si 
en una de sola. Intentant que l’impacte a clients i a usuaris fos el menor possible. 
 
Caixa Manlleu és un exemple proper de la reestructuració del món financer, i ha 
protagonitzat, juntament amb Caixa Sabadell i Caixa Terrassa, la creació d’Unnim. 
Aquest cas real serà la base del treball. 
 
El projecte consisteix en la creació d’una plataforma informàtica per a la nova entitat 
resultant de la fusió. Una plataforma amb un doble objectiu: d’una banda, que reculli 
el millor de les tres plataformes d’origen i que compleixi tots els requestis que la nova 
entitat exigeix per tal que els usuaris puguin continuar fent les tasques diàries. I de 
l’altra, una plataforma que posi al dia i actualitzi tecnològicament l’entitat amb el 
mínim cost possible. Així doncs, cal analitzar per separat cadascuna de les 3 
plataformes existents, inventariar les aplicacions comunes i les departamentals, així 
com les llicències de software vigents existents i no caducades. Decidir quines 
aplicacions es faran servir, si se’n poden aprofitar o si per contra en calen de noves. 
També cal analitzar quins equips informàtics (terminals) es necessitaran per tal de 
treure el màxim rendiment de la plataforma. 
 
Entre les conclusions obtingudes en el projecte, cal destacar els grans avantatges 
d’utilitzar aplicacions virtualitzades en lloc de les tradicionals aplicacions instal·lades 
físicament a cada terminal. Faciliten la feina i el manteniment, estalvien recursos i fan 
guanyar temps. A més a més s’aconsegueix una plataforma àgil, lleugera i ràpida. 
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Recent years have been very turbulent in the financial world. Everybody is aware of 
the deep crisis that we are going through, real estate first and financial later. 
Restructurings, mergers, takeovers, interventions and nationalizations have become 
very common in the world of banks for the last 3 years. During this time, the financial 
map has gone from more than 50 institutions to less than 10 in just 3 years. 
 
The IT departments of banks have not been immune to these movements. Despite 
being relatively outside of the financial business, each merger has given a leading role 
to all IT staff, since each restructuring has involved a big effort in order to integrate 
different organizations into a single one, aiming for the impact on customers and users 
to be as little as possible. 
 
Caixa Manlleu is a close example of the restructuration of the financial world, joining 
Caixa Sabadell and Caixa Terrassa, to create Unnim. This real case will be the basis of 
the work. 
 
The aim of this project is the development of a computing platform for the new 
merged bank.  A platform with a dual purpose, firstly to collect the best of the three 
original platforms in order to meet all the requirements of the new bank. In other 
words, users have to be able to keep on doing their daily tasks. Secondly, to 
technologically update and upgrade the organization at a cost as low as possible. So, 
we must analyze separately each of the three current platforms, to outline all common 
and departmental applications and also to list the current and not expired software 
licenses. Then we have to decide which applications will be used and whether we can 
make use of any of them or not. Finally, we must also analyze what computer 
equipment will be necessary in order to make the most of the platform.  
 
Among the conclusions reached in the project, we would like to highlight the great 
advantages of using virtualised applications rather than traditional local installations. 
As a result, maintenance work becomes easier and allows us to save time and 
resources for the bank. In addition, a flexible, light and fast platform is achieved. 
 





3.1 Descripció del projecte 
 
A mitjans del 2009 es va confirmar la notícia de la fusió de Caixa Manlleu amb Caixa 
Sabadell i Caixa Terrassa. Immediatament es van començar a crear taules i comissions 
mixtes amb personal de les 3 entitats per tal d’estudiar i analitzar cada àrea de negoci 
de cara a la imminent integració. L’Àrea de tecnologia no en va ser una excepció. Calia 
decidir com serien els sistemes informàtics de la nova entitat. Aquesta decisió va 
arribar a paralitzar totes les altres meses i comissions, fins que no es va haver triat la 
solució informàtica no va començar realment el procés de fusió d’Unnim. 
 
L’elecció no va ser fàcil, mentre que Caixa Terrassa tenia una informàtica pròpia, 
explotant el Host i desenvolupant les aplicacions amb el personal propi de l’entitat, 
Caixa Manlleu i Caixa Sabadell tenien parcialment externalitzats els sistemes 
informàtics, sobretot la part de Host i de desenvolupament i mantenint la plataforma 
microinformàtica, usuaris, comunicacions, xarxa i servidors intermitjos per personal 
propi de l’entitat. 
 
Finalment es va escollir tenir uns sistemes informàtics propis, adoptant la solució de 
Terrassa, és a dir, el Host i el transaccional serien els de Caixa Terrassa. Es van preparar 
i programar dues migracions per tal de traspassar les dades de les altres dues entitats 
cap  a Terrassa. Això respecte a nivell de Host, respecte a la plataforma 
microinformàtica es va decidir que se’n crearia una de nova aprofitant els equips 
humans dedicats que hi havia a Sabadell i a Manlleu. A Terrassa no disposaven d’un 
equip exclusivament dedicat a desenvolupar i a mantenir la plataforma 
microinformàtica. Així doncs, mentre per una banda avançava la integració de les 
dades, per l’altra s’anaven realitzant els treballs d’integració de plataforma. Per tan hi 
havia moltes integracions dins de la integració informàtica, totes amb la seva dinàmica 
i velocitat, cosa que ho dificultava tot una mica. 
 
Calia crear una plataforma nova per una entitat nova, i precisament és aquesta la 
finalitat d’aquest projecte. 
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3.2 Objectius del projecte 
 
L’objectiu principal del projecte és la creació d’una plataforma informàtica o 
microinformàtica per una entitat financera resultant d’una fusió. Una plataforma que 
reculli i integri el millor de les entitats d’origen i que doni resposta a les necessitats de 
la nova entitat resultant. També volem una plataforma que actualitzi tecnològicament 
l’organització i que la posi al dia. Així mateix, aquesta plataforma ha de ser àgil, 
lleugera i ràpida de carregar i molt dinàmica: s’ha d’intentar que s’adapti bé als canvis i 
a les actualitzacions. En definitiva, que sigui flexible i molt fàcil de mantenir. En resum, 
volem una plataforma: 
• Que hereti el millor de les caixes precedents 
• Que assoleixi els requeriments de la nova entitat 
• Que actualitzi tecnològicament el banc 
• Que sigui àgil, lleugera i ràpida 
• Que s’adapti i li agradin els canvis, és a dir, que sigui flexible 
• De fàcil manteniment 
• Que els usuaris puguin continuar fent el que feien abans 
 
Un altre objectiu secundari, però no menys important, és el de trobar el maquinari 
adient per tal de treure-li el màxim rendiment. No ens serveix de res una bona 
plataforma si no se li pot treure tot el suc.  
 
Finalment, aquest treball també pretén donar una visió de com es porta a terme una 
fusió  d’aquestes característiques, amb tot el què cal tenir en compte, i quines etapes 
cal anar superant, fent un esment especial amb els entrebancs i dificultats que van 
apareixent al llarg de tot el procés. 
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3.3 Fases i Terminis del projecte 
 
3.3.1 Fases del projecte 
 
El projecte consta de les següents etapes o fases: 
• Estudi d’aplicacions i Inventari d’equips 
• Presa de decisions: 
o Elecció de la plataforma 
o Elecció i desplegament del maquinari 
o Elecció de les aplicacions del Màster 
o Elecció de les aplicacions departamentals 
• Construcció de la plataforma 
• Virtualització d’aplicacions 
• Prova pilot 
• Desplegament de la plataforma: 
o A Oficines 
o Als serveis centrals de Manlleu 
o Als serveis centrals de Terrassa 
o Als serveis centrals de Sabadell 
 
3.3.2 Terminis del projecte 
 
El nostre projecte de creació i implantació de la nova plataforma informàtica forma 
part d’un projecte més gran, que és el de la integració tecnològica de les tres caixes 
cap a Unnim. Tot i que cada subprojecte segueix el seu propi calendari, aquests han 
d’adaptar-se als límits del projecte mare: 
 
Integració Tecnològica d’Unnim 
Inici Juliol 2010 
Final Setembre 2012 
Taula 3.3.2.1: Calendari integració 
 
Les dates generals del nostre projecte d’implantació de la plataforma informàtica són 
aquestes: 
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Implantació de la plataforma informàtica 
Inici Setembre 2010 
Final Abril 2012 
Taula 3.3.2.2: Calendari implantació nova plataforma 
 
Podem veure que es va preveure que el projecte durés un any i mig. Anem a 
desglossar una mica el calendari per tal de veure les dates de cada fase o etapa i les 
dependències: 
 
Implantació nova plataforma informàtica 
Fase Nom Fase Subfase Nom Subfase Data Límit Observacions 
1 
Estudi Aplicacions i 
Inventari Equips 
    31/12/2010   
2 Presa de decisions 
2.1 Elecció de la plataforma 29/01/2011   
2.2 
Elecció i desplegament 
del maquinari 
20/05/2011 
La Fase 2.1 ha 
d'estar acabada 
2.3 
Elecció de les aplicacions 
del Màster 
30/06/2011 
La Fase 1 ha 
d'estar acabada 
2.4 
Elecció de les aplicacions 
departamentals 
30/06/2011 
La Fase 1 ha 
d'estar acabada 
3 
Construcció de la 
plataforma 
    30/09/2011 
La Fase 2 ha 
d'estar acabada 





    31/10/2011 
La Fase 2.4 ha 
d'estar acabada 
5 Prova Pilot     31/10/2011 
La fase 3 ha 
d'estar acabada 
6 
Desplegament de la 
plataforma 
6.1 A Oficines 25/11/2011 
La Fase 5 ha 
d'estar acaba 
6.2 A Manlleu 31/01/2012 
Les fases 4, 5 i 6.1 
han d'estar 
acabades 
6.3 A Terrassa 30/04/2012 
Les fases 4, 5, 6.1 
i 6.2 han d'estar 
acabades 
6.4 A Sabadell 30/04/2012 
Les fases 4, 5, 6.1 
i 6.2 han d'estar 
acabades 
Taula 3.3.2.3: Calendari implantació nova plataforma desglossat 
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3.4 Estructura de la memòria 
 
La memòria s’estructurarà de la següent manera: 
 
Començarem veien una mica a mode d’introducció o pròleg la història dels sistemes 
informàtics de Caixa de Manlleu i la seva evolució fins a Unnim per contextualitzar el 
projecte i veure una mica l’entorn de canvis tecnològics de l’entitat en els últims anys.  
 
A continuació, i abans d’entrar en matèria, es definirà el que s’entén per plataforma 
informàtica o microinformàtica, en què consisteix, quins elements en formen part i 
quines funcions té. 
 
Acte seguit, entrarem de ple en el procés de desenvolupament i d’implantació de la 
plataforma, veient cada una de les seves fases: 
• La fase prèvia d’anàlisi i de recollida d’informació de les entitats d’origen. 
• La fase d’estudi i compromís seleccionant els components de la plataforma. 
• La fase d’implementació de la plataforma veient: 
o Les eines utilitzades 
o Les etapes del procés de creació 
• La fase de virtualització d’aplicacions, on veurem: 
o En què consisteix  
o Les eines utilitzades 
o Les etapes del procés de virtualització 
o Avantatges i inconvenients de la virtualització d’aplicacions 
•  La fase d’últims retocs i configuracions finals 
 
Acabarem parlant sobre les conclusions extretes durant el procés de realització del 
projecte veient també algunes propostes de millora.  Al final de tot es posen uns annexes 
amb informació extra que acaba de complementar el text.  
 
NOTA: Durant tota la memòria es seguirà el criteri d’ocultar els noms reals dels servidors, 
així com el nom del domini per raons de confidencialitat i de seguretat de l’empresa. 
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4. BREU HISTÒRIA DELS SISTEMES INFORMÀTICS DE C.MANLLEU 
 
4.1 Informàtica pròpia 
 
Fins a l’abril del 2007 Caixa Manlleu disposava d’informàtica pròpia. L’explotació del 
host, el desenvolupament de transaccions, programes i aplicacions, així com el 
manteniment de la xarxa, els servidors intermitjos, les comunicacions, el manteniment 
i actualització de la plataforma anava a càrrec de personal propi de l’entitat. El centre 
de càlcul (CPD) estava ubicat a Vic al carrer Bisbe Strauch amb Passeig de la 
Generalitat. A l’any 2003, el CPD i tota l’àrea de tecnologia es va traslladar cap a 
Manlleu, a la seu central de la plaça Fra Bernadí.  
 
4.1.1 Arquitectura del sistema 
 
L’arquitectura del sistema era el tradicional Mainframe d’IBM amb sistema operatiu 
VSE, base de dades ADABAS i un CICS que permetia tan l’execució de processos batch 
com l’execució de transaccions. Anem a veure en detall aquests tres components: 
• Mainframe: És un ordinador central especialment utilitzat per manipular grans 
quantitats de dades amb entrades i sortides freqüents. Així com moltes 
consultes a dades externes. Per exemple el processament de transaccions 
bancàries. 
• ADABAS: És una base de dades creada per l’empresa Software AG molt 
utilitzada en ambients de processament de transaccions. Tot i que inicialment 
només venia amb sistemes Mainframe d’IBM, ara està disponible per una 
àmplia gama de sistemes. 
• CICS: És el monitor de teleprocés, per gestionar les transaccions. Clau per les 
entitats financeres. S’executa en Mainframes IBM. 
 
El CICS s’atacava de dues maneres diferents. Una era via 3270 (el terminal d’IBM), i 
l’altra era via TP2000 (un teleprocés de desenvolupament propi). Per tal de poder 
executar el 3270 en entorns Windows, es disposava d’emuladors de 3270 (el TN3270, 
un telnet). El TP2000 era el transaccional que utilitzaven els usuaris des de les oficines. 
Hi havia un entorn de real i un entorn de proves. Així mateix també hi havia un host de 
backup ubicat a Madrid que en cas de fallada general podia estar operatiu en menys 
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de 24 hores. Més tard es va incorporar un host UNIX en l’arquitectura de l’entitat. Es 
va fer servir de frontal de comunicacions donat que el frontal que portava el host IBM, 
el 3745, tenia un cost de manteniment elevat. De mica en mica s’hi van anar passant 
aplicacions al UNIX, com per exemple el Centre autoritzador, i, l’intercanvi de fitxers 
amb la CECA (Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi). La comunicació entre el host 
IBM i el host UNIX i el món TCP/IP (la xarxa) es feia mitjançant una solució de 
missatgeria d’IBM anomenada MQ SERIES. 
 
4.1.2 Plataforma microinformàtica 
 
S’entén com a plataforma el sistema operatiu dels terminals i el conjunt d’aplicacions 
que hi ha instal·lades, així com les polítiques que regulen els permisos i usos dels 
usuaris per utilitzar-la. 
 
Fins el 2007 la plataforma de Caixa Manlleu era simple i molt heterogènia, donava 
poca imatge corporativa. La base era un Windows XP, i, en ella, hi havia instal·lades 
totes les aplicacions que cada departament de Serveis Centrals i oficina necessitava. 
 
Es tenia un màster (equip model) que s’utilitzava per crear terminals nous. Quan se 
n’havia de fer un és clonava aquest màster i manualment es canviaven alguns 
paràmetres com el nom del terminal, identificador de PC, etc. Com hem dit, la 
plataforma no era molt corporativa, els usuaris podien personalitzar-se el terminal, 
canviant el fons de pantalla, posar icones a l’escriptori, instal·lar coses i fins i tot 
accedir al disc local i als dispositius extraïbles (disquets, CD’s, USB’s, etc). Tot això 
provocava que un terminal no fos igual a un altre. 
 
Quan calia instal·lar una nova aplicació o simplement actualitzar una de ja instal·lada 
s’anava físicament al terminal a fer-ho, i en cas de ser massiu, com per exemple una 
actualització general o a la xarxa d’oficines es feia per logon script a l’arrencada del 
terminal un cop l’usuari s’havia identificat i havia obert la sessió. Les unitats de xarxa 
(servidor de fitxers, servidors intermitjos, etc) també es connectaven per logon script. 
 
La codificació dels terminals era la següent TOOOOXXX, on: 
• OOOO era el número d’oficina o de departament 
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o 2000 terminals del CPD de Vic 
o 2100 terminals dels Serveis Centrals de Manlleu 
o 2200 terminals de l’edifici del Mil·lenari de Vic, parquet de borsa. 
o 2300 Terminals dels Serveis Centrals de Granollers 
o 0010 Terminals de l’oficina 0010 de Manlleu 
o 0040 Terminals de l’oficina 0040 de Roda de Ter 
o 0150 Terminals de l’oficina 0150 de Torelló 
o etc 
• XXX El número seqüencial del terminal per ordre de creació. 
 
Així per exemple podien existir els següents terminals: T2000052, T2100150, 
T2200011, T0040004, T0320002, etc. 
 
4.1.3 Directori actiu 
 
A través del directori actiu es feia tota la gestió dels usuaris. És el que s’ha mantingut 
més o menys igual en totes les etapes informàtiques dels darrers anys. En ell hi havia 
tots els usuaris (empleats, administradors, usuaris genèrics, etc), terminals, servidors, 
grups i rols que calia autentificar en el domini. Una estructura d’arbre classificava els 
empleats per oficina o per departament en cas de Serveis Centrals. Sense tenir usuari 
de domini no es podia entrar al sistema ni a la xarxa. També hi havia definits tots els 
rols i grups per donar més o menys permisos als usuaris. Cada empleat tenia un usuari, 
que coincidia amb el seu número d’empleat. Hi havia usuaris administradors locals per 
a cada màquina i servidor que només coneixen els administradors de la xarxa. 
 
4.1.4 Servidors intermitjos 
 
Era el conjunt de servidors que oferien serveis als usuaris o aplicacions 
departamentals, per exemple el servidor de fitxers. Cada usuari tenia les unitats R: i P: 
on hi tenia els fitxers personals i els del departament. Una era pública per a tothom (P) 
i l’altra només pels membres del departament (R). Entre altres també hi havia el 
servidor de correu intern i el de correu extern, oracle, SQL, Antivirus, TP2000, MQ 
Series i diferents servidors per aplicacions client-servidor.   
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Igual que els terminals també tenien una codificació que els feia únics i els identificava 
en el domini, la SOOOXNTY. On: 
• OOO era la ubicació física del servidor: 
o MAN si era a Manlleu 
o VIC si era a Vic 
o MIL si era al Mil·lenari 
• X el número, normalment l’1 
• Y un altre número seqüencial o lletra quan es van exhaurir. 
 
Així doncs, noms de servidors podien ser SMAN1NT0, SVIC1NTJ, SMAN1NT3, 




Aquesta era l’estructura organitzativa de l’àrea d’Informàtica: 
 
• Sistemes Corporatius. Les seves funcions eren les d’explotació del host IBM. 
Monotoritzar el temps de resposta del host, controlar el consum de la CPU, 
planificar tots els processos batch, dur a terme el procés diari, mensual, 
trimestral i anual. Així com realitzar les còpies de seguretat de la base de dades, 
reorganitzacions de fitxers i manteniment de les bases històriques. 
Mensualment també feien una IPL planificada del host. Realitzaven torns de 
guàrdies per garantir el servei les 24 hores i els 7 dies de la setmana. 
• Sistemes Distribuïts. Eren els administradors de la xarxa, s’encarregaven de la 
xarxa i dels servidors intermitjos (domini, fitxers, oracle, SQL, antivirus, correu, 
la SAN, etc). Així com del manteniment, actualització i instal·lació de la 
plataforma, creació de nous terminals i gestió d’usuaris i permisos (directori 
actiu). També s’encarregaven de les comunicacions i de la telefonia, tan mòbil 
com fixa. La gestió del host UNIX també entrava en les seves funcions. 
• Anàlisi i Organització. Eren els programadors i desenvolupadors. Creaven o 
modificaven nous processos i transaccions. Desenvolupaven el transaccional de 
les oficines (TP2000), creant noves pantalles o modificant-les. També creaven i 
feien el manteniment de totes les plantilles dels contractes de cada producte i 
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els formats de la correspondència que s’envia a clients. A més a més hi havia un 
subgrup de manteniment per si cancel·laven o  donaven error els processos 
diaris que ja estaven en producció. 
 
4.2 Externalització informàtica 
 
A l’abril del 2007, concretament per Sant Jordi, es va externalitzar la informàtica, 
després d’un llarg procés de migració, proves i simulacres. Concretament la part del 
host, explotació i desenvolupament. Els motius eren variats, principalment estalviar 
costos, compartir serveis amb altres entitats i no quedar-se estancats en el sector amb 
un sistema obsolet i car de mantenir per una entitat petita. 
 
Ja feia anys que la direcció de l’entitat estudiava aquesta possibilitat i contemplava 
diferents opcions. Finalment es va optar per integrar-se en el grup CEUS i optar per 
una solució anomenada Servidor Financiero desenvolupada per l’empresa Infodesa. 
CEUS era un grup format per diferents caixes d’estalvi d’Espanya, entre elles Caixa 
Penedès que era la més gran i que va acollir el CPD. Tota la part de desenvolupament 
va anar a càrrec d’Infodesa i l’explotació del CPD a càrrec de Serincep, una empresa de 
serveis de Caixa Penedès. 
 
La idea era que, al compartir sistema, si una entitat demanava un nou 
desenvolupament a Infodesa, la resta s’hi podien afegir si ho creien oportú, i d’aquesta 
manera compartir la despesa 
 
4.2.1 Arquitectura del sistema 
 
L’arquitectura del sistema va passar a ser un host Unix on sobre ell corria el Servidor 
Financiero,  amb una base de dades Oracle i amb un Tuxedo, que permetia l’execució 
de les transaccions. El Servidor Financiero s’atacava amb l’SRN, el nou transaccional 
que substituïa l’antic TP2000. També hi havia l’entorn en real i l’entorn de proves. Hi 
havia un segon host en un centre de backup ubicat a Barcelona. La còpia era en calent, 
en cas de fallida, es podia passar d’un a l’altre a l’instant, no com abans que com a 
mínim es necessitaven 24 hores. Com hem dit abans, el host estava ubicat a Penedès, 
però l’SRN estava ubicat en cada entitat del grup CEUS, ja que tot i ser el mateix per 
tothom, cada entitat el tenia personalitzat. Era competència de cada caixa fer-ne el 
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manteniment. Infodesa enviava els components nous i les actualitzacions i l’entitat els 
provava i els posava en producció. 
 
4.2.2 Plataforma microinformàtica 
 
Aprofitant els requeriments per la implantació del nou transaccional SRN es va 
aprofitar per canviar també de plataforma microinformàtica. És va fer un gran projecte 
per automatitzar i simplificar al màxim la creació de nous terminals i la distribució de 
software.  També es pretenia tenir una imatge més corporativa i controlada de tots els 
terminals. 
 
La base va continuar sent un Windows XP amb el Service Pack 3. Igualment es 
disposava d’un equip màster, però a diferència de l’anterior, es va posar la imatge en 
un servidor RIS1. Així es podia crear i refer qualsevol terminal a través de la xarxa des 
de qualsevol lloc. Només calia arrencar l’ordinador amb mode xarxa i començava el 
procés remot que durava una hora aproximadament. Durant el procés es demanava el 
nom del terminal i en quin departament o oficina anava destinat el terminal, i en 
funció del que s’escollia ja s’instal·laven les aplicacions departamentals corresponents. 
Les comunes per tothom ja estaven a la imatge del màster.  
 
Responent a les noves mesures que exigien les respectives auditories de seguretat i 
noves lleis com la Llei de protecció de dades (LOPD) també és van augmentar les 
polítiques corporatives de seguretat, així doncs, de forma general, els usuaris generals 
no administradors, no tenien accés al disc local ni als dispositius extraïbles. Tampoc 
podien instal·lar cap aplicació al terminal ni personalitzar-se l’escriptori i el fons de 
pantalla. Si algun usuari necessitava permisos especials o accés als dispositius 
extraïbles, tenia un circuit establert a la seva disposició per tramitar la petició i aquesta 
ja feia el seu curs. Les polítiques es gestionaven a través de la GPO (Directives de 
Grup), una eina administrativa del Windows NT. 
 
Una altra gran millora consistia en tota la distribució de software, noves versions de 
programari i actualitzacions de la plataforma. Es va passar del Logon script a l’SMS2, un 
                                            
1
 Remote Installation Services. Veure apartat 8.1.4 
2
 Microsoft System Management Server 
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producte de Microsoft de distribució de paquets. Amb l’SMS es podien paquetitzar les 
instal·lacions de qualsevol aplicació de tal forma de fer un instal·lable desassistit que 
permetés la instal·lació silenciosa i transparent per l’usuari. Un cop fet el paquet, l’SMS 
el distribuïa a tota la xarxa a les hores convingudes i als terminals desitjables. I si calia a 
tots els terminals de l’entitat. També permetia l’historial de modificacions i un control 
de versions. 
 
Al no tenir accés al disc local per part de l’usuari permetia refer  un terminal sense 
problemes ni perill de pèrdua de dades. Tots els fitxers, documents personals i 
preferits es trobaven en recursos de xarxa. El terminal quedava refet amb menys d’una 
hora. 
 
4.2.3 Directori actiu 
 
El directori actiu no va patir importants canvis. L’extarnalització informàtica no va 
implicar un canvi de número d’usuari pels empleats ni canvis de nom de terminals. 
Només s’hi va incorporar una estructura de carpetes amb les OU’s (Unitats 
organitzatives) dels departaments i oficines. A dins de cada OU hi havia els terminals i 
usuaris. En funció d’això, quan es plataformava un equip, el procés consultava en el 
directori actiu la OU i instal·lava unes aplicacions o unes altres.  
 
Per adequar-se a la LOPD es va haver de configurar que les contrasenyes dels usuaris 
caduquessin cada mes i mig i es veiessin obligats a canviar-se-la. El sistema recordava 
les 15 últimes contrasenyes, per tan, no deixava repetir-les.  
 
4.2.4 Servidors intermitjos 
 
Continuàvem exactament com abans de la migració.  Es van continuar gestionant tots 
des de la caixa. Es va canviar el servidor de TP2000 (antic transaccional) pel de SRN 




L’estructura organitzativa de l’àrea d’informàtica va patir importants canvis i va quedar 
així: 
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• Sistemes Distribuïts. Va ser el departament menys afectat per la migració i van 
quedar bastant igual que com estaven. Van deixar de fer tota la part 
d’explotació del Host Unix però per contra gestionaven i vetllaven totes les 
comunicacions entre Manlleu i Penedès, els servidors intermitjos i la 
plataforma microinformàtica. 
 
• Anàlisi i Organització. Van canviar de funció, ja no desenvolupaven ni 
programaven, es van convertir en gestors d’aplicacions. Eren els interlocutors 
entre els usuaris i Infodesa.  Transmetien les incidències i els nous 
desenvolupaments que l’entitat necessitava, així mateix realitzaven les proves 
de les actualitzacions i noves aplicacions que Infodesa enviava abans de posar-
les a producció. Realitzaven el manteniment de l’SRN amb altes, baixes i 
actualitzacions de components. 
 
• Sistemes d’Informació. Departament de nova creació. Accedia al nou sistema 
informacional i subministrava dades, llistats, estadístiques  als departaments 
sota petició. 
 
Com es pot observar, va desaparèixer Sistemes Corporatius, al marxar el host, el 
departament va quedar sense contingut. 
 
4.3 Unnim, fusió amb Caixa Terrassa i Caixa Sabadell 
 
Durant l’any 2010 va néixer Unnim, fruit de la fusió de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell i 
Caixa Terrassa.  Amb un esforç d’integrar tota la plantilla informàtica de les tres 
entitats en una de sola, es va crear la nova estructura i organigrama repartit per les 
tres seus centrals. Una comissió tecnològica va estudiar tots els camps de les 3 caixes 




• Plataforma Microinformàtica 
• Llicències de software 
• Directori actiu 
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• Circuits i procediments 
• Intranet 
• Correu 
• Servidors intermitjos 
• Inventari equips 
 
Després de moltes negociacions, informes externs i política es va decidir anar a una 
solució informàtica pròpia com la que teníem abans del 2007 a Caixa Manlleu. Es va 
escollir el sistema informàtic de Caixa Terrassa (Manlleu i Sabadell era extern). Va 
caldre una migració total per a poder integrar les 3 entitats. Es van migrar les dades 
dels hosts respectius i el correu, les comunicacions i la plataforma microinformàtica. 
Al multiplicar per tres l’estructura costa tenir una visió global. Aquesta etapa em 
centraré més amb la plataforma microinformàtica. 
 
4.3.1 Arquitectura del sistema 
 
Ens trobem amb una arquitectura molt semblant a la de l’etapa anterior. Es substitueix 
el Servidor Financiero per l’aplicació de Caixa Terrassa però el host torna a ser un IBM 
ubicat a Terrassa amb una base de dades Oracle i amb el Tuxedo per permetre tot el 
flux transaccional. El transaccional per atacar el host és una aplicació web feta amb 
Java.   
 
El pla de contingència també està cobert amb un centre de backup situat als serveis 
centrals de Manlleu també amb còpia amb calent que permet alternar de l’un a l’altre 
sense problemes. 
  
4.3.2 Plataforma microinformàtica 
 
Dins del marc del macro projecte d’integració tecnològica d’Unnim es decideix crear 
una plataforma microinformàtica nova per tal d’integrar les 3 plataformes de les caixes 
d’origen de la fusió. De fet, la creació d’aquesta plataforma és el que veurem en 
aquest projecte.  
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La base de la plataforma microinformàtica d’Unnim és un Windows 7 Professional amb 
el Service Pack 1. La imatge per fer equips nous també es troba en un servidor RIS3 
com en l’etapa anterior. Però també amb dispositius extraïbles com ara DVD o USB’s. 
Les polítiques corporatives també són gestionades a través de les GPO4 i delimiten els 
rols dels usuaris, permetent o prohibint les accions que aquest poden fer en el 
terminal: instal·lació d’aplicacions, accés a dispositius extraïbles, personalització 
d’escriptori, navegació a Internet, etc. 
 
Els canvis més notables apareixen amb l’eina de distribució de programari i amb les 
aplicacions departamentals. Es decideix prescindir de l’SMS i s’opta per una eina de 
desenvolupament propi5. Referent a les aplicacions departamentals s’opta per 
virtualitzar-les enlloc de les instal·lacions físiques tradicionals. D’aquesta manera 
s’agilitza l’inici de sessió i es facilita el manteniment i actualització de les aplicacions.  
 
Un altre canvi és que les unitats de xarxa ja no es connecten a l’inici de la sessió via 




L’Àrea d’informàtica i Tecnologia d’Unnim és la següent: 
 
• Producció i Sistemes. S’encarreguen de l’explotació i gestió del Host, així com 
de  tots els servidors intermitjos. També porten la gestió del directori actiu i 
dels permisos de la xarxa (no del transaccional). Tota la gestió del correu 
personal i departamental també és seva. Serien un equivalent dels antics 
sistemes corporatius de Caixa Manlleu.  
 
• Informàtica Distribuïda. Porten la gestió de la plataforma microinformàtica i de  
totes les instal·lacions de software  i perifèrics. Totes les comunicacions de 
l’entitat, i la telefonia fixa i mòbil. El control de l’inventari i la gestió 
                                            
3
 Remote Installation Services. Veure apartat 8.1.4 
4
 Group Policy Object. Eina administrativa de Microsoft per les polítiques de grup 
5
 Veure apartat 10.3 Eina de distribució 
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d’incidències. Hi ha un CAU (Centre d’Atenció a l’Usuari) tecnològic a disposició 
de les oficines. 
 
• Arquitectura i Seguretat. Porten tot el tema de permisos i rols del 
transaccional, qui i què pot fer cadascú. També la gestió de les contrasenyes 
per accedir al sistema, tota la gestió d’empleats i tota la seguretat informàtica 
de l’entitat (Phising, antivirus, etc) 
 
• Desenvolupament i Manteniment. Són els programadors, desenvolupen les 
transaccions, les aplicacions i les noves pantalles del transaccional. L’equivalent 
a Anàlisi i Organització de Caixa Manlleu 
 
• Estratègia i Innovació Tecnològica. Porten totes les aplicacions pròpies de 
l’entitat. Com per exemple la Intranet i les diferents eines i circuits (la majoria 
aplicacions web) de l’entitat. Un cop Estratègia té clar com ha de ser 
d’instal·lació i posada en funcionament de l’aplicació, Informàtica Distribuïda és 
la que la realitza. 
Implantació d’una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada 
 
26 




La plataforma informàtica o microinformàtica és l’estructura o entorn de treball comú 
on s’executa el programari de l’entitat. Aquest entorn està format per: 
• Sistema operatiu. 
• Conjunt de software instal·lat. 
• Conjunt de polítiques corporatives. 
 
I ens permet: 
• El control d’accés dels usuaris al sistema i als recursos de xarxa. 
• Donar una imatge corporativa i homogènia a tota l’entitat. 
• Facilitar la distribució de programari, ja siguin noves actualitzacions, o noves 
instal·lacions. 
• Agilitzar, facilitar i automatitzar la creació de nous terminals amb el mínim 
d’intervenció possible. 
• Controlar les instal·lacions de programari i l’accés a dispositius extraïbles. 
• Supervisar l’entrada i sortida de dades de la xarxa, per tan de l’entitat. 
• Aplicar i gestionar les polítiques de seguretat de l’entitat. 
• Assegurar el perfecte funcionament i compatibilitat de tots els perifèrics 





Sovint farem servir el mot màster al parlar de plataforma. El màster no deixa de ser la 
maqueta o imatge de l’equip tipus. Aquesta imatge és la que és farà servir de base per 
clonar qualsevol altre terminal de l’entitat, ja sigui un terminal de la xarxa d’oficines, 
com d’un terminal dels Serveis Centrals. Seria una instal·lació preconfigurada. Aquesta 
maqueta consta principalment de: 
• El sistema operatiu 
• Els controladors de tots els perifèrics i de tot el maquinari de l’entitat 
• Les aplicacions comunes que tot terminal de l’entitat necessita tenir. 
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6. PRIMERA FASE. ESTUDI D’APLICACIONS I INVENTARI D’EQUIPS 
 
La peculiaritat i la complexitat del projecte és que no es tracta d’implantar i 
desenvolupar una plataforma per una empresa normal i corrent, sinó per una empresa 
fruit de la unió de 3 empreses que han funcionat de manera independent, cadascuna 
amb la seva estructura i manera de fer, fins a la data de la fusió. 
 
Per tan el primer que cal fer és “despullar-se” davant la resta. posar en comú fins a 
l’últim detall tota l’estructura informàtica de cada entitat. Aquest punt és molt 
important, ja que paral·lelament a la creació de la plataforma també es duia a terme la 
integració a nivell de host i dades, però al no coincidir en el temps, la nova plataforma 
haurà de contemplar totes les aplicacions existents en les tres entitats, encara que 
després de la migració del host aquestes quedin obsoletes i/o en desús. En altres 
paraules, durant un temps, la nova plataforma microinformàtica ha de conviure amb 3 
hosts i 3 transaccionals. Per tan el primer de tot és saber i conèixer totes les 
aplicacions,  llicències de software. maquinari i connexions a empreses externes de les 
tres caixes. 
 
6.1 Estudi d’aplicacions 
 
La situació a les tres entitats abans de la fusió era la d’una plataforma que combinava 
maquinari x86 amb un sistema operatiu Microsoft Windows XP Professional amb el 
Service Pack 3. Cadascuna amb les seves particularitats i característiques, però amb un 
màster similar. 
 
A nivell de programari, a continuació veurem de què disposava cada entitat i el 
nombre de llicències disponibles. Així com l’àmbit d’implantació, si es tracta d’una 
aplicació del màster o departamental (comuna o específica). Aquest anàlisi del punt de 
partida és bàsic per detectar les aplicacions que necessitarà la nova plataforma 
d’Unnim. Ens permet detectar coincidències, duplicitats i també gaps (mancances). A 
nivell de cost també es fonamental, ja que ens permet conèixer el nombre de llicències 
reals del que disposem, intentat d’aquesta manera poder-les aprofitar i no haver-ne 
d’adquirir de noves. Anem a veure les aplicacions de que disposaven les tres entitats 
abans de la fusió. 
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6.1.1 Inventari d’aplicacions i llicències de Caixa Manlleu 
 




Acrobat 4.0 Adobe 4 Pagament Departament 
Flash Player 10.42.34 Adobe 590 Gratuït Màster 
Flash Player Activex 10 Adobe 590 Gratuït Màster 
Flash Player Plugin 10 Adobe 590 Gratuït Màster 
Reader 9.3 Adobe 590 Gratuït Màster 
AFPL Ghostscript 8.54 Artifex Software 590 Gratuït Màster 
Autocad 2007 Autodesk 1 Pagament Departament 
Bitlletes Falsos  Banco de España 9 Gratuït Departament 
WFFEditor  BSN 2 Pagament Departament 
BusinessObjects Enterpirse XI 11 BusinessObjects 8 Pagament Departament 
BVTeller  BusinessVision 14 Pagament Departament 
Denario  C2P Sistemas 2 Pagament Departament 
Asesor 2.10 Ceca 20 Gratuït Departament 
Captura  Ceca 39 Pagament Departament 
Cisco Systems VPN Client 5.0 Cisco 10 Gratuït Departament 
Corel Draw 12.1 Corel 1 Pagament Departament 
Ganes  Correos 9 Gratuït Departament 
Crystal Reports  Crystal 11 Pagament Departament 
DameWare NT Utilities 3.51.1 DameWare 8 Pagament Departament 
Control Administració Diari  Desenv. Propi  Gratuït Departament 
Caixers - Gestió Fitxers Error  Desenv. Propi  Gratuït Departament 
GES-TER  Desenv. Propi  Gratuït Departament 
Prereci  Desenv. Propi  Gratuït Departament 
ScanWiz  Desenv. Propi  Gratuït Departament 
Control Màster Oficines  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
LogoffRemot  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
Enviar Quaderns  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
CertUtil  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
CnvContrasenyes  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
IE_EliminarCAU  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
InfCECM  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
Manteniment d'impressores  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
Portal  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
Resolució de Pantalla  Desenv. Propi  Gratuït Màster 
DeviceLock 5.71 DeviceLock 590 Pagament Departament 




200 Pagament Departament 
Footprints 9.0 Evolment 1 Pagament Departament 
Faraonics PowerSafe 4.0 Faraonics 590 Pagament Màster 
Fast Mail Client 2006.33 Fast Developers 590 Pagament Màster 
Focus ALM  Focus 1 Pagament Departament 
FileZilla Client 3.2.7.1 3.2.7.1 Freeware 4 Gratuït Departament 
VLC 0.80 Freeware 14 Gratuït Departament 
UltraVNC 1.02 Freeware 20 Gratuït Departament 
TortoiseSVN 1.6.7 Freeware 23 Gratuït Departament 
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GTK + 2.6.7 runtime 2.6.7 Freeware 36 Gratuït Departament 
7-Zip 4.23 Freeware 160 Gratuït Departament 
Gimp 2.6.0 Freeware 200 Gratuït Departament 
ImageMagick 6.2.5 Freeware 200 Gratuït Departament 
FreePDF 3.24 Freeware 590 Gratuït Màster 
Screen Hunter 4.0 Freeware 590 Gratuït Màster 
Gal.la  Gaesco 11 Gratuït Departament 
Control de Documents  Getronics 39 Pagament Departament 
UltraEdit-32 10.20 IDM computer  106 Pagament Departament 
SRN 11 Infodesa 590 Pagament Màster 
Jet Form 5.4 JetForm Co. 5 Pagament Departament 
Lotus Notes 7.0.2 Lotus 150 Pagament Departament 
Lotus Notes Internet 7.0.4 Lotus 350 Pagament Màster 
Macromedia FreeHand 9.0 Macromedia  1 Pagament Departament 
Dreamweaver 4.0 Macromedia  2 Pagament Departament 
Macromedia Flash 4.0 Macromedia  2 Pagament Departament 
Macromedia FreeHand MX Macromedia  3 Pagament Departament 
Magic 8.3 Magic Software 13 Pagament Departament 
iGrafxFlowcharter2000 8.2.4 Micrografx 12 Pagament Departament 
Microsoft Office Live Meeting 2007 Microsoft 1 Pagament Departament 
Microsoft Excel 2003 2003 Microsoft 1 Select Departament 
Microsoft Word 2003 2003 Microsoft 3 Select Departament 
Microsoft Visual Studio 6.0 Microsoft 6 Select Departament 
Microsoft Visual C++ 2008 9.0 Microsoft 6 Select Departament 
Microsoft Project 2000 2000 Microsoft 24 Select Departament 
Microsoft Officce 2000 
Professional 
2000 Microsoft 150 Select Departament 
Microsoft PowerPoint Viewer 9797 Microsoft 350 Gratuït Màster 
Microsoft Officce 2000  
Standard 
2000 Microsoft 440 Select Màster 
Microsoft .NET Framework 3.5 Microsoft 590 Gratuït Màster 
Microsoft Internet Explorer 6 6.0 Microsoft 590 Gratuït Màster 
Paquet Idioma Català del 
Windows 
 Microsoft 590 Gratuït Màster 
Analizador XML de Microsoft  Microsoft 590 Oem Màster 
Microsoft Java VM  Microsoft 590 Oem Màster 
Microsoft WebFolders XP  Microsoft 590 Oem Màster 
Ms Windows Support Tools  Microsoft 590 Oem Màster 
Microsoft Windows XP 
Professional 
SP3 Microsoft 590 Oem Màster 
SMS Client 2.50 SP3 Microsoft 590 Pagament Màster 
Paboe 7.00 
Ministerio de la 
Presidencia 
13 Gratuït Departament 
Mozilla Firefox 3.5.1 Mozilla 3 Gratuït Departament 
VisualSeg 6.0 MPM 13 Pagament Departament 
Procés Immobilitzat  Necomplus 31 Pagament Departament 
Nero Burning Room 7.0 Nero 1 Pagament Departament 
Oracle Client 9.2 Oracle 212 Pagament Departament 
Personal Broker 4.0 Personal Broker 13 Pagament Departament 
Pervasive.SQL 9 SP2 Client 9.5 Pervasive 12 Pagament Departament 
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Toad for Oracle 9.7 Quest Software 5 Pagament Departament 
Contaplus 2009 Sage 2 Pagament Departament 
Autocalculo SegSoc  Seguridad Social 7 Gratuït Departament 
Sepblac  Sepblac 29 Gratuït Departament 
Serena Dimensions 10.1.3 Serena 2 Pagament Departament 
Sophos Endpoint Security 9 Sophos 590 Pagament Màster 
SPSS 13.0.1 SPSS Inc 1 Pagament Departament 
Java 1.5.0_04 Sun Microsystems 590 Gratuït Màster 
Visual Chart 4.0 Visual Chart 12 Pagament Departament 
VMware vSphere Client 4.0 Vmware 4 Pagament Departament 
Taula 6.1.1: Aplicacions de Caixa Manlleu 
 
6.1.2 Inventari d’aplicacions i llicències de Caixa Sabadell 
 




.NET 3.5 SP1 Microsoft  Gratuït Màster 
7-Zip 4.57 Freeware  Gratuït Màster 
Acrobat   Adobe 27 Pagament Departament 
Albor     1 Pagament Departament 
Antiskimming   NCR   Pagament Departament 
Approach   Lotus   Pagament Departament 
APTRA   NCR   Pagament Departament 
Aquaforest Tiff Junction     1 Pagament Departament 
ARA     1 Pagament Departament 
Articulate Studio 9 Actua 1 Pagament Departament 
Auditar     1 Pagament Departament 
Autocad 2007 Autodesk 1 Pagament Departament 
BusinessObjects   BusinessObjects 10 Pagament Departament 
Captura   Ceca 1 Pagament Departament 
Cerg Finance   XRT 1 Pagament Departament 
CesWin 5 Desenv. Propi   Pagament Màster 
Clementine Trees     2 Pagament Departament 
CorelDraw 4 COREL 1 Pagament Departament 
Dragon Naturally Speaking 
Wireless 
9 Dragon 1 Pagament Departament 
DreamWeaver   MacroMedia 11 Pagament Departament 
Easy CD & DVD Create   Roxio 4 Pagament Departament 
EasyProf     3 Pagament Departament 
Editran     1 Pagament Departament 
Filezilla     Gratuït Departament 
Firewall Desktop   McAfee 120 Pagament Departament 
Flash Player Plugin 10.0.12.36 Adobe  Gratuït Màster 
Flash Professional 8   1 Pagament Departament 
Fluke Networks   Fluke 1 Pagament Departament 
FormsPath 3.3     Pagament Màster 
Golf     5 Pagament Departament 
Iberper     5 Pagament Departament 
ICR-32     1 Pagament Departament 
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Image Man ActiveX Suite8 Freeware   Pagament Màster 
Ipswitch WS_FTP Server 5   2 Pagament Departament 
Java 1.5 Up.16 Sun Microsystems  Gratuït Màster 
Kaba     1 Pagament Departament 
Laserforms Controller     1250 Pagament Departament 
Leaspack     1 Pagament Departament 
Lotus Domino Designer 4 IBM 4 Pagament Departament 
Lotus Notes With  
Collaboration  
92 IBM 92 Pagament Departament 
Mambank   Indra 20 Pagament Departament 
Microsoft Internet Explorer 6 6.0 Microsoft  Gratuït Màster 
Microsoft Office 2003 Prof. 2003 Microsoft 100 Select Departament 
Microsoft Office 2003  
Standard 
2003 Microsoft 263 Select Departament 
Microsoft Office Plus 2007 
Professional 
2007 Microsoft 50 Pagament Departament 
Microsoft Outlook 2007 2007 Microsoft   Pagament Departament 
Microsoft Project 2003 2003 Microsoft 51 Select Departament 
Microsoft Visio 2007 
Professional 
2007 Microsoft 5 Pagament Departament 
Microsoft Visio 2007 Standard 2007 Microsoft 10 Pagament Departament 
Microsoft Visual C++  
Enterprise 
6.0 Microsoft 1 Pagament Departament 
Microsoft Windows 7   Microsoft 100 Select Departament 
Microsoft Windows Vista  Business Microsoft 150 Pagament Departament 
Microsoft Windows XP 
Professional 
SP3 Microsoft 2252 OEM Màster 
Microsoft Windows XP 
Professional 
SP3 Microsoft 983 Pagament Màster 
Mozilla Firefox 3.5 Freeware   Gratuït Departament 
MyEclipse Pro     9 Pagament Departament 
MySQL   Freeware   Gratuït Departament 
Nero Burning Room 7.0 Nero 2 Pagament Departament 
Norton Ghost 10.0 Symantec 10 Pagament Departament 
Open Office 3.0 Freeware  Gratuït Màster 
Page Maker 7.0 ADOBE   Pagament Departament 
PDF Creator 0.9.6 Freeware  Gratuït Màster 
PDF Editor  2.3   27 Pagament Departament 
PL / SQL Developper     20 Pagament Departament 
Presto     4 Pagament Departament 
Quick Time 7.5.5    Gratuït Màster 
RAR     1 Pagament Departament 
Reader 9.0 Adobe  Gratuït Màster 
Sabi   Informa 2 Pagament Departament 
Sedas     15 Pagament Departament 
SF1     8 Pagament Departament 
SGT     12 Pagament Departament 
SICT   Norma4 1 Pagament Departament 
SPSS   SPSS Inc 5 Pagament Departament 
Tiber Terceros   Indra   Pagament Departament 
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Total Protect Small Business   McAfee 15 Pagament Departament 
UltraEdit   
IDM Computer  
Solutions 
23 Pagament Departament 
VirusScan Enterprise 8.50i McAfee 2001 Pagament Màster 
Visor ficheros .Doc/.Xls/.Ppt   Microsoft  Gratuït Màster 
Winzip32     27 Pagament Departament 
WordCorrect     3 Pagament Departament 
Taula 6.1.2: Aplicacions de Caixa Sabadell 
 
6.1.3 Inventari d’aplicacions i llicències de Caixa Terrassa 
 




7-Zip 4.57 Freeware 1796 Gratuït Màster 
ABEL 4.5.1.1 Abel 1 Pagament Departament 
Acrobat 5.0 Prof. 5.0 Adobe 2 Pagament Departament 
Acrobat 6.0 Prof. 6.0 Adobe 4 Pagament Departament 
Acrobat 7.0 Prof. 7.0 Adobe 3 Pagament Departament 
Acrobat 8.0 Prof. 8.0 Adobe 1 Pagament Departament 
ActiveX CMS   Microsoft 2 Gratuït Departament 
Adobe InDesing 4 CS2 CS2 Adobe 2 Pagament Departament 
Adobe Photoshop 6 6 Adobe 8 Pagament Departament 
Adobe Photoshop CS2 CS2 Adobe 4 Pagament Departament 
Adobe Photoshop  
Elements   Adobe 1 
Pagament Departament 
Adobe_Illustrator_cs2 CS2 Adobe 1 Pagament Departament 
Apoderats   SoftGam 5 Pagament Departament 
ARIES 1.2.5 Atos Consulting  3 Pagament Departament 
Art32 2.01.0015 SoftGam 2 Pagament Departament 
ASESOR2 2.11 CECA 6 Pagament Departament 
AutoCAD 2006     Autodesk  4 Pagament Departament 
AutoCAD LT 2008    Autodesk  4 Pagament Departament 
Bloomberg 4.08.06 Bloomberg 2 Pagament Departament 
CACTUS-Cálculo 3.5 Mapfre 2 Pagament Departament 
CAPICOM_2102_SDK   FNMT-RCM  1 Gratuït Departament 
Captura 5.18.4 CECA 1 Gratuït Departament 
CeresFNMT   FNMT-RCM  1 Gratuït Departament 
Cliente ICA Citrix  7.0 Citrix Systems, Inc 4 Gratuït Departament 
Cliente Oracle 9.2 Oracle Corp. 8 Gratuït Departament 
Cliente Oracle 8i 8i Oracle Corp. 23 Pagament Departament 
Cliente SSF 4.0.19.75 Secuware 1796 Pagament Màster 
Comandes Caixa   Desertic 5 Pagament Departament 
Compatibilitat para Office  
2007 
12.0.6021 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Consolas PRICE (Tcltk) 8.1 Scriptics Corp 2 Gratuït Departament 
Crystal Reports  10.5.0.19 Business Objects 7 Pagament Departament 
CTL_10   Sepblac 4 Gratuït Departament 
DameWare NT Utilities 3.72 DameWare  10 Pagament Departament 
Darwin 2.0 Caixa Terrassa  Gratuït Màster 
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DENARIO 2.1 C2P Sistemas 7 Pagament Departament 
DHL Connect v3.0   DHL 1 Gratuït Departament 
DMO   Sepblac 4 Gratuït Departament 
DNIe   CNP 3 Gratuït Departament 
Dorlet DASS 2.0 Dorlet 2 Pagament Departament 
DWG TrueView 2009 17.2.56.2 Autodesk 14 Oem Departament 
Eines Desenvolupament   Caixa Terrassa  Gratuït Departament 
EMS     1 Pagament Departament 
Esafe Gateway 6.2 Aladdin  3 Pagament Departament 
e-sam advanced client  2.031.3.2 Microdelta I+D 1 Pagament Departament 
Escritorio movistar 7.0.1 Telefónica i+D 3 Gratuït Departament 
Extra_X 9.0 Attachmate 2 Pagament Departament 
Factel5 1.0 Telefónica 2 Gratuït Departament 
Flash Player 9.0.124 Adobe 1796 Gratuït Màster 
Flash Player Activex 9.0.124 Adobe 1796 Gratuït Màster 
Fluxes CAP3     1 Pagament Departament 
FOLLETOS_CNMV   CNMV 2 Gratuït Departament 
Formulario de billetes y 
monedas falsos 
  Banco España 1 Gratuït Departament 
Geocode 4.4.2 
Arvato Services  
Iberia  1 
Pagament Departament 
GIMP   Freeware 3 Gratuït Departament 
Hummingbird BI/Query User 5.2 
 Hummingbird  
Communications 
14 Pagament Departament 
HUMMINGBIRD_ADMIN   
 Hummingbird  
Communications 3 
Pagament Departament 
Iberclear 10.1 Iberclear - BME 2 Pagament Departament 
ICAR_Dorlet     2 Pagament Departament 
Infobolsa Netstation 4.80.22 Infobolsa,S.A. 2 Pagament Departament 
Información Estadistica UME   CNMV 3 Gratuït Departament 
Interfaz Contable 2.1 AC 3 Pagament Departament 
J2SE Runtime Environtment  
5.0 Update 10 
1.5.0.100 Sun Microsystems 1796 Gratuït Màster 
Juniper Network Connect   Juniper 12 Oem Departament 
Kmaleon Terminal     7 Pagament Departament 
Kodak_ImagingProfessional   Kodak 2 Pagament Departament 
Legalia 2.0.0.1 
 Adhoc Synectic  
Systems 
3 Pagament Departament 
Logic Class    Sage Logic Control 1 Pagament Departament 
Loginc WIN    Sage Logic Control 1 Pagament Departament 
Macromedia FreeHand 10   Macromedia 4 Pagament Departament 
Macromedia FreeHand MX   Macromedia 2 Pagament Departament 
Macrovisión 6.1 Macrovisión 1 Pagament Departament 
MapInfro Professional 9.5  
SCP Español 9.5 
 Pitney Bowes  
MapInfo 1 
Pagament Departament 
McAfee Agent 4.0.0.134 McAfee 1796 Pagament Màster 
Mcafee Rogue System Sensor   McAfee 287 Pagament Departament 
Microsoft .NET Framework 2.0 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft .NET Framework 3.0 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Access 1.1   Microsoft 3 Select Departament 
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Microsoft Access 97   Microsoft 175 Select Departament 
Microsoft Access2 2.0 Microsoft 9 Select Departament 
Microsoft Compression client 
Pack 
1.0 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Internet Explorer 6 6.0 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Live Meeting 2007 8.0.6362 Microsoft 4 Gratuït Departament 
Microsoft Office 2003 Catalan 
Inferface Pack 
11.0.56.1 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Office Professional  2003 Microsoft 1796 Select Màster 
Microsoft OUTLOOK 2007   Microsoft 2 Select Departament 
Microsoft Project 2003   Microsoft 6 Select Departament 
Microsoft Project 2007   Microsoft 4 Select Departament 
Microsoft User-Mode Driver 
Framework  
  Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Visio 2003   Microsoft 13 Select Departament 
Microsoft Visual .NET   Microsoft 6 Select Departament 
Microsoft Visual Basic 6.0   Microsoft 2 Select Departament 
Microsoft Visual C++   Microsoft 1 Select Departament 
Microsoft Visual J# 2.0 
Redistributable Pack 
2.0.50727 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft WebFolders XP 9.50.7523 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Microsoft Windows Server 
 2003 Estándar Edition SP1 Microsoft 22 
Select Departament 
Microsoft Windows XP 
Professional 
SP3 Microsoft 1796 Oem Màster 
MINITAB 14.20 Minitab  1 Pagament Departament 
Modelos Dinámicos 1.0 Tecnocom 3 Pagament Departament 
Mozilla Firefox 3.5.1 Mozilla 3 Gratuït Departament 
MSMXL 6.0 Parseer 6.00.388 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
MyEclipse     6 Pagament Departament 
NTR_GLOBAL 2.2 Net Transmit  1 Pagament Departament 
ODBC_RDGOLF     7 Gratuït Departament 
ODD   Oracle 3 Pagament Departament 
Open Office 3.0     10 Gratuït Departament 
Paboe 7.00 
Ministerio de la  
Presidencia 
2 Gratuït Departament 
Pack_Movilitat   Caixa Terrassa  Oem Departament 
Panorama 1.0 SIBEES Soft    Pagament Departament 
Paquet Idioma Català del  
Windows 
3.0.2600 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
PDFCreator 0.9.5 pdfforge 1796 Gratuït Màster 
PER2002     1 Pagament Departament 
Plugin Fitxers OpenOffice     9 Gratuït Departament 
POLIGONS   BGR 7 Gratuït Departament 
polycom comunicator 2.1 polycom, inc. 2 Pagament Departament 
Presto  8.92   4 Pagament Departament 
PRINEX     17 Pagament Departament 
PSPad 4.5.3.229 Prog-Soft s.r.o.  61 Gratuït Departament 
putty     61 Gratuït Departament 
Reader 8.1.2 Adobe 1796 Gratuït Màster 
Reflection for IBM 8.0 8.0.184 WRQ, Inc.  8 Pagament Departament 
Implantació d’una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada 
 
35 
Reproductor Windows Media 11.0 Microsoft 1796 Gratuït Màster 
Reuters 3000 Xtra 5.0 Reuters 2 Pagament Departament 
REVA32 1.0 SoftGam,s.l. 1 Pagament Departament 
Riskco Basilea     1 Pagament Departament 
SABI     1 Pagament Departament 
SOFIA GESTION 3.1 Telefónica Moviles 2 Gratuït Departament 
ssf     5 Pagament Departament 
Sybase 1251 12.5.1 Sybase, Inc. 1 Pagament Departament 
Sybase_GOLF     7 Pagament Departament 
Synaptics Pointing Device  
Driver 
7.10.13 Synaptics 1796 Gratuït Màster 
System Configuration  
Manager Client 
4.00.6221 Microsoft 1796 Pagament Màster 
Teclat_Cherry_Smart_Card   Cherry GmbH  3 Gratuït Departament 
TOAD 9.6.0.2 Quest Software 3 Pagament Departament 
Total Comander 5.10 C. Ghisler & Co.  5 Pagament Departament 
Veritas MP4   Veritas Software 4 Pagament Departament 
Veritas Netbackup 5.10 5.1 Veritas Software 4 Pagament Departament 
Viruscan Enterprise 8.6.0 McAfee 1796 Pagament Màster 
VisualQ43       Gratuït Departament 
VLC 1.6.7 Freeware 7 Gratuït Departament 
WELKEYS     1 Pagament Departament 
Winmail Opener 1.4   1796 Gratuït Màster 
WINMENUT 10.03 Ahorro Corporación 2 Pagament Departament 
WinSuite32 5.8.0 6.04 T.G.S.S. 2 Gratuït Departament 
XML_Pad     1 Gratuït Departament 
Zetafax 7.5 Micromouse 7 Pagament Departament 
Taula 6.1.3: Aplicacions de Caixa Terrassa 
 
6.2 Inventari de maquinari 
 
Un altre punt molt important d’aquesta primera fase és saber de quin maquinari 
disposem, ja que com hem dit abans, hem d’incorporar al màster6 els controladors de 
tots els equips i perifèrics de les tres entitats, per tal que aquesta sigui del tot 
compatible amb qualsevol dispositiu, perifèric i ordinador. 
 
Aquest inventari també ens serveix per posar en comú els equips de les 3 entitats, i 
esbrinar si cal nou maquinari per treure el màxim rendiment de la plataforma. 
 
                                            
6
 Veure definició de màster apartat 5.2 
Implantació d’una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada 
 
36 
6.2.1 Inventari de maquinari de Caixa Manlleu 
 
Equip Marca Model Unitats Memòria 
Caixer DIEBOLD DIEBOLD OPTEVA 3  
Caixer FUJITSU F-8048 12  
Caixer NCR 5875 64  
Caixer NCR 5885 1  
Caixer NCR 5886 2  
Caixer NCR 6632 25  
Caixer NCR 6634 12  
Imp. Color H.P. INJECT 220 1  
Imp. Color H.P. INKJET 1160 1  
Imp. Financera OLIVETTI PR-2 308  
Imp. Financera OLIVETTI PRS-2 S12E 32  
Imp. Financera WINCOR 4915-xe 14  
Imp. Financera WINCOR HPR4915B-0011 91  
Imp. Làser LEXMARK E322N 2  
Imp. Làser LEXMARK OPTRAIMAGE T610 1  
Imp. Làser LEXMARK T622DM 1  
Imp. Multifunció H.P. M3035XS CB415A 109  
Imp. Multifunció LEXMARK LEXMARK X 520 21  
Imp. Multifunció LEXMARK LEXMARK X630 55  
Imp. Multifunció LEXMARK T610SX 5  
Imp. Multifunció LEXMARK X632MFP 43  
Imp. Multifunció LEXMARK LEXMARK C752DN 1  
Lector Codi de Barres GETRONICS IMATGE TEMA PD 1  
Lector Codi de Barres LS4006P LS4006P 34  
Lector Codi de Barres METROLOGIC MK9520-77A38 15  
Lector Codi de Barres METROLOGIC MK9520-77A47 52  
Lector Codi de Barres METROLOGIC VOYAGER USB TECLADO 16  
Lector Codi de Barres SYMBOL LS4006P 7  
Lector Codi de Barres SYMBOL LS4804-I300B 56  
Lector Codi de Barres ZEBEX ZEBEX-USB 34  
Portàtil DELL LATITUDE D505 4 256 Mb 
Portàtil DELL LATITUDE D820 3 1 Gb 
Portàtil DELL LATITUDE E4300 3 2 Gb 
Pantalla DELL MONITOR 17" 11  
Pantalla DELL PHILIPS 12  
Pantalla FUJITSU SCENIC VIEW X17-5 L7 135  
Pantalla GE CAPITAL 150S4FG 15Z LCD 17  
Pantalla LG L1515S 15" TFT 15  
Pantalla LG LG 15" 6  
Pantalla PHILIPS 140S TFT 8  
Pantalla PHILIPS 170B5CS TFT 17" 174  
Pantalla PHILIPS E771P CRT 17" 12  
Pantalla SAMSUNG 743BM SILVER 17" 116  
Pantalla SAMSUNG SB713BM 164  
PC DELL OPTIPLEX 745DT 68 2Gb 
PC DELL OPTIPLEX 755 SF Core 148 2Gb 
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PC DELL OPTIPLEX GX270 28 512 Mb 
PC DELL OPTIPLEX GX50 22 512 Mb 
PC DELL OPTIPLEX GX520 75 512 Mb 
PC DELL OPTIPLEX GX60 53 512 Mb 
PC FUJITSU SCENIC N320 214 512 Mb 
Reciclador GETRONICS CM14-8R N 16  
Reciclador GETRONICS CM-24 V 48  
Reciclador GETRONICS CM24-8R N 33  
Taula 6.2.1: Maquinari de Caixa Manlleu 
 
6.2.2 Inventari de maquinari de Caixa Sabadell 
 
Equip Marca Model Unitats Memòria 
Imp. Financera OLIVETTI PR2 PLUS + CMC7 400  
Imp. Financera OLIVETTI PR2 PLUS 480  
Imp. Financera WINCOR HPR-4915XE 92  
Imp. Multifunció H.P. LASERJET MFP M4345 18  
Imp. Multifunció H.P. LASERJET MFP M3035 462  
Imp. Multifunció LEXMARK X644E 11  
Imp. Multifunció LEXMARK T630+MFP3200 43  
Imp. Multifunció LEXMARK X422 212  
Lector Codi de Barres SYMBOL LS4006P 280  
Lector Codi de Barres METROLOGIC VOYAGER MS9520 140  
Lector de Xecs SEAC BANCHE RD MM 1000 5  
Portàtil DELL LATITUDE D630 5 2 Gb 
Portàtil DELL LATITUDE D620 59 2 Gb 
Portàtil DELL LATITUDE D600/D610 17 1 Gb 
Altres WACOM STU 500 340  
Caixer FUJITSU FACT 3500 97 512 Mb 
Caixer FUJITSU FACT 8028 72 512 Mb 
Caixer FUJITSU FACT 8048 27 512 Mb 
Caixer FUJITSU FACT 3081 2 512 Mb 
Caixer FUJITSU FACT 3800 5 512 Mb 
Caixer FUJITSU FACT 3810 2 512 Mb 
Caixer NCR 5875 120 512 Mb 
Caixer NCR 5886 111 512 Mb/1 Gb 
Caixer NCR 5887 1 2 Gb 
Caixer NCR 6634 2 2 Gb 
Pantalla SAMSUNG TFT SM /  17" 2032  
PC H.P. DC7900 SSF 1516 2 Gb 
PC DELL GX755 53 2 Gb 
PC DELL GX745 228 2 Gb 
PC DELL GX520 211 2 Gb 
Reciclador TALARIS VERTERA 47  
Reciclador GETRONICS/TENOCOM CM14 19  
Taula 6.2.2: Maquinari de Caixa Sabadell 
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6.2.3 Inventari de maquinari de Caixa Terrassa 
 
Equip Marca Model Unitats Memòria 
Caixer WINCOR WN-2100xe 21 512 
Caixer WINCOR WN-2150xe 19 512 
Caixer FUJITSU FJ-3500 - NO CEN IV 32 256 
Caixer FUJITSU FJ-3500-CEN IV 69 256 
Caixer FUJITSU FJ-3805 7 256 
Caixer FUJITSU FJ-3830 1 256 
Caixer FUJITSU FJ-8010 1 256 
Caixer FUJITSU FJ-8028 123 256 
Caixer FUJITSU FJ-8048 7 512 
Caixer FUJITSU FJ-8048-R 23 512 
Dispensador DE LA RUE/TALARIS DE LA RUE/Talaris 11  
Imp. Color OKI OKI C3300N 2  
Imp. Color RICOH RICOH SP C420DN 1  
Imp. Color RICOH RICOH AFICIO 2045 E 4  
Imp. Financera OLIVETTI OLIVETTI PR2 8  
Imp. Financera OLIVETTI OLIVETTI PR2E 49  
Imp. Financera WINCOR HPR4915 78  
Imp. Financera WINCOR HPR4915+ 80  
Imp. Financera WINCOR HPR4905/CMC7 6  
Imp. Financera WINCOR HPR4915/CMC7 31  
Imp. Financera WINCOR HPR4915PBS 120  
Imp. Financera WINCOR HPR4915XE 348  
Imp. Multifunció LEXMARK LEXMARK T630 274  
Imp. Multifunció LEXMARK LEXMARK X644e 336 256 MB 
Impressora Làser H.P. LASERJET 4050N 58  
Impressora Làser H.P. LASERJET 4100dtn 160  
Impressora Laser color OKI OKI 5300 4  
Pantalla ACER TFT 17" 1  
Pantalla DELL TFT 17 DELL E172FPt 202  
Pantalla FUJITSU/SIEMENS TFT 17 B17-1 517  
Pantalla FUJITSU/SIEMENS TFT 19 A19-3 FUJITSU SIEMENS 159  
Pantalla FUJITSU/SIEMENS PANTALLA TFT 19 B19-2 484  
Pantalla FUJITSU/SIEMENS PANTALLA TFT 19 B19-2CI 184  
Pantalla GENÈRIC TFT 17" 1  
Pantalla H.P. TFT 17" 3  
Pantalla PHILIPS TFT 17 PHILIPS 170B5 138  
Pantalla PHILIPS TFT 17 PHILIPS 170B6 150  
Pantalla SAMSUNG TFT19 913BM 149  
PC FUJITSU/SIEMENS SCENIC N300 491 512 MB 
PC FUJITSU/SIEMENS SCENIC N320 140 512 MB 
PC DELL DELL GX270 203 512 MB 
PC FUJITSU/SIEMENS ESPRIMO E5700 4 502 MB 
PC FUJITSU/SIEMENS ESPRIMO E5916 698 1024 MB 
PC FUJITSU/SIEMENS ESPRIMO E5925 56 1024 Mb 
PC H.P. HPDC5800 46 2029 MB 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS ESPRIMO MOBILE V5505 2 1024 Mb 
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Portàtil FUJITSU/SIEMENS ESPRIMO MOBILE V5535 3 2048 Mb 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-E-8210  2 Gb 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-E-8310 1 2 Gb 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-P-8010  2048 Mb 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-S-6010  246 MB 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-S7010 1 1 Gb 
Portàtil FUJITSU/SIEMENS LIFEBOOK-S-7020D  1014 MB 
Reciclador GLORY GLORY 40  
Taula 6.2.3: Maquinari de Caixa Terrassa 
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7. SEGONA FASE. ELECCIONS 
 
7.1 Elecció del tipus de plataforma 
 
Una vegada acabada la fase d’anàlisi arriba el moment de començar a escollir. Ara 
sabem tot el què tenim i de quin material disposem. El primer que cal fer abans de 
continuar endavant és definir el model de plataforma que es vol.  
 
Recordem que partim d’una situació inicial de tres plataformes x86 amb sistema 
operatiu Windows XP Professional. Es pren la decisió de canviar de sistema operatiu i 
migrar a Windows 7 Professional. Respecte al maquinari, es decideix continuar amb 
terminals x86. Les raons d’aquestes decisions són clares: 
• Aprofitar el màxim el maquinari heretat de les tres entitats fusionades.  
• La discontinuïtat del manteniment de l’actual sistema operatiu per part del 
fabricant. L’empresa Microsoft anuncia la fi del cicle de vida del suport tècnic a 
Windows XP per l’abril del 20147. 
• Assolir un dels objectius del projecte. Posar al dia i actualitzar tecnològicament 
la nova entitat8. 
 
Així doncs, la nova plataforma d’Unnim serà una plataforma amb maquinari x86 i 
sistema operatiu Microsoft Windows 7 Professional. 
 
7.2 Elecció i desplegament del maquinari 
 
La decisió de migrar la plataforma de Windows XP a Windows 7 implica indirectament 
un replantejament del parc d’ordinadors de la entitat. Els mínims que exigeix el 
Windows 7 no són els mateixos que el Windows XP, per tant, els ordinadors utilitzats 
fins ara per les tres entitats poden no ser compatibles amb el nou sistema operatiu. En 
aquest sentit, cal buscar un equilibri entre l’estoc d’ordinadors existent9 i entre 
l’objectiu de treure el màxim rendiment a la plataforma. 
                                            
7
 MICROSOFT. Fin de soporte Windows XP. 2012.  
<http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx> 
8
 Veure apartat 3.2 Objectius del projecte 
9
 Veure apartat 6.2 Inventari de maquinari 
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Així doncs es decideix enviar a destruir els equips més vells i obsolets i conservar els 
equips més nous de les tres entitats pels nous Serveis Centrals de l’entitat. I comprar-
ne de nous amb garantia per la xarxa d’oficines. Tota la resta s’entrega a escoles, 




GESTIÓ DEL MAQUINARI 
Comprats Conservats Donats Destruïts 
Dell OptiPlex GX50    22 
Dell OptiPlex GX60    53 
Dell OptiPlex GX270   231  
Dell OptiPlex GX520  286   
Dell OptiPlex 745 DT  296   
Dell OptiPlex 755 SF  201   
Dell OptiPlex 780 SF 600    
H.P. Compaq Elite 8100 SF 1500    
Fujitsu Scenic N320   845  
Fujitsu Espino E5700    4 
Fujitsu Espino E5916    698 
Fujitsu Espino E5925    56 
 2100 783 1076 833 
Taula 7.2.1: Gestió del maquinari 
 
Al final el repartiment del material nou i conservat queda de la següent manera: 
 
SERVEIS CENTRALS  
Marca Model Processador Velocitat Processador Memòria Unitats 
Dell OptiPlex GX520 Intel Pentium 4 3.00 GHz 2 Gb 286 
Dell OptiPlex 745 DT Intel Core 2 Duo 1066 MHz 2 Gb 296 
Dell OptiPlex 755 SF Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 2 Gb 201 
Taula 7.2.2: Maquinari desplegat a Serveis Centrals 
 
 




Marca Model Processador Velocitat Processador Memòria Unitats 
Dell OptiPlex 780 SF Intel Core 2 Duo 3.00 GHz 2 Gb 600 
H.P. Compaq Elite 8100 SFF Intel Core i3 550 3.20 GHz 4 Gb 1500 
Taula 7.2.3: Maquinari desplegat a oficines 
 
7.2.1 Desplegament d’equips 
 
En aquest punt comença una mini fase imprescindible dins del projecte global de la 
nova plataforma: canviar tots els ordinadors de l’entitat. A les oficines es posen els 
terminals comprats i als Serveis Centrals es posen els que em comentat anteriorment.  
 
Ens trobem que encara som una entitat amb 3 sistemes informàtics, per tan, es 
plataformen els equips amb la plataforma d’origen. És a dir, si un equip va a una 
oficina de l’antiga Caixa Manlleu, es plataforma amb la plataforma de Caixa Manlleu, i 
si l’equip va a una oficina de l’antiga Caixa Sabadell, aquest portarà la plataforma de 
Caixa Sabadell. Això implica haver de provar prèviament els nous equips (OptiPlex 780 i 
Compaq 8100) amb les plataformes velles per tal d’homologar-los.  
 
Es va fer una prova pilot en 10 oficines i un cop validat el procés, s’encarrega a una 
empresa externa el desplegament a les oficines. Als Serveis Centrals el desplegament 
es fa amb personal de l’entitat. 
 
7.3 Elecció de les aplicacions del màster 
 
Com ja sabem, el màster10 és la imatge tipus a partir de la qual es crearan o es 
plataformaran els nous equips i que està formada principalment pel sistema operatiu, 
els controladors de tot el maquinari i per les aplicacions comunes que tot treballador 
de l’entitat ha de tenir. D’entrada ja sabem que el màster portarà el Microsoft 
Windows 7 Professional i tots els controladors del maquinari vist en l’apartat 6.2 i 7.2. 
Hem de ser molt curosos alhora d’escollir aquestes aplicacions, donat que quantes més 
en posem, mes pesada serà la plataforma i més temps tardarà un equip en 
plataformar-se. En concordança i coherència amb els objectius del projecte11, el criteri 
                                            
10
 Veure definició del Màster apartat 5.2 
11
 La plataforma ha de ser àgil, lleugera i ràpida. Veure apartat 3.2 
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a seguir serà les menys aplicacions possibles. I sempre que sigui possible, utilitzar eines 
que ja porta incorporades el propi sistema operatiu, i si no és possible, utilitzar eines 
de software lliure. 
 
Per escollir les aplicacions, només cal fixar-se un equip d’oficines. Els equips d’oficines 
són els terminals que menys aplicacions porten instal·lades ja que bàsicament només 
necessiten el transaccional, correu electrònic i paquet ofimàtic. Podríem dir que el 
màster és un equip de la xarxa d’oficines. Per facilitar mes la feina, el nou transaccional 
de l’entitat, és una aplicació web feta amb Java que s’executa des de la intranet. Per 
tan, amb un navegador n’hi ha prou. 
 
Observant l’inventari d’aplicacions vist en l’apartat 6.1 veiem un bloc d’aplicacions 
estàndard en els màsters de les tres entitats: 
 
 Manlleu Sabadell Terrassa 
Lector PDF Adobe Reader Adobe Reader Adobe Reader 
Antivirus Sophos McAfee McAfee 
Paquet ofimàtic Microsoft Office 2000 OpenOffice Microsoft Office 2003 
Gestor de correu Lotus Notes Lotus Notes Outlook 
Impressora PDF FreePDF PDF Creator PDF Creator 
Compressor 7-Zip 7-Zip 7-Zip 
Components Java Java Java 
Components Adobe Flash Player Adobe Flash Player Adobe Flash Player 
 Taula 7.3.1: Comparativa aplicacions Màster 
 
Per tan, ja sabem que aquestes hi hauran de ser segur. Tan bon punt validada la llista 
pel departament responsable de llicències, queda de la següent manera: 
 
 Unnim Motiu del canvi 
Lector PDF Adobe Reader Es deixa igual. S’actualitza a l’última versió 
Antivirus Kaspersky Tema de costos de llicència 
Paquet ofimàtic Microsoft Office 2003 S’aprofiten les llicències de Terrassa 
Paquet ofimàtic OpenOffice Gratuït.  
Gestor de correu Microsoft Outlook 2007 S’aprofita el servidor Exchange de Terrassa 
Impressora PDF PDF Creator Gratuït 
Compressor 7-Zip Gratuït 
Components Java Es deixa igual. S’actualitza a l’última versió 
Components Adobe Flash Player Es deixa igual. S’actualitza a l’última versió 
Taula 7.3.2: Aplicacions Màster 
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El canvi mes important és d’antivirus per raons purament econòmiques amb el preu de 
les llicències. Observem, també, que es mantenen dos paquets ofimàtics degut a que 
la gent que prové de l’antiga Caixa de Sabadell el feien servir i tenen tots els seus 
documents en aquest format. Al ser gratuït, no suposa cap cost afegit. A més a més, cal 
recordar que el desplegament de la plataforma no coincideix en el temps amb la 
integració dels hosts de les 3 entitats, i en aquest cas, el transaccional de Sabadell 
necessitava l’OpenOffice. Una segona observació és referen al Microsoft Office 2003. 
No s’instal·la el paquet ofimàtic en la seva totalitat, sinó que només les aplicacions 
Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint.  
 
Acabem d’esmentar una de les primeres dificultats del projecte, el desplegament de la 
plataforma no coincideix amb la integració dels sistemes informàtics. Això significa que 
cal posar en la plataforma l’accés als diferents transaccionals de les 3 caixes. A mesura 
que es van anar fent les diferents migracions de dades, es van anar traient del màster. 
Així doncs, cal incorporar a la plataforma els terminals financers de Sabadell i Manlleu i 
tots els components necessaris pel seu funcionament. El de Terrassa naturalment 
també, ja que passarà a ser el d’Unnim com hem vist anteriorment12. 
 
També cal incorporar els diferents controladors, fonts, i dependències pel correcte 
funcionament de les aplicacions abans esmentades. I per acabar, les eines 
d’administració i gestió de terminals del departament d’informàtica. Això inclou els 
scripts necessaris de configuració del lloc post instal·lació de la plataforma l’eina de 
distribució i l’inventari OCS13 que veurem mes endavant. La llista final d’aplicacions del 
màster queda de la següent manera: 
 
Màster Unnim 
Lector PDF Adobe Reader 
Antivirus Kaspersky 
Paquet ofimàtic Microsoft Office 2003 
Paquet ofimàtic OpenOffice 
Gestor de correu Microsoft Outlook 2007 
Impressora PDF PDF Creator 
Compressor 7-Zip 
Components Java 
                                            
12
 Veure apartat 4.3 
13
 Veure apartat 10.3 Eina de distribució i apartat 10.4 Inventari OCS 
Implantació d’una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada 
 
45 
Components Adobe Flash Player 
Eina de distribució Unnim Eina Distribució 
Reproductor Vídeo VideoLan 
Gestió Inventari OCS Inventory Agent 
Controladors Controladors dels perifèrics 
Scripts Scripts de configuració 
Fonts Unnim Fonts 
Components Microsoft Silverlight 4 
Components Apple QuickTime 
Control de Versions Unnim Versions Màster 
Components Citrix plug-in 
Components Prinex 
Entorn Microsoft NetFramework 4 
Transaccional Transaccional Caixa Sabadell 
Transaccional Transaccional Unnim 
Signatura digital CNMV WebSigner 2 
Components Nortel ActiveX 
Encriptador AxCrypt 
Taula 7.3.3: Aplicacions Màster definitives 
 
Aquest conjunt d’aplicacions, juntament amb el sistema operatiu configuraran la 
imatge de la maqueta o màster de la futura plataforma d’Unnim. 
 
A banda de les aplicacions anteriors, es decideix posar una sèrie d’utilitats que 
apareixeran en el menú d’inici del sistema. Aquestes aplicacions són les següents: 
 
 
Figura 7.3.1: Utilitats 
 
Aquestes utilitats estan pensades per facilitar la feina als usuaris. Degut a les 
limitacions de seguretat, moltes funcionalitats estan deshabilitades en cas de no ser 
administrador de l’equip. Per tan aquestes utilitats són accessos directes per tal que 
l’usuari pugui configurar diferents aspectes del seu terminal. Algunes altres serveixen 
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perquè el personal d’informàtica pugui realitzar tasques de manteniment o suport 
sense haver de tancar la sessió de l’usuari. Anem a veure-les en detall: 
• AdminRunAs: Permet executar una consola de comandes amb permisos 
d’administrador. D’aquesta manera es pot donar suport als usuaris des 
d’informàtica sense haver de tancar la sessió de l’usuari. 
• CancelaShutdown: Per raons d’estalvi d’energia, els equips es tanquen 
automàticament a les 4 de la tarda. En cas que l’usuari estigui treballant, li 
apareix un missatge 10 minuts abans del tancament. Amb aquesta aplicació 
posposa el tancament fins les 10 de la nit. 
• ConfigUsuari: Aplicació que actualitza les polítiques. Davant qualsevol canvi 
d’aquestes, a través d’aquesta icona l’usuari pot refrescar el terminal sense 
haver de tancar la sessió. 
• NormesUSB: Aplicació per activar l’accés a dispositius extraïbles en el cas 
d’estar autoritzar a fer-ho. 
• Paint: Utilitat del sistema operatiu per poder manipular i imprimir imatges. 
• Pantalla ****x****: Utilitats perquè l’usuari pugui escollir la resolució de la 
pantalla. 3 possibilitats: 800x600, 1024x768 i 1280x1024 
• Retalls: Eina del sistema operatiu per poder fer captures de pantalla, ja siguin 
senceres com parcials.  
 
7.4 Elecció de les aplicacions departamentals 
 
Arribats a aquest punt, afrontem una de les parts mes complexes del projecte, les 
aplicacions departamentals. Aquestes aplicacions són les que els diferents 
departaments de Serveis Centrals utilitzen en el seu dia a dia. A les oficines no hi ha 
aplicacions departamentals. N’hi ha moltes i de molt diverses. Sovint algunes potser 
només les utilitza una persona. Al ser específiques per cada departament no poden 
anar al Màster. En qualsevol cas, cal identificar-les totes i inventariar-les. No ens en 
podem deixar cap, ja que un altre objectiu del projecte és que els usuaris han de poder 
seguir fent el mateix que feien abans.14 
 
                                            
14
 Veure objectius del projecte. Apartat 3.2 
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Una de les conseqüències de la fusió de les tres caixes va ser l’aparició de tres Serveis 
Centrals, un a Sabadell, un a Manlleu i un a Terrassa. Cadascun amb els seus 
departaments.  Per solucionar aquest entrebanc, es creen 3 equips, un per cada edifici, 
que seran els responsables d’identificar les aplicacions. Comencen una sèrie de 
reunions amb tots els departaments per tal d’inventariar totes les aplicacions que 
utilitzen i necessiten. No cal dir que aquesta etapa sense la col·laboració dels usuaris 
no hauria estat possible. Apart d’identificar les aplicacions també cal recollir altre tipus 
d’informació, com ara: 
• Certificats digitals instal·lats 
• Accés o no a dispositius extraïbles 
• Accés o no a connexions amb escriptori remot 
• Terminal amb IP fixa o no 
• Accés remot des de fora via VPN 
• Unitats de xarxa connectades (Punt que veurem mes endavant). 
• Número de terminals i empleats de cada departament 
 
7.4.1 Serveis Centrals de Manlleu 
 
Anem a veure aquest estudi d’aplicacions departamentals agafant com a exemple els 




Nº Departament Departament Nº de persones Nº de Terminals 
6251 Suport a la realització 10 10 
9014 Auditoria 4 4 
9025 Coordinació de RRHH 1 1 
9030 Direcció general adjunta 3 6 
9035 Atenció al client 3 3 
9112 Compliment normatiu 1 1 
9131 Gestió actius irregulars 12 12 
9211 Territorial nord 5 5 
9221 Servei Agrari 4 6 
9235 Sistemes d’Informació 5 7 
9240 Organització 1 1 
9253 Gestió RRHH 1 1 
9255 Administració i relacions laborals 1 1 
9310 Realització d’immobles 1 1 
9320 Suport jurídic oficines 2 3 
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9321 Suport jurídic serveis centrals 5 5 
9340 Obra social delegació Manlleu 4 5 
9500 Comptabilitat 14 18 
9506 Mediació d’assegurances 2 2 
9519 Informàtica distribuïda 2 5 
9520 Arquitectura i seguretat 4 4 
9522 Centre d’atenció a l’usuari 5 5 
9523 Serveis, compres i arxius 3 4 
9524 Seguretat 5 5 
9525 Obres i Manteniment 3 3 
9527 Administració de passius i altres 9 11 
9528 Administració de mitjans de pagament 6 6 
Taula 7.4.1: Departaments Serveis Centrals de Manlleu 
 
És molt important recollir el nombre d’empleats i terminals, ja que tenim una directriu 
del departament d’Organització que ens limita la dotació d’ordinadors, un empleat, un 
terminal. Excepcionalment pot haver-hi algun departament amb algun terminal lliure 
per fer proves, no assignat a cap treballador.  
 
7.4.2 Anàlisi de les aplicacions departamentals dels SSCC de Manlleu 
 
Després de parlar amb tots i cada un dels departaments obtenim la següent taula 






Departament Aplicacions Observacions 
6251 Suport a la realització 
SRN (un pc) 
Access 2007 
Prinex 







El terminal del cap 
té IP fixa i es 
connecta 
remotament al seu 
PC via VPN 
9014 Auditoria 
OpenOffice amb Sun PDF 
Toad 
Client Oracle amb SQL+ 
SRN 
Gimp 2 
SRN a dos terminals i 
el Toad i el client 
d’oracle només a un 
9025 Coordinació de RRHH GPCN_Unnim  
9030 Direcció general adjunta Suite OCR d’HP Bases Lotus Notes 
9035 Atenció al client  Bases Lotus Notes 
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9131 Gestió actius irregulars SRN  
9211 Territorial nord   




Llibre de registre boví 
 










SRN a dos terminals i 
el TOAD i l’SQL+ a 
un. Tenen connexió 
FTP a GeoStatWeb. 
Un usuari té accés 
remot, per tan IP 
fixa i veu la C: 
9240 Organització SRN Bases Lotus Notes 
9253 Gestió RRHH GPCN_Unnim 
Haurien de poder 
accedir al Denario 
9255 Administració i relacions laborals GPCN_Unnim 
Haurien de poder 
accedir al Denario 
9310 Realització d’immobles Ídem departament 6251  
9320 Suport jurídic oficines K-Maleon  






9340 Obra social delegació Manlleu 
ContaPlus 
Freehand MX 
Corel Photopaint 12 
Adobe Premiere Elements 
7.0 
Bases Lotus Notes. 
Terminal exclusiu 

















Bases Lotus Notes. 
Tots tenen permís 




9506 Mediació d’assegurances VisualSeg  
9519 Informàtica distribuïda Nero 
Perfil general del 
departament 
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Bases Lotus Notes 
9522 Centre d’atenció a l’usuari   
9523 Serveis, compres i arxius Ganes  
9524 Seguretat 
BusinessObjects 
Fast Stone Resizer 
Firefox 
 
9525 Obres i Manteniment 
Autocad 2007 
Corel Draw 12 
Corel Photopaint 12 
Corel Capture 12 
Corel Trace 12 




Un terminal te en 
local l’impressora HP 
Business Inkjet 2230, 
el Plotter HP 750C 
Plus i l’escàner HP 
6300C. També té un 
monitor Dell 
1900x1028. I accés a 
dispositius extraïbles 
i a la C: 









9528 Admin. mitjans de pagament   
Taula 7.4.2: Aplicacions departamentals dels Serveis Centrals de Manlleu 
 
Realitzem el mateix estudi pels departaments centrals de Sabadell i Terrassa. Aquesta 
taula no deixa de ser res més que la carta al reis dels usuaris, ara s’haurà de veure 
quines es podran mantenir i quines no ja que poden aparèixer inconvenients com ara 
que l’aplicació no sigui compatible amb el Windows 7 o que no es pugui virtualitzar15. 
Acabem d’introduir el concepte virtualitzar. Més endavant veurem la virtualització 
d’aplicacions, en què consisteix i com es fa. I és que es pren la decisió de virtualitzar les 
aplicacions departamentals enlloc d’instal·lar-les tradicionalment als terminals sempre 
que sigui possible. Això ens reportarà molts avantatges però també algun 
inconvenient. Ho veurem en el punt número 9. 
 
                                            
15
 Veure apartat 9. Quarta fase. Virtualització d’aplicacions 
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7.4.3 Viabilitat de les aplicacions departamentals 
 
Analitzant la taula anterior, podem observar que hi ha moltes aplicacions que són 
exclusives de Caixa Manlleu i que en el moment de fer la migració del Host a Unnim 
deixarien d’existir si no es duu a terme cap intervenció i que els usuaris han demanat 
poder-les tenir a mode de consulta. La majoria d’elles, apart d’estar connectades al 
host, tenen servidors intermitjos associats com ara: 
• SRN. Antic transaccional de Caixa Manlleu. 
• Lotus Notes. Gestor de correu d’IBM. 
• Denario. Aplicació de nòmines de Recursos Humans. 
• DeltaCold. Aplicació per visualitza, arxivar i conservar l’històric de moviments 
de comptes durant el període que marca la llei. 
• 3270. Emulador del terminal d’IBM per atacar l’antic Host de Caixa Manlleu16. 
• BusinessObjects. Aplicació de tractament de la informació. Permet treure tot 
tipus de llistats, fer consultes i analitzar dades. Desenvolupada per SAP. 
• FastMail. Aplicació de llistats i de correu integrat per enviar als clients. 
• VisualSeg. Aplicació de gestió d’assegurances. Desenvolupada per MPM. 
 
Per resoldre aquest problema, des del departament d’Explotació i Sistemes es fa una 
còpia de tots els servidors afectats ubicats a Manlleu i es porten cap al CPD de 
Terrassa. Així mateix, es repliquen les bases de dades del Host de Caixa Manlleu, a una 
màquina de Terrassa. D’aquesta manera queden accessibles totes les aplicacions 
anteriors, a mode de consulta, fins i tot després de fer-se la migració informàtica. 
Només cal fer un petit canvi d’agulles en les comunicacions. Enlloc d’apuntar a 
Penedès, cal apuntar a Terrassa.17 
 
Un cop superat aquest entrebanc, cal mirar la viabilitat de les altres aplicacions. Tret 
algunes excepcions puntuals, la majoria es poden virtualitzar, d’altres ja venen a la 
plataforma i d’altres es busquen alternatives. Ho podem veure en la següent taula 
resum: 
 
                                            
16
 Veure apartat 4.1.1 Arquitectura del sistema 
17
 Recordem que el Host de Caixa Manlleu a data de 2010 era a Vilafranca del Penedès 
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Viabilitat Aplicacions Departamentals 
Aplicació Solució Compatibilitat Win 7 Virtualitzable 
3270 Web, accés directe Sí - 
Access 2007 Virtualitzat Sí Sí 
Adobe Premiere Elements 7.0 Virtualitzat Sí Sí 





AxCrypt Al màster Sí - 
Biquery Virtualitzat Sí Sí 
BusinessObjects Eliminat, es desestima - - 
Captura Virtualitzat Sí Sí 
Certificat AEAT Instal·lació física Sí No 
Client Oracle amb SQL+ Instal·lació física Sí Sí/No 
Consola Kaspersky Virtualitzat Sí Sí 
ContaPlus Virtualitzat Sí Sí 
Corel Capture 12 Virtualitzat Sí Sí 
Corel Draw 12 Virtualitzat Sí Sí 
Corel Photopaint 12 Virtualitzat Sí Sí 
Corel Rave 3 Virtualitzat Sí Sí 
Corel Trace 12 Virtualitzat Sí Sí 
Corel Update Virtualitzat Sí Sí 
CTL Virtualitzat Sí Sí 
DeltaCold Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
DMO Virtualitzat Sí Sí 
DUN Recurs de xarxa Sí No 
Editor VBS Notepad++. Virtualitzat Sí Sí 
Fast Stone Resizer Virtualitzat Sí Sí 
FastMail Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
Firefox Virtualitzat Sí Sí 
Freehand MX Virtualitzat Sí Sí 
G@ta 2010 Instal·lació física No No 
Ganes Virtualitzat Sí Sí 
Gestió d’ODBCs Només administradors - - 
Gimp 2 Virtualitzat Sí Sí 
Google Chrome Virtualitzat Sí Sí 
GPCN_Unnim Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
iGrafFlowcharter Eliminat, es desestima - - 
K-Maleon Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
Llibre de registre boví Virtualitzat Sí Sí 





MapInfo Eliminat, es desestima - - 
Nero Eliminat, es desestima - - 
Notepad++ Virtualitzat Sí Sí 
Office 2007 Virtualitzat Sí Sí 
OpenOffice amb Sun PDF Al màster Sí - 
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Photoshop CS2 Virtualitzat Sí Sí 
Presto 11.0 Instal·lació física No No 





Sabi 32 Virtualitzat Sí Sí 
Safari Virtualitzat Sí Sí 
ScanBack Virtualitzat Sí Sí 
Sirbe Virtualitzat Sí Sí 
SQL+ Virtualitzat Sí Sí 
SRN Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
Suite OCR d’HP Al màster Sí - 





VisualSeg Virtualitzat. Client/servidor Sí Sí 
Taula 7.4.3: Viabilitat de les aplicacions departamentals 
 
Anem a comentar els aspectes més rellevants de la taula anterior. Com hem dit 
anteriorment la majoria d’aplicacions són virtualitzables i no presenten problemes. 
Anem ara a veure els casos on la virtualització no és possible: 
• Aplicacions que ja són al màster. En aquest cas no cal virtualitzar-les, ja vindran 
per defecte genèricament. Seria el cas de: 
o AxCrypt 
o OpenOffice amb Sun PDF 
o Prinex 
o Suite OCR HP. Són controladors 
• Aplicacions no compatibles amb el Windows 7. Aquest és el cas més delicat. 
S’intenta prescindir d’elles o buscar-ne substituts equivalents. Solen ser 
aplicacions antigues i que es necessiten a mode de consulta per dades 
històriques de Caixa Manlleu. La solució que s’adopta és deixar terminals amb 
plataforma de Manlleu per quan s’hagin de fer servir. Així doncs el 
departament que ha demanat una aplicació d’aquestes se hi podrà accedir. De 
totes maneres, el terminal es posa dins del directori actiu d’Unnim. Seria el cas 
de: 
o Autocad 2007 
o Magic 
o Procés Immobilitzat 




• Aplicacions que no es poden virtualitzar per un motiu o altre. En aquest cas no 
queda mes remei que fer una instal·lació tradicional en el terminal de l’usuari. 
És el cas de : 
o 3270. No és necessari ja que és una aplicació web. Es crea un accés 
directe. 
o Certificats 
o Client Oracle. El client oracle és un cas especial. Realment es pot 
virtualitzar, però llavors no sap interpretar els decimals i els punts de 
mil. Això passa perquè agafa un controlador ODBC equivocat. Només se 
soluciona amb una instal·lació física. 
o DUN 
o Llibredefer 
• Aplicacions desestimades. Aplicacions que finalment no faran falta, 





• Altres. Com per exemples la Gestió d’ODBC, eina que ja porta el sistema 
operatiu. Només disponible per administradors, deshabilitada pels usuaris. 
 
Resumint, hem vist que amb més o menys entrebancs, podrem incorporar totes les 
aplicacions que els usuaris ens han demanat a la nova plataforma de l’entitat. 
 
7.5 Elecció dels noms de terminal 
 
També cal decidir la política a seguir a nivell d’elecció de noms de terminal abans de 
començar-los a crear. El nom ha de donar prou informació per tal d’identificar-lo a cop 
d’ull i també ha de procurar que sigui únic per evitar duplicitats al directori actiu. 
 
El nom de terminal constarà de 8 posicions que contindran els següents elements: 
• Número d’oficina o de departament, de 4 posicions 
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o Els d’oficines comencen per 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 57 
o La resta són departaments, generalment per 9 
• Identificador de tipus de terminal, d’1 o 2 posicions: 
o T pels terminals en general 
o TS pels terminals servidors d’oficines 
o TV pels terminals virtuals 
o TP pels portàtils 
• Número seqüencial, de 2 o 3 posicions, per evitar duplicitats i portar un 
recompte de terminals per unitat (oficina o departament central). 
 
Anem-ne a veure alguns exemples: 
• 9500T002 Terminal número 2 del departament 9500 (Comptabilitat) 
• 1004TS01 Terminal servidor de l’oficina 1004 (Roda de Ter) 
• 9519TV15 Terminal virtual número 15 del departament 9519 (Informàtica) 
• 9030TP01 Portàtil del departament 9030 (Auditoria) 
• 1002T011 Terminal número 11 de l’oficina 1002 (Vic - R. Hospital) 
• 0457T003 Terminal número 3 de l’oficina 0457 (Sant Julià de Vilatorta) 
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Arribats aquí ja tenim acabada tota la fase prèvia d’anàlisis. Ja sabem quina serà la 
nova plataforma, en quin maquinari s’instal·larà i quines aplicacions en formaran part, 
ara toca implementar-la. Cal crear la imatge  que es farà servir per plataformar tots els 
equips de l’entitat. Aquesta imatge ha de portar tot el que hem vist fins ara, el sistema 
operatiu, els controladors i les aplicacions comunes. Per fer-ho farem servir l’aplicació 
Microsoft Deployment Toolkit
18 (MDT d’ara endavant). Però abans d’entrar en matèria 
i veure com funciona aquesta aplicació, definirem uns quants conceptes que ens 
aniran sortint més endavant: 
• Preboot Execution Environment (PXE) 
• Bootstrap Protocol (BOOTP) 
• Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 
• Remote Installation Services (RIS) i Windows Deployment Services (WDS) 
 
8.1.1 Preboot Execution Environment (PXE) 
 
El PXE és un entorn per arrencar i instal·lar sistemes operatius des de la xarxa 
independentment dels sistemes operatius que l’ordinador pugui tenir instal·lats. 
Aquesta característica s’habilita o es deshabilita a través de la BIOS. 
 
8.1.2 Bootstrap Protocol (BOOTP) 
 
El BOOTP és un protocol de xarxa UDP, molt utilitzat en els entorns de xarxa Windows 
NT. S’utilitza en l’arrencada dels ordinadors i serveix perquè aquests obtinguin 
automàticament l’adreça IP abans de carregar el sistema operatiu. Fins i tot amb 
equips nous sense disc. 
 
8.1.3 Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 
 
El Windows PE és l’entorn de preinstal·lació de Windows. És un sistema operatiu 
Win32 bàsic amb serveis limitats que s’utilitza per preparar l’equip per la instal·lació de 
                                            
18
 MICROSOFT. Microsoft Deployment Toolkit. 2013.  
<http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd407791.aspx> 
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Windows. Just per poder arrencar l’equip i anar a buscar la imatge final en un recurs de 
xarxa o servidor i començar la instal·lació. 
 
El Windows PE no està pensat per ser el sistema operatiu principal, sinó com a entorn 
de preinstal·lació i que es pugui arrencar un equip sense tenir sistema operatiu 
integrat. Combinat amb el WDS o el RIS, que veurem tot seguit, resulta de molta 
utilitat precisament per implementar de manera ràpida sistemes operatius Windows.  
 
8.1.4 Remote Installation Services (RIS) i Windows Deployment Services (WDS) 
 
Els Serveis d’Instal·lació Remota (RIS) són un rol dels servidors de Microsoft que 
permeten als ordinadors executar ordres d’arrencada de manera remota i distribuir els 
sistemes operatius per la xarxa. De gran utilitat en desplegaments massius. Per poder 
tenir un servidor RIS l’organització també ha de tenir un servidor DHCP i un de DNS, i, 
perquè els ordinadors puguin fer això necessiten tenir dins la BIOS la funció PXE19 
habilitada. 
 
Quan un terminal arrenca, mitjançant PXE, emet una sol·licitud de BOOTP20 a través de 
la xarxa. El servidor DHCP rep aquesta sol·licitud i envia una adreça IP al terminal. Un 
cop el terminal té adreça IP, el servidor de DNS enllaça el terminal amb el servidor RIS, 
i aquest últim envia la imatge d’arrencada al terminal. Realment envia un menú de 
sistemes operatius, ja que poden haver-hi diferents imatges de sistemes operatius dins 
del servidor RIS. L’usuari s’autentifica a domini i acte seguit pot escollir la imatge que 
vol instal·lar. D’aquesta manera ja no fa falta cap CD-ROM o DVD per instal·lar el 
sistema operatiu. 
 
El Windows Deployment Services no deixa de ser l’evolució del RIS. Inicialment, el RIS 
va ser llençat amb el Windows 2000, es va actualitzar una primera vegada per poder 
suportar el Windows XP, i una segona vegada per suportar el Windows 2003. 
Finalment, amb l’aparició del Service Pack 2 del Windows Server 2003 va ser substituït 
pel WDS. És un rol més del servidor on d’una manera fàcil mitjançant una consola 
MMC s’hi va col·locant les imatges dels diferents sistemes operatius. Després a 
                                            
19
 Preboot Execution Environment. Veure apartat 8.1.1 
20
 Bootstrap Protocol. Veure apartat 8.1.2 
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l’arrencar un terminal per xarxa surt un menú amb els sistemes operatius que s’han 
incorporat dins del WDS. 
 
8.2 Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 
 
Com hem dit, utilitzarem el Microsoft Deployment Toolkit per implementar la 
plataforma. MDT és una aplicació informàtica gratuïta de Microsoft que permet 
desenvolupar imatges per fer instal·lacions automatitzades dels següents productes: 
• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 
• Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 
• Office 2010 
 
A més a més, l’MDT disposa d’una consola de comandes anomenada Deployment 
Workbench, amb recursos compartits que permet incloure a la imatge els controladors, 
les actualitzacions del sistema operatiu (Windows Update) i les aplicacions que es 
vulguin (en el nostre cas les que hem vist en l’apartat 7.3). Amb tots aquests 
ingredients, juntament amb la contrasenya d’administrador, la informació del 
propietari i el número de sèrie del producte, l’MDT genera una imatge de Windows 
PE21 personalitzada. Aquesta imatge pot ser gravada i arrancada des de CD, si es vol 
desplegar en un únic terminal, o arrancada des d’un servidor amb servei de distribució 
per desplegar-ho a la xarxa, com per exemple Windows Deployment Services (WDS) o 
Remote Installation Services (RIS)22. I és que l’MDT es pot integrar amb eines com el 
WDS per tal d’explotar al màxim el seu desplegament. A destacar també que un dels 
avantatges del MDT és que suporta implantacions Lite Touch Installation (LTI). 
Aquestes imatges LTI requereixen de molt poca infraestructura i poden ser instal·lades 
tan des de dispositius extraïbles, com ara un USB o un DVD, com des d’un recurs de 
xarxa.  Això ens serà de molta utilitat ja que ens interessen poder plataformar els 
equips de dues maneres diferents. Via xarxa a través del WDS i via USB on el temps de 
resposta per xarxa sigui excessiu.  
 
L’MDT es pot instal·lar amb equips amb els sistemes operatius Windows 7, Windows 
Vista, Windows Server 2008 i Windows Server 2008. En el nostre cas l’instal·lem en un 
                                            
21
 Windows Preinstallation Environment. Veure apartat 8.1.3 
22
 Remote Installation Services. Veure apartat 8.1.4 
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servidor amb Windows Server 200823. A continuació veurem com es fa la instal·lació i 




Per poder utilitzar l’MDT necessitem: 
 
• Tenir instal·lat el kit d’instal·lació automatitzat de Windows 7 (WAIK). L’MDT 
utilitza aquest kit per poder implementar les imatges de Windows 7. El podem 
obtenir gratuïtament des de la següent pàgina oficial: 
 
MICROSOFT. Download The Windows Automated Installation Kit (AIK) for 
Windows 7 from Official Microsoft Download Center. 2013. 
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5753> 
 
• El Windows Assessment and Deployment Kit (ADK). Eina de Microsoft que 
serveix per avaluar, personalitzar i implementar sistemes operatius Windows 
en equips nous. El podem obtenir gratuïtament des de la següent pàgina oficial: 
 
MICROSOFT. Download Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) for 
Windows 7 from Official Microsoft Download Center. 2013. 
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30652> 
 
• L’MDT pròpiament dit, que també podem obtenir gratuïtament de la següent 
pàgina oficial: 
 
MICROSOFT. Download Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2012 Update 1 from 
Official Microsoft Download Center. 2013. 
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25175> 
• Els arxius d’instal·lació del sistema operatiu. En el nostre cas el Windows 7 
Professional.  
 
La instal·lació del MDT és molt senzilla, només cal seguir l’assistent i es poden deixar 
els valors predeterminats que van apareixent. 
                                            
23
 Servidor WDSSERVER. Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
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8.2.2 Deployment Workbench 
 
Una vegada tenim instal·lat l’MDT, es l’hora de començar a desenvolupar la plataforma 
i implementar tot el que hem vist en la segona fase24. Per fer-ho, executem la consola 




Figura 8.2.2.1: Deployment Workbench 
 
El Deployment Workbench és la típica consola d’entorn Windows que tots coneixem. 
Aquesta consola ens agrupa les eines i els processos que necessitem per implementar 
la nostra plataforma dins d’un recurs compartit. Una vegada obert el Deployment 




Figura 8.2.2.2: Nodes del Deployment Workbench 
 
En el node Centre d’Informació (Information Center) és on tenim tots els components 
del MDT (WAIK, ADK, etc). Des d’aquí podem actualitzar-los. Des d’aquest node també 
podem accedir a la documentació interna de l’aplicació. 
 
El segon node és el mes important. En el Recurs Compartit d’Implementació 
(Deployment Shares)  és des d’on administrarem tots els recursos (sistema operatiu, 
                                            
24
 Veure apartat 7. Segona Fase. Eleccions 
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controladors, aplicacions, actualitzacions, etc) que implementaran la imatge de la 
nostra plataforma. 
 
8.3 Fases de la implementació de la plataforma 
 
El procés per implementar la imatge consta de les següents fase: 
• Creació de la imatge Windows PE, es a dir la maqueta del màster, a partir de 
tots els components. És l’equip de referència. En aquesta fase cal crear: 
o El recurs compartit d’implementació (Deployment Share) 
o Importar les aplicacions (Applications) 
o Importar el sistema operatiu (Operating Systems) 
o Importar els controladors (Out-of-Box Drivers) 
o Incorporar les actualitzacions del fabricant (Packages) 
o Definir la seqüència de tasques (Task Sequences)  
• Enviar la imatge Windows PE a l’equip de referència i capturar-la pel posterior 
desplegament a tots els terminals destí de l’entitat. 
• Importar, personalitzar i configurar la imatge capturada. 
• Desplegar la plataforma final als equips de destí. 
 
8.4 Creació de la imatge Windows PE del màster 
 
8.4.1 Recurs compartit d’implementació (Deployment Shares) 
 
El primer que cal fer és un crear un nou Deployment Share que li direm 




Figura 8.4.1.1: Nou Deployment Share 
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Acte seguit s’obrirà l’assistent de creació de nou recurs compartit d’implementació. A 
la primera pantalla escollim la ruta del recurs. La recomanació és que sigui en un altre 
disc, tot i que perfectament pot ser en el mateix disc dur on hi ha instal·lat el sistema 
operatiu. De fet, és la que et suggereix per defecte: 
 
 
Figura 8.4.1.2: Assistent de nou Deployment Share 
 
A la segona pantalla escollim el nom del recurs compartit, normalment el mateix nom 
que hem posat a la pantalla anterior, seguit del símbol $. Aquest símbol és perquè els 




Figura 8.4.1.3: Assistent de nou Deployment Share 2 
 
A la tercera pantalla escollim un nom descriptiu pel recurs. Per exemple MDT Deploy 
Màster Unnim. Aquest nom és irrellevant, ja que a la pràctica per accedir al recurs 
utilitzarem la forma \\deployMaster\. La pantalla d’opcions es deixa amb els valors 
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predeterminats que venen per defecte i seguim. Si tot va bé, el procés de creació del 
nou Deployment Share acaba amb un missatge de confirmació.  
 
Ja tenim creat el Deployment Share, dins del Deployment Workbench ens apareixen 
mes nodes i ens queda de la següent manera: 
 
 
Figura 8.4.1.4: Arbre de nodes del nou recurs compartit 
 
I si mirem el recurs de xarxa que s’acaba de crear, veurem que tenim la següent 
estructura de carpetes: 
 
 
Figura 8.4.1.5: Estructura de carpetes del recurs compartit 
 
El següent pas que cal fer és anar posant tots els ingredients que volem que tingui la 
plataforma. Observant la Figura 8.4.1.4 podem veure que s’han creat una sèrie de 
carpetes, és en aquestes carpetes  on anirem posant les fonts.  
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8.4.2 Aplicacions (Applications) 
 
Comencem doncs per la carpeta Applications. En aquesta carpeta posarem totes les 
aplicacions que volem que porti el màster. Són les aplicacions que hem vist i analitzat 
en l’apartat 7.325 Anem a veure com es fa. Anem a incorporar la primera aplicació de la 
llista, el compressor gratuït 7zip. Ens posem al damunt de la carpeta i amb el botó dret 
del ratolí cliquem nova aplicació: 
 
 
Figura 8.4.2.1: Afegir una nova aplicació 
 
A continuació s’obre l’assistent, a on escollim el tipus d’aplicació (Application Type). 




Figura 8.4.2.2: Afegir una nova aplicació 2 
                                            
25
 Veure Taula 7.3.3: Aplicacions Màster Definitives 
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A la segona pantalla (Details) introduïm el nom de l’aplicació, i altra informació 
opcional, com ara el fabricant, la versió, l’idioma, etc. En el nostre cas 7zip 9.20. La 
tercera pantalla (Source) hem d’indicar la ruta de la font. A on tenim els arxius 
necessaris per a la instal·lació de l’aplicació. En el nostre cas, l’hem d’anar a buscar al 




Figura 8.4.2.3: Afegir una nova aplicació 3 
 
A la quarta pantalla (Destination) escollim el nom del directori on es copiaran els arxius 
de l’aplicació. Aquest directori es crearà dins de la carpeta Applications, veure figura 
8.4.1.5 (\\deployMaster\Applications\7zip\). 
  
La cinquena pantalla és la mes important, aquí posarem la comanda d’instal·lació 
(Command Details). Depenent de l’aplicació pot ser més o menys complicada. Es tracta 
de fer una crida silenciosa i desassistida. La majoria de programes permeten fer aquest 
tipus d’instal·lacions, solen estar indicades en la documentació de l’aplicació o en el 
seu lloc web. Si l’aplicació és senzilla n’hi ha prou amb una comanda MS-DOS, però si la 
instal·lació és mes complexa cal fer un crida a un script. En l’exemple del 7zip la 
comanda serà “7z920.exe /s” Ull, aquí cal ser molt curós, s’han d’haver provat abans al 
laboratori les comandes d’instal·lacions silencioses de les aplicacions. Només quan 
sabem del cert que funcionen, podem incorporar-les al MDT. 
 





Figura 8.4.2.4: Afegir una nova aplicació 4 
 
A continuació surt el resum de tot el que hem entrat, acceptem i ja tenim importada la 




Figura 8.4.2.5: Afegir una nova aplicació 5 
 
Repetim el procés fins a importar totes les aplicacions de la Taula 7.3.3 de la pàgina 36. 
Al final del procés ens queda així: 
 





Figura 8.4.2.6: Aplicacions del màster importades 
 
Més endavant veurem el control de versions i les actualitzacions de la llista. Aquesta 
relació no és una foto fixa, és dinàmica i on cal un manteniment des d’Informàtica. 
 
8.4.3 Sistemes Operatius (Operating Systems) 
 
Un dels requeriments de l’MDT26 era el de tenir accés als fitxers d’instal·lació del 
sistema operatiu. A la carpeta Operating Systems és on importem el sistema operatiu, 
que pot ser més d’un. En el projecte que ens ocupa és únicament el Microsoft 
Windows 7 Professional x86 amb el Service Pack 1. 
 
Per fer-ho ens posem al damunt d’Operating Systems  i Import Operating System: 
                                            
26
 Veure apartat 8.2.1 Requeriments 




Figura 8.4.3.1: Importació del sistema operatiu 
 
Acte seguit s’obrirà l’assistent d’importació que ja coneixem. A la primera pantalla 
seleccionem el tipus de sistema operatiu (OS Type), seleccionem la primera opció, un 
sistema operatiu sencer provinent d’una imatge, un CD o d’un DVD. 
 
  
Figura 8.4.3.2: Importació del sistema operatiu 2 
A la següent pantalla (Source) escollim la ruta del sistema operatiu. La resta de 
pantalles es deixen amb els valors per defecte. Una vegada s’ha acabat la importació, 
el sistema operatiu queda afegit a la consola del MDT i copiat al directori del recurs 
compartit (\\deployMaster\Operating Systems\). 
 
Figura 8.4.3.3: Sistemes operatius Importats 
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8.4.4 Controladors (Out-of-Box Drivers) 
 
En aquesta carpeta anirem afegint els controladors que la maqueta ha de portar 
incorporats. Reiteradament hem vist quins havien de ser aquest controladors, 
bàsicament tots els perifèrics de l’entitat i en especial els dels equips vistos en les 
taules 7.2.2 i 7.2.3. 
 
De totes maneres ara no és el moment d’incorporar-los. Ara estem fent la imatge 
Windows PE, la imatge per l’equip de referència, el màster. Aquest equip serà virtual, 
creat amb el vmware. En aquesta fase només ens cal tenir importats els controladors 
de vmware i prou. A l’última fase de la implementació de la plataforma sí que haurem 
d’incorporar la resta de controladors. Per importar-los hem de seguir l’operatòria 
habitual. Ens posem al damunt de Out-of-Box Drivers i fem un import. 
 
 
Figura 8.4.4.1: importació dels controladors 
 
A continuació s’obre l’assistent i només cal escollir el directori on tenim els 
controladors. Un cop importats ens apareixeran a la consola de l’MDT i es copiaran a la 
carpeta \\deployMaster\Out-of-Box Drivers\ 
 
 
Figura 8.4.4.2: Controladors de vmware importats 
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8.4.5 Paquets d’actualitzacions (Packages) 
 
Aquí gestionarem les actualitzacions del sistema operatiu. Els paquets (packages) que 
normalment es baixen a través del Windows Update. Ja siguin noves actualitzacions, 
correcció d’errors, millores en la seguretat. Més endavant veurem com es gestionen 
aquestes actualitzacions. Els terminals per si sols no es poden actualitzar 
automàticament, les actualitzacions es descarreguen i es distribueixen de forma 
centralitzada. Una vegada validades les actualitzacions s’incorporen al màster. Per tan 
aquí només afegim les actualitzacions que han estat validades prèviament al 
laboratori, tal i com veurem més endavant27. 
 
La forma d’incorporar-les a la imatge és similar a la resta de components. Ens posem al 
damunt de Packages i fem importar: 
 
 
Figura 8.4.5.1: Importació dels paquets d’actualitzacions 
 
Tot seguit s’obre l’assistent d’importació on només cal especificar el directori on tenim 
els paquets. Un cop finalitzada la importació, els paquets ens apareixerà a la consola 
de l’MDT i es copiarà a \\deployMaster\Packages, tal i com podem veure a la següent 
figura: 
 
                                            
27
 Veure apartat 10.5 Gestió de les actualitzacions del sistema operatiu 





Figura 8.4.5.2: Llista de paquets importats 
 
8.4.6 Seqüències de tasques (Task Sequences) 
 
La seqüència de tasques no és res més que un conjunt d’accions automatitzades que 
s’executen durant la instal·lació i la captura del sistema operatiu. En altres paraules, és 
l’ordre amb què s’executaran els diferents passos que hem anat definint abans. Diem 
què volem que faci a cada pas del procés d’instal·lació. Aquí podem personalitzar i 
programar la instal·lació. Més endavant quan configurarem la imatge dels equips de 
destí ho veurem amb més detall28. 
 
La majoria de tasques es creen automàticament mitjançant l’assistent, però es pot 
personalitzar, afegint, traient o modificant tasques al gust. 
                                            
28
 Veure apartat 8.6.3 Personalització i Configuració (Task Sequences) 
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L’MDT proporciona vàries plantilles de tasques per poder fer servir depenent del que 
es vulgui fer. Nosaltres fem servir la més comuna, l’estàndard (Standard Client Task 
Sequence). Aquesta plantilla serveix per desplegar un sistema operatiu sobre un equip 
de referència o sobre un equip de destí. Això és exactament el que volem fer. 
 
Per crear la seqüència de tasques, ens posem al damunt de Task Sequences i creem 




Figura 8.4.6.1: Nova seqüència de tasques 
 
A continuació s’obra l’assistent. A la primera pantalla (General Settings) cal especificar 




Figura 8.4.6.2: Assistent de Nova seqüència de tasques 1 
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A la següent pantalla hem d’escollir la plantilla que volem fer servir, que com hem dit 
abans, és la Standard Client Task Sequence: 
 
Figura 8.4.6.3: Assistent de Nova seqüència de tasques 2 
 
Continuem endavant, ara ens toca seleccionar el sistema operatiu. Si se n’ha 




Figura 8.4.6.4: Assistent de Nova seqüència de tasques 3 
 
A la següent pantalla de l’assistent (Specify Product Key) és on cal especificar el codi 
d’activació del producte. Si continuem endavant ens apareix la pantalla OS Settings, on 
hem d’introduir les dades identificatives, com el nom, la companyia, etc. En aquest 
punt no té massa sentit i podem escriure el que vulguem, ja que estem creant un equip 
de referència on després li farem un Sysprep29. Serà quan configurem la seqüència de 
tasques de l’equip de destí on posarem les dades definitives. 
                                            
29
 System Preparation. Eina de Microsoft que deixa la imatge amb la configuració de fàbrica apunt per ser 
desplegada en diferents equips destí. 
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Figura 8.4.6.5: Assistent de Nova seqüència de tasques 4 
 
Un cop acabat el procés, ja ens apareix la seqüència de tasques en el node Task 




Figura 8.4.6.6: Seqüència de tasques creada. 
 
Per a poder editar la seqüència de tasques i personalitzar-la cal accedir a les propietats 
(botó dret al damunt del nom).  A la pestanya Task Sequences podem veure totes  les 
accions que es duran a terme durant la instal·lació. Aquí en podem afegir de noves i 
deshabilitar les que no ens interessen.  
 
Aspectes a tenir en compte: cal deshabilitar el Windows Update. Si volem podem fer 
que un cop acabada la instal·lació, automàticament se’ns actualitzi el sistema operatiu 
a les últimes versions. Tot i que això podria semblar recomanable, no ho és en el 
nostre cas, ja que abans d’introduir qualsevol paquet cal provar-lo en el laboratori, no 
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sigui cas que és incompatible amb alguna aplicació. A més a més, els paquets de 
seguretat ja els anem incorporant al node Packages a mesura que els anem validant. 
Per deshabilitar-ho, anem a les propietats de la tasca que hem creat i busquem la 
propietat Windows Update i marquem la casella Disable this step: 
 
 
Figura 8.4.6.7: Deshabilitar les actualitzacions automàtiques 
 




Figura 8.4.6.8: Activar la captura i Sysprep de la imatge 
 
En aquest punt no cal fer mes modificacions. Una altra cosa serà quan configurem la 
seqüència de tasques de l’equip de destí. 
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Una de les característiques importants de la instal·lació utilitzant l’MDT és que tenim 
una instal·lació desatesa. Cada seqüència de tasques crea un fitxer de respostes 
anomenat Unattend.xml que es guarda a \\deployMaster\Control\. Aquest fitxer 
també el podem editar a través de les propietats de la tasca. Si anem a la pestanya OS 
Info, trobem el botó Edit Unattend.xml 
 
Figura 8.4.6.9: Editar el fitxer de respostes 
Acte seguit s’obrirà el Windows SIM30, una interfície gràfica de Microsoft per a poder 
editar les respostes per les instal·lacions desateses dels sistemes operatius Windows. 
 
Figura 8.4.6.10: Windows SIM 
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 Windows System Image Manager 
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8.4.7 Actualització del Deployment Share 
 
Arribats a aquest punt, ja podem crear els arxius de la imatge del màster, la imatge 
Windows PE. Per fer això ens cal fer un update del Deployment Share que hem creat 
tal i com podem veure a la següent figura: 
 
 
Figura 8.4.7.1: Actualització del Deployment Share 
 




Figura 8.4.7.2: Assistent d’actualització del Deployment Share 
 
Una vegada finalitzat el procés, tindrem els arxius de la imatge del màster a 
\\deployMaster\Boot\. Ja estem preparats per la següent fase, desplegar la imatge al 
màster i capturar-la. 
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8.5 Desplegament i captura de la imatge del màster 
 
Ara ja tenim els arxius de la imatge Windows PE per l’equip de referència. Ara cal 
instal·lar-la i capturar-la per tal de poder enviar-la als equips de l’entitat en el pas final. 
Creem una màquina virtual que servirà de màster amb vmware i carreguem l’arxiu 
*.iso que tenim a \\deployMaster\Boot\. Estem en un entorn de preinstal·lació, i a 
l’engegar ens apareixerà l’assistent d’implementació del MDT. 
 
Figura 8.5.1: Inici de l’assistent d’implementació a l’equip de referència 
 
A la pantalla de benvinguda seleccionem la primera opció, instal·lar un nou SO: 
 
Figura 8.5.2: Pantalla de benvinguda de l’assistent d’implementació 
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A la següent pantalla ens demana posar la ruta del Deployment Share que hem creat 
en el pas 8.4.131, en el nostre cas \\deployMaster\. Una vegada informat hem 
d’introduir les credencials d’un usuari que tingui permisos d’escriptura i de lectura en 




Figura 8.5.3: Pantalla de credencials 
 
Acte seguit ens apareixerà una finestra amb les seqüències de tasques creades en el 
punt 8.4.632. En el nostre cas només en tenim una, la seleccionem i continuem 




Figura 8.5.4: Pantalla de selecció de seqüències de tasques 
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A continuació ens sortiran una sèrie de pantalles que podem deixar els valors per 
defecte. La primera que ens apareix és la dels detalls de l’ordinador (nom, domini, grup 
de treball). Aquesta informació ara mateix és irrellevant ja que estem fent la maqueta 
del màster. Més endavant quan fem la imatge dels equips de destí serà el moment 
d’omplir aquesta informació. Després ens apareix la finestra Move Data and Settings. 
Aquesta finestra és útil per si fem una actualització, i volem mantenir les dades dels 
perfils dels usuaris, que no és el cas. Per tan informem que no volem moure dades i 
continuem endavant. Acte seguit ens trobem amb la pantalla User Data (Restore), 
triem que no volem restaurar i endavant. A la pròxima pantalla escollim la configuració 
regional (Idioma, teclat, franja horària, etc). Un cop fem següent ens apareix la llista 
d’aplicacions que volem instal·lar. Són les aplicacions que hem importat en el punt 
8.4.233, les seleccionem totes i continuem. L’última pantalla de l’assistent (Capture 
Image), és on indiquem que volem fer el Sysprep i capturar la imatge. Seleccionem la 
primera opció i informem el nom i la ruta on ha d’anar a parar la imatge capturada, la 
carpeta Captures del Deployment Share. 
 
 
Figura 8.5.5: Capturar la imatge de l’equip de referència 
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Un cop finalitzat l’assistent comença el procés d’implementació de la imatge a l’equip 
de referència o màster. Es van executant una a una i per ordre totes les tasques de la 









Figura 8.5.7: instal·lació de les aplicacions 
 
I l’últim pas és fer el Sysprep per capturar la imatge. El Sysprep (System Preparation), 
és una aplicació de Microsoft. Aquesta utilitat elimina les dades específiques del 
sistema per la seva captura posterior i desplegament a múltiples equips. Això permet 
que cada instal·lació sigui única ja que es torna a generar l’ID de la instal·lació. 
Realment tenim 1 imatge que clonem a N equips, però amb el Sysprep és com si 
tinguéssim N imatges i cada vegada féssim una nova instal·lació. També permet 
reactivar el període d’activació del Windows, en altres paraules, tornem a la imatge les 
especificacions de fàbrica. 




Figura 8.5.8: Execució del Sysprep 
 
Una vegada acaba el Sysprep, l’equip es reinicia i comença el procés de captura de la 
instal·lació, que dura uns minuts.  
 
 
Figura 8.5.9: Procés de captura de la imatge 
 
Un cop acaba el procés, tenim un arxiu *wim a la carpeta \\deployMaster\Captures\ 
amb la imatge capturada. En aquest punt acaba el procés d’implantació i captura de la 
imatge cap a l’equip de referència o màster. Cal dir que un cop executat el Sysprep, 
l’equip ens queda inservible. Però tan ens fa, ja tenim el que volíem, la imatge per 




Figura 8.5.10: Final de procés de desplegament al màster 
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8.6 Importació, personalització i configuració de la plataforma 
 
Entrem en l’última fase del procés de creació de la plataforma. Fem memòria del què 
hem fet fins ara: 
• Amb l’MDT hem generat una imatge Windows PE que ens serveix de maqueta. 
Aquesta imatge és la base que farem servir per desplegar-la a la resta d’equips 
de l’entitat. Aquesta maqueta porta: 
o El sistema operatiu escollit al punt 7.134 
o Les aplicacions corporatives escollides al punt 7.335 
o Controladors de l’equip de referència i els últims paquets d’actualització 
del fabricant. 
• Hem desplegat la imatge Windows PE creada cap al màster i posteriorment li 
hem fet el Sysprep per tal de capturar-la. 
 
Tot seguit ens cal importar la imatge que hem capturat del màster de nou a l’MDT i 




El primer que cal fer és crear un nou Deployment Share tal i com hem vist al punt 
8.4.136, que anomenarem “equipMaster”. 
 
Figura 8.6.1.1: Nou Deployment Share 
                                            
34
 Veure apartat 7.1 Elecció del tipus de plataforma 
35
 Veure apartat 7.3 Elecció de les aplicacions del màster 
36
 Veure apartat 8.4.1 Recurs compartit d’implementació (Deployment Shares) 
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Amb el node creat anem a incorporar el sistema operatiu, però a diferència del que 
hem fet en el punt 8.4.337, ara seleccionarem l’opció d’importar una imatge 








Figura 8.6.1.3: Informar la ruta de la imatge capturada 
 
La resta de pantalles de l’assistent d’importació deixem els valors que ens apareixen 
per defecte, i al final del procés, ja tenim el sistema operatiu importat dins de la 
carpeta Operating Systems del Deployment Share \\equipMaster\. 
                                            
37
 Veure apartat 8.4.3 Sistemes Operatius (Operating Systems) 
38
 Veure la figura 8.5.5: Capturar la imatge de l’equip de referència 





Figura 8.6.1.4: Barra de progrés de la importació 
 
8.6.2 Aplicacions, Controladors i actualitzacions 
 
Ens cal importar un parell d’aplicacions de segon nivell que són el client de Microsoft 
Outlook i el client de virtualització del App-V39. No ho hem fet abans en el màster 
perquè són aplicacions que no tenen tots els terminals de l’entitat, només les tenim a 
serveis centrals. Més endavant, al definir les seqüències de tasques veurem com fer-ho 
per diferenciar equips d’oficines d’equips de serveis centrals i instal·lar les aplicacions. 
De moment les importem repetint el procés vist en el punt 8.4.240. La consola de l’MDT 
ens quedarà de la següent manera: 
 
 
Figura 8.6.2.1: Llista d’aplicacions de la imatge final 
 
A diferència de la imatge de l’equip de referència, ara a les actualitzacions (Packages), 
no cal importar-ne cap, més endavant veurem la política d’actualitzacions i de 
manteniment de la plataforma41. Una altre tema són els controladors, aquí hem 
d’importar els controladors de tots els equips de l’entitat que hem vist en l’apartat 
                                            
39
 Microsoft Application Virtualization 
40
 Veure apartat 8.4.2 Aplicacions (Applications) 
41
 Veure apartat 10.5 Gestió de les actualitzacions del sistema operatiu 
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7.2.42 Recordem que mentre realitzàvem la imatge de l’equip de referència només vam 
incorporar els controladors de la màquina virtual. Realitzem el mateix procés vist en 
l’apartat 8.4.443, i un cop acabat, la carpeta Out-of-Box Drivers del Deployment Share 




Figura 8.6.2.2: Llista de controladors de la imatge final 
 
8.6.3 Personalització i Configuració (Task Sequences) 
 
És el moment de crear una nova Seqüència de tasques, el procés és exactament el 
mateix que ja hem vist en l’apartat 8.4.6,44 només cal variar el nom de la seqüència, 
que li direm “Instal·lació completa d’equip” i el sistema operatiu, cal agafar la imatge 
capturada del màster com a font. Una vegada finalitzada la creació amb èxit, ens 
apareixerà a la consola de l’MDT la tasca creada. 
 
Anem a personalitzar i configurar la instal·lació. Volem: 
• Desactivar les opcions de captura d’imatge i de Sysprep 
• Introduir el nom de màquina 
• Diferenciar entre equips d’oficines i de Serveis Centrals 
• Configurar la post instal·lació 
                                            
42
 Veure apartat 7.2 Elecció i desplegament del maquinari 
43
 Veure apartat 8.4.4 Controladors (Out-of-Box Drivers) 
44
 Veure apartat 8.4.6 Seqüències de tasques (Task Sequences) 
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Tot això ho aconseguirem modificant la seqüència de tasques creada. En el procés 
anterior, quan hem creat l’equip de referència, gairebé no l’hem manipulada, deixant 
els valors per defecte. En aquest punt traurem més suc a totes les possibilitats que ens 
dona la seqüència de tasques per aconseguir una instal·lació personalitzada a les 
necessitats del banc, creant passos nous o eliminant-ne d’altres. 
 
El primer pas es editar la seqüència de tasques creada. Com ja sabem, botó dret sobre 
el nom de la tasca i propietats, i per veure la llista de passos de la seqüència anem a la 




Figura 8.6.3.1: Propietats de la seqüència de tasques 
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Desactivar les opcions de captura d’imatge i de Sysprep: 
El primer que fem es treure les opcions de captura d’imatge i de Sysprep. Ara ja no ens 
cal, aquest punt era el mes important quan fèiem el màster però ara ja no. Per fer-ho 





Figura 8.6.3.2: Esborrar el pas de Captura i Sysprep 
 
Deshabilitem també la instal·lació d’aplicacions45, volem escollir a quins equips posar-
les, en cas contrari s’instal·larien a tots. També deshabilitem els passos Enable 
BitLocker, Restore User State, Restore Groups i Apply Local GPO Package. 
 
Afegim un últim pas al final de la seqüència que serà el de reiniciar el sistema, així 
quan acabi el procés ja ens trobarem l’equip amb la pantalla de logon per obrir la 
sessió. Veiem a la següent imatge com es fa: 
                                            
45
 Per deshabilitar passos veure la Figura 8.4.6.7 





Figura 8.6.3.3: Afegir el pas de reinici d’equip al final 
 
Introduir el nom de màquina: 
A continuació introduirem un pas més, volem introduir el nom del terminal a l’inici del 
procés: que ens ho demani per pantalla. Crearem el pas “Verificar Hostname de 
l’equip” dins de la fase de preinstal·lació, que executarà un script que ens farà això. Per 




Figura 8.6.3.4: Nova línia de comandes 
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Indiquem el nom del pas (Verificar Hostname de l’equip) i la comanda que volem 
executar: 




Figura 8.6.3.5: Verificar el nom de l’equip 
 
La variable d’entorn “%SCRIPTROOT%” és el directori Scripts del recurs compartit 
(\\equipMaster\Scripts\). Creem l’script  “SetOSDComputerName.wsf”46 i el copiem a 
dins del directori. 
 
Diferenciar entre equips d’oficines i de Serveis Centrals: 
És molt important, ja que en funció d’un o altre cal fer unes coses diferents. Com hem 
vist a l’apartat 8.6.247, els equips de serveis centrals disposen de dues aplicacions 
específiques que els d’oficines no tenen, com són el client de Microsoft Outlook i el 
client de virtualització. Com ja sabem, les aplicacions departamentals48 estaran 
virtualitzades, per tan necessitem el client de virtualització. D’altra banda, les oficines 
tenen la versió web de l’Outlook, però a serveis centrals es té el client. Un altre aspecte 
a tenir en compte que veurem mes endavant49 és la configuració de les impressores. A 
oficines les impressores són en local a cada terminal, per tan, s’han de crear. Anem a 
fer-ho, creem dos nous grups: 
• Per Oficines 
• Per SSCC 
                                            
46
 Veure annex 14.1 Script Demanar el nom de màquina 
47
 Veure apartat 8.6.2 Aplicacions, controladors i actualitzacions 
48
 Veure apartat 7.4 Elecció de les aplicacions departamentals 
49
 Veure apartat 10.1 Impressores 





Figura 8.6.3.6: Creem un nou grup 
 
Les seqüències de tasques permeten posar condicions, i si es compleixen s’executen i 
sinó salten al següent punt, per tan, cal mirar si es tracta d’un equip d’oficines o no. Si 
es compleix la condició executarà els passos d’oficines, i en cas contrari executarà els 
de Serveis Centrals. Farem una consulta al WMI50. Per fer-ho anem a la pestanya 




Figura 8.6.3.7: Afegim una consulta WMI 
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 Windows Management Instrumentation. Repositori d’informació de Microsoft. Veure bibliografia. 
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Com podem saber si és un equip d’oficines o un de serveis centrals? Doncs pel nom 
d’equip. Aquest és un altre motiu pel qual l’hem introduït abans. Per tan només hem 
de mirar que el nom de màquina comenci per 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 5751. Aquesta 
informació la tenim a la variable Name de la classe Win32_ComputerSystem del WMI. 
La instrucció és la següent: 
• Select Name From Win32_ComputerSystem Where Name LIKE ‘0%’ OR Name 
LIKE ‘1%’ OR Name LIKE ‘2%’ OR Name LIKE ‘3%’ OR Name LIKE ‘4%’ OR Name 
LIKE ‘7%’ OR Name LIKE ‘8%’ OR Name LIKE ‘57%’ 
 
 
Figura 8.6.3.8: Consulta WMI per saber el nom de terminal 
 
Igual com hem fet abans, creem una nova línia de comandes per executar l’script 
d’instal·lació de les impressores d’oficines: 
 
Figura 8.6.3.9: Instal·lació de les impressores a oficines 
                                            
51
 Veure apartat 7.5 Elecció dels noms de terminal 
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Indiquem el nom del pas (Impressores d’Oficines) i la comanda que volem executar: 
• cscript.exe "%SCRIPTROOT%\PrinterOficinas.wsf" 
 
Creem l’script “PrinterOficinas.wsf”52 i el copiem a dins del directori 
\\equipMaster\Scripts\. 
 





Figura 8.6.3.10: Instal·lació individual d’aplicacions 
 
Indiquem el nom de l’aplicació i, molt important, escollim l’opció d’instal·lar una 
aplicació individual (Install a single application). S’obrirà un desplegable amb la llista 




Figura 8.6.3.11: Instal·lació individual d’aplicacions 2 
 
Seleccionem l’Outlook per exemple i ja tenim el pas fet: 
                                            
52
 Veure annex 14.2 Script Instal·lació de les impressores a oficines 
53
 Veure apartat 8.6.2 Aplicacions, controladors i actualitzacions 





Figura 8.6.3.12: Instal·lació individual d’aplicacions 3 
 
Configurar la post instal·lació 
Ja per acabar, cridem un últim script (PostInstalacio_local.cmd)54 per acabar de 
personalitzar la instal·lació i la configuració just abans de reiniciar l’equip. Aquest script 
configura les següents coses: 
• Deshabilita la NETBIOS i la hibernació 
• Instal·la l’agent d’OCS. Una aplicació d’inventari pel departament 
d’Informàtica55 
• Configura el transaccional de Sabadell 
• Instal·la l’aplicació FormPath 
• Instal·la l’eina de distribució de software 
• Activa el buscador de fitxers 
• Envia un correu per notificar que s’ha creat un terminal nou 
• Instal·la l’antivirus 
 
                                            
54
 Veure annex 14.3 Script Post Instal·lació 
55
 Veure apartat 10.4 Inventari OCS 
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L’antivirus s’instal·la en últim lloc per evitar problemes, ja que bloquejava molts scripts 




Figura 8.6.3.13: Seqüència de tasques final 
 
8.6.4 Actualització del Deployment Share 
 
Ja per acabar repetim el procés vist en l’apartat 8.4.756 i ja tindrem els arxius de la 
imatge final de la plataforma d’Unnim a \\equipMaster\Boot\ apunt per desplegar-la a 
tots els terminals de l’entitat. 
 
 
                                            
56
 Veure apartat 8.4.7 Actualització del Deployment Share 





Figura 8.6.4.1: Generació de la imatge final 
 
8.7 Desplegar la plataforma final als equips de destí 
 
Una vegada generats els fitxers de la imatge de la plataforma només cal distribuir-los 
als terminals. La idea inicial era posar-los al servidor RIS57 per la seva instal·lació 
remota. Aquesta solució va ser molt efectiva pels terminals dels serveis centrals de 
Terrassa, però no pels de Sabadell, Manlleu i oficines. El perquè és molt senzill.  
 
Ens trobem immersos en un macro projecte que és la integració tecnològica de 3 
entitats financeres a una de nova a tots els nivells. La nostra part, la plataforma, és 
només una part de l’engranatge. Hem vist que cada part segueix el seu propi 
calendari58, doncs bé, la part de comunicacions encara no estava acabada. Les línies no 
estaven integrades del tot i ens trobàvem que els servidors eren tots al CPD de 
Terrassa i era extremadament lent anar a buscar la imatge de la plataforma per xarxa 
des de qualsevol lloc que no fos l’edifici de Terrassa. Aquest problema va quedar resolt 
amb la integració de les comunicacions i la unificació de les diferents electròniques de 
xarxa.  
 
Per solucionar aquest inconvenient creem USB’s bootables amb la imatge de la 
plataforma per plataformar equips que no estiguin a Terrassa. Per fer-ho ho fem a 
través de l’MDT, anem a la carpeta configuració avançada del nostre Deployment 
Share, i a Media fem nou Media: 
                                            
57
 Veure apartat 8.1.4 Remote Installation Services (RIS) i Windows Deployment Services (WDS) 
58
 Veure apartat 3.3 Fases i Terminis del projecte 




Figura 8.7.1: Nou Media 
 
A continuació se’ns obra el senzill assistent on només cal indicar la ruta on crear els 
arxius que després anirem a buscar per gravar-los en un USB o DVD. Al camp profile 
deixem el valor per defecte, que és “tots”. 
 
 
Figura 8.7.2: Assistent de nou Media 
 
Una vegada acabat el procés, ens apareix el nou recurs a la consola de l’MDT, per 
defecte apareix amb el nom MEDIA001: 
 





Figura 8.7.3: Assistent de nou Media 
 
Igualment com hem fet amb el Deployment Share59, el Media també s’ha d’actualitzar 




Figura 8.7.4: Actualització del nou Media 
 
Un cop arribats fins aquí ja tenim la plataforma enllestida apunt de ser desplegada. 
Només cal posar els arxius que ens ha generat el procés dins de l’USB o del servidor 
WDS, en el nostre cas, un servidor anomenat WDSSERVER60. 
 
8.7.1 Instal·lació des de RIS o WDS 
 
Per plataformar un nou equip a través de la xarxa61 cal assegurar que el terminal: 
• Tingui a la BIOS, l’opció PXE62 habilitada. 
• A la seqüència d’arrencada, l’opció d’arrencada en xarxa estigui en primer lloc 
davant de qualsevol disc o dispositiu extraïble. 
• Estigui connectat a la xarxa. 
 
                                            
59
 Veure apartats 8.4.7 i 8.6.4 Actualització del Deployment Share 
60
 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
61
 Veure apartat 8.1.4 Remote Installation Services (RIS) i Windows Deployment Services (WDS) 
62
 Preboot Execution Environment. Veure apartat 8.1.1 
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L’operativa és fàcil, arrenquem el terminal i esperem que el DHCP li doni una adreça IP. 
un cop la té, apareix per pantalla l’opció F12 per arrencar a través de la xarxa. Al fer-ho 
apareix el menú amb les diferents plataformes disponibles, se selecciona i comença el 
procés. L’única intervenció manual és la d’entrar el nom de màquina com ja hem vist al 
punt 8.6.3. 
 
8.7.2 Instal·lació des d’USB 
 
Per plataformar un nou equip a través de l’USB cal assegurar que el terminal: 
• A la seqüència d’arrencada, l’opció d’arrencada a través d’USB estigui en 
primer lloc. 
• Tingui l’USB posat i que estigui connectat a la xarxa 
 
A l’arrencar el PC començarà el procés d’instal·lació amb l’única intervenció de posar el 
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Sigui quina sigui la manera escollida, quan ens apareix la pantalla de logon significa que 




Figura 8.7.5: Pantalla de Logon terminal acabat 
 
8.7.3 Prova Pilot 
 
Abans del desplegament massiu de la plataforma per tota la xarxa és va desenvolupar 
un pla pilot que va consistir en el desplegament de la plataforma en oficines 
selecciones amb criteris de volum, personal i població. Passats els dies de prova o 
“quarantena” i solucionades les incidències i dubtes del personal, va començar el 
desplegament massiu per tota la xarxa d’oficines de l’entitat a través d’una empresa 
externa. Igualment va passar amb els serveis centrals, però aquí, el desplegament va 
ser amb el personal de l’entitat. 
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 El fons de pantalla s’aplica per polítiques. Veure apartat 10.2 Polítiques Corporatives 
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Entrem a una de les últimes fases del projecte. Ara tenim ja la plataforma construïda 
apunt de distribuir,  però ens hi cal posar totes les aplicacions departamentals64. De fet 
ja es podria distribuir, perquè la distribució de la plataforma no depèn de les 
aplicacions departamentals. Al ser virtuals, ja no tocarem el terminal. 
 
A diferència de les plataformes que havíem tingut fins ara a la caixa, es decideix 
virtualitzar les aplicacions departamentals. La virtualització d’aplicacions ens permet 
administrar de forma centralitzada les aplicacions, realitzant les instal·lacions, 
actualitzacions en temps real sense perjudicar a l’usuari. Al poder realitzar aquesta 
gestió sense interrupcions ens permet unes instal·lacions i un manteniment ràpids. 
L’empresa guanya en agilitat. Apart d’aquests beneficis per l’entitat, assolim una 
àmplia majoria dels objectius marcats en el projecte.65 
 
Cal dir que no totes les aplicacions es poden virtualitzar, com per exemple parts del 
sistema operatiu Windows com ara Internet Explorer, controladors i aplicacions que 
engeguin serveis en el moment d’arrencada de la màquina. 
 
9.2 Microsoft Application Virtualization (App-V) 
 
Per fer-ho farem servir l’aplicació Microsoft Application Virtualization (App-V)66. A 
diferència del MDT67, l’App-V no és una aplicació gratuïta, es troba incorporada en el 
paquet d’utilitats Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)68 que Microsoft 
distribueix als clients de Microsoft Software Assurance69. 
 
L’App-V permet desplegar aplicacions, des d’un servidor d’aplicacions, amb temps real 
a tots els terminals clients sense haver de fer cap instal·lació en local. L’únic requisit és 
                                            
64
 Veure apartat 7.4 Elecció de les aplicacions departamentals 
65
 Veure apartat 3.2 Objectius del projecte 
66
 MICROSOFT. Microsoft App-V - Virtual Applications, Compatibility | TechNet. 2013.  
<http://technet.microsoft.com/en-gb/windows/hh826068.aspx> 
67
 Veure apartat 8.2 Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 
68 
MICROSOFT. MDOP - Manage Windows, virtual, Group Policy, Errors | TechNet. 2013.  
<http://technet.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-desktop-optimization-pack.aspx> 
69
 Contracte de llicències per empreses. Veure annex 14.6 Microsoft Software Assurance 
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que els terminals han de tenir instal·lats el temps d’execució o client d’App-V. Que 
recordem que ja hem instal·lat a la plataforma en l’apartat 8.6.3 només en els 
terminals de Serveis Centrals. A oficines no hi ha aplicacions departamentals. 
 
9.2.1 Entorn de virtualització de l’App-V 
 
Com ja hem dit, l’App-V és una aplicació amb arquitectura client-servidor. L’anomenat 
entorn de virtualització està format per: 
• La consola d’administració. Ubicada en el servidor de virtualització, és una 
consola MMC típica i serveix per gestionar i administrar totes les aplicacions 
virtuals. Des d’aquí també es controla qui té accés a les aplicacions i qui no. En 
el nostre cas el servidor de virtualització s’anomena APPVSERVER70. 
• El client. Ubicat en els terminals. Ho ampliem a l’apartat 9.2.2. 
• El seqüenciador de virtualització. Ubicat en un terminal independent de 
laboratori i fora del domini. Serveix per virtualitzar les aplicacions i deixar-les en 
el repositori d’aplicacions ubicat en el servidor de virtualització. També per 
actualitzar una aplicació ja virtualitzada. 
• Repositori d’aplicacions. Ubicat en el servidor de virtualització. No deixa de ser 
una carpeta compartida o recurs de xarxa on es posen totes les aplicacions que 
es van virtualitzant amb el seqüenciador. Se selecciona durant el procés 
d’instal·lació de la consola d’administració. 
 
9.2.2 El client d’App-V 
 
Com hem dit, el client està ubicat en els terminals. Té vàries funcions, des de gestionar 
l’obtenció de les aplicacions virtuals fent streaming des del servidor de virtualització 
fins a la creació de l’entorn virtual (bombolla) per l’execució de les aplicacions. Aquesta 
bombolla és la unitat Q:71, invisible a l’usuari i a l’equip. El client també deixa una 
cache en local després de carregar les aplicacions, per tal que en la pròxima execució 
sigui més ràpida la càrrega de l’aplicació des del servidor. També verifica si l’aplicació 
del servidor ha estat actualitzada, per tal de descarregar-ne les modificacions. 
 
                                            
70
 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
71
 La unitat Q: és el directori de treball de l’App-V 
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9.3 Procés de virtualització d’una aplicació 
 
Podem dividir el procés de virtualització d’una aplicació amb 3 fases: 
• Virtualitzar l’aplicació mitjançant el seqüenciador 
• Publicar l’aplicació virtualitzada a la consola d’administració 
• Associar l’aplicació als usuaris que l’hauran d’executar 
 
Anem a veure-ho amb més detall aquest procés agafant com exemple el Notepad++. 
 
9.3.1 Virtualitzar l’aplicació mitjançant el seqüenciador 
 
El seqüenciador és qui ens transformarà l’aplicació tradicional en una de virtual, 
paquetitzant-la per tal que després pugui ser publicada a la consola d’administració. 
Cal instal·lar-la en un ordinador “aïllat” amb les mínimes interferències possibles i amb 
el mateix sistema operatiu que els dels terminals on s’executarà l’aplicació. Això si, li 
donem accés al repositori d’aplicacions: el recurs compartit del servidor de 
virtualització. Que, com ja hem vist, es defineix durant el procés d’instal·lació de la 
consola d’administració. 
 
Per això creem una màquina virtual mitjançant VMware amb un Windows 7 de 
plataforma base i fora del domini de l’entitat amb la majoria dels serveis aturats, sense 
antivirus i amb el Windows Update també deshabilitat . A aquesta màquina li donem 
4Gb de RAM i una CPU amb una velocitat de 3GHz. De fet aquesta configuració consta 
com a una de les bones pràctiques per part del fabricant. Acte seguit instal·lem el 
seqüenciador d’App-V. El procés d’instal·lació  i els requeriments es poden trobar a la 
pàgina de l’App-V: MICROSOFT. Microsoft App-V - Virtual Applications, Compatibility | 
TechNet. 2013. <http://technet.microsoft.com/en-gb/windows/hh826068.aspx>. El 
procés no té cap secret, és el típic assistent que només cal anar canviant de pantalla. 
L’únic remarcable és que demana una partició per treballar i és recomanable assignar-
li la lletra Q: que ja ve per defecte.  
 
Un cop tenim la màquina virtual creada li fem un snapshot, que és una captura, una 
foto fixa de l’estat de la màquina en un moment determinat. Això és important per 
poder virtualitzar les aplicacions sempre amb les mateixes condicions. Així abans de 
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començar cada procés recuperem l’snapshot i així comencem sempre de nou amb la 
màquina en el mateix estat independentment del què li haguem pogut fer abans. 
 
Ja podem començar a virtualitzar el Notepad++, un potent editor de text gratuït i visor 
de documents de text en múltiples formats. Cal tenir a mà els fitxers d’instal·lació, per 
tant, abans de començar cal deixar-los en el repositori d’aplicacions. Obrim el 




Figura 9.3.1.1: App-V Sequencer  
 
A continuació s’obrirà l’assistent de creació del paquet. A la primera pantalla ens 
demana quin tipus de paquet volem crear, escollim la primera opció, la 
predeterminada: 
 





Figura 9.3.1.2: Assistent de creació d’un nou paquet 1 
 
En el següent pas, Prepare Computer, l’aplicació comprova que l’entorn de 
virtualització estigui correcte, i si és així, només cal seguir endavant. Fa una foto del 




Figura 9.3.1.3: Assistent de creació d’un nou paquet 2 
 
A la següent pantalla cal escollir el tipus d’instal·lació, li direm que la volem 
personalitzada, d’aquesta manera tenim més control i podem escollir més paràmetres. 
Si escollim la primera opció, el seqüenciador arrancarà l’instal·lador del Notepad++ 
automàticament. 






Figura 9.3.1.4: Assistent de creació d’un nou paquet 3 
 
La següent pantalla que apareix a l’assistent és important, ens demana escollir el nom i 
ubicació del paquet. Pel nostre exemple li direm “exemple1”, però tal i com ens apunta 
una altra bona pràctica, el nom cal que sigui curt i representatiu del nom de l’aplicació 
i la versió. Això és per si volem tenir diferents versions executant-se simultàniament. 




Figura 9.3.1.5: Assistent de creació d’un nou paquet 4 
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Ara es l’hora d’instal·lar l’aplicació, al dir-li que la volíem personalitzada l’hem 
d’instal·lar tradicionalment. Busquem l’instal·lador de l’aplicació i l’executem, només 
cal tenir en compte el directori d’instal·lació, cal que sigui a la Q: 
 
 
Figura 9.3.1.6: Instal·lació del Notepad++ 
 
Si haguéssim escollit l’instal·lador hagués calgut prémer el botó Run. Quan la 





Figura 9.3.1.7: Assistent de creació d’un nou paquet 5 
 
Acte seguit, el seqüenciador analitza els canvis que hi ha hagut al terminal respecte a la 
foto que havia fet a l’inici per tal de detectar la instal·lació. En funció de cada aplicació, 
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aquest pas pot durar més o menys, fins arribar a hores. Un cop acaba, ens apareix el 
Notepad++ i continuem. 
 
Figura 9.3.1.8: Assistent de creació d’un nou paquet 6 
 
A la següent pantalla ens apareix l’informe del procés, i, sinó hi ha errors podem 
continuar. Solen aparèixer habitualment un parell de warnings sense importància. 
Avancem a la següent pantalla i entrem ja a la part final, a la creació del paquet. Aquí 
podem escollir l’opció predeterminada i el procés acabaria ja, però escollirem l’opció 
Customize per poder configurar diferents paràmetres com ara els accessos directes, la 
primera execució de l’aplicació o restriccions de sistemes operatius. 
 
Figura 9.3.1.9: Assistent de creació d’un nou paquet 7 
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En aquest cas no ens cal editar els accessos directes (Shortcuts) ja que el Notepad++ 
només té una icona, però és útil en aplicacions que instal·len més d’una icona (Ajuda, 
un Readme, icona de desinstal·lació, etc), ja que pots crear una carpeta que les agrupi 
totes i així apareixeria al menú inici del terminal. 
 
El següent pas (Streaming) sí que és interessant. Aquí podem executar l’aplicació per 
tal de configurar-ne el primer ús. Això fa que l’obertura sigui més ràpida en el terminal. 
A part, permet configurar l’aplicació, per exemple: 
• Fer associacions d’arxius 
• Treure pantalles de benvinguda 
• Seleccionar l’idioma 




Figura 9.3.1.10: Assistent de creació d’un nou paquet 8 
 
També tenim l’opció de restringir l’execució de l’aplicació a un determinat sistema 
operatiu. En el nostre cas escollim Microsoft Windows 7, evidentment. Se’n pot triar 
més d’un. 
 





Figura 9.3.1.11: Assistent de creació d’un nou paquet 9 
 
Arribats en aquest punt ja només falta guardar-ho tot i crear el paquet. Seleccionem 
Save the package now i indiquem la ruta del repositori d’aplicacions ubicat en el disc d: 




Figura 9.3.1.12: Assistent de creació d’un nou paquet 10 
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Tirem endavant i el seqüenciador ens crea el paquet d’aplicació virtual. Igual que 
abans, el procés pot durar molt poc o molt en funció de l’aplicació que estem 




Figura 9.3.1.13: Assistent de creació d’un nou paquet 11 
 
En el repositori d’aplicacions ens haurà aparegut una carpeta anomenada exemple1 (el 
nom que li hem donat al paquet), amb els següents components: 
• Una carpeta icons amb les icones dels accessos directes. 
• Un fitxer *.sprj (Sequencer Project File) amb tota la informació necessària per 
poder publicar el paquet a la consola d’administració del App-V. 
• Un fitxer *.sft que és el propi paquet de l’aplicació virtualitzada. 
• Un fitxer *.osd amb informació del paquet per tal que el client d’App-V pugui 
obtenir l’aplicació del servidor de virtualització i executar-la.   
 
9.3.2 Publicar l’aplicació virtualitzada a la consola d’administració 
 
Una vegada virtualitzada l’aplicació l’hem de publicar a la consola d’administració de 
l’App-V. Deixem ja el nostre terminal virtual  amb el seqüenciador i anem cap al 
servidor de virtualització i obrim la consola 
 





Figura 9.3.2.1: Consola d’administració de l’App-V 
 
La consola d’administració de l’App-V no deixa de ser una consola MMC clàssica. El 
procés d’instal·lació  i els requeriments es poden trobar a la pàgina de l’App-V: 
MICROSOFT. Microsoft App-V - Virtual Applications, Compatibility | TechNet. 2013. 
<http://technet.microsoft.com/en-gb/windows/hh826068.aspx>. 
 
El primer que cal fer és posar-nos al damunt de Applications, i amb el botó dret 




Figura 9.3.2.2: Creació de Nou grup d’aplicació 
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S’obre l’assistent on només ens demana el nom, li posarem “Exemple”, igual que el 
paquet que hem fet en el punt 9.3.1, i quan acabem ens apareixerà a l’arbre 
d’aplicacions. Tot seguit el busquem i amb el botó dret seleccionem New Application: 
 
   
 
Figura 9.3.2.3: Creació de Nova Aplicació 
 
S’obrirà un quadre de diàleg on hem d’anar a buscar en el repositori d’aplicacions el 
fitxer *.sprj que ens ha creat el seqüenciador. Ja hem vist que el repositori 
d’aplicacions no és res mes que una carpeta compartida ubicada en el servidor de 
virtualització APPVSERVER, des del terminal on tenim el seqüenciador ens hi referim 
amb la ruta “\\appvserver\d$\packages” però ara com que ja som en el propi servidor 
ens hi referim per “D:\AppVcontent\content\exemple1”. Un cop seleccionat el fitxer 
s’obre l’assistent de nova aplicació. A la primera pantalla cal indicar-li: 
• El nom de l’aplicació. 
• La versió i la descripció, si es vol, ja que són opcionals. 
• La rutes dels fitxers d’icones i del fitxer *.osd (la mateixa on hi ha el *.sprj). 
• El grup de llicència ja apareix, per defecte és igual que el nom.72 
• I el grup de servidor, es deixa el predeterminat Default Server Group. Que 
consta del servidor de virtualització APPVSERVER i el de backup WDSSERVER73. 
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 Veure apartat 9.4 Control de llicències 
73
 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
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Figura 9.3.2.4: Assistent de nova aplicació 1 
 
A la següent pantalla escollim on ha d’aparèixer la icona. Li podem dir que la volem a 
l’escriptori, al menú inici o a la barra d’accés ràpid. Per polítiques corporatives, es 
decideix posar totes les aplicacions virtuals al menú inici dins de la carpeta “Apl Depts”, 
abreviació d’aplicacions departamentals. Al continuar endavant ens demana si volem 
associar alguna extensió a l’aplicació, per exemple, si aquí posem *.log, tots els arxius 
*.log s’obririen amb el Notepad++. Se’n pot posar més d’una. 
 
Arribem a l’última pantalla, molt important, els permisos d’accés, qui volem que tingui 
l’aplicació i qui no. Aquest pas el veurem en el següent punt74, de totes maneres veiem 
la pantalla. Els membres del grup “Appv_Notepadpp” disposaran del Notepad++ 
 
                                            
74
 Veure apartat 9.3.3 Associar l’aplicació als usuaris de que l’hauran d’executar 




Figura 9.3.2.5: Assistent de nova aplicació 2 (Veure apartat 9.3.3) 
 
Una vegada donats els permisos ja hem acabat el procés de creació de nova aplicació. 
Observar que es publica l’aplicació al servidor de virtualització (APPVSERVER) i en el de 
backup (WDSSERVER): 
 
Figura 9.3.2.6: Assistent de nova aplicació 3 
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9.3.3 Associar l’aplicació als usuaris que l’hauran d’executar 
 
Les aplicacions departamentals només les han de tenir qui les ha demanat, i les 
necessita, tal i com hem analitzat en l’apartat 7.4.275. Això és realitza en l’últim pas del 
procés que acabem de veure en el punt 9.3.2 i que ens hem saltat. Per fer-ho farem 
servir el directori actiu. I és que l’associació es fa per usuari. Aquest és una de les altres 
característiques de les aplicacions virtuals, s’associen a un usuari, d’aquesta manera, 
l’usuari té les seves aplicacions a qualsevol ordinador de l’empresa des d’on es 
connecti. En el directori actiu es crea un grup anomenat “Appv”, i dins del grup es van 
creant els grups com aplicacions virtualitzades amb el format “Appv_nom_aplicació”. 




Figura 9.3.3.1: Grup Appv dins del directori actiu 
 
Una vegada tenim el grup creat només hem d’afegir-hi els usuaris. Anem a les 
propietats del grup amb el botó dret del ratolí i ens situem a la pestanya “Membres”. 
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 Veure apartat 7.4.2 Anàlisi de les aplicacions departamentals dels SSCC de Manlleu 
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Un cop allà afegim els usuaris que toquin. Podem posar un usuari concret o un grup 
d’usuaris. Al directori actiu hi ha un grup per cada departament de l’entitat, si posem 
el departament, tots els empleats d’aquell departament tindran l’aplicació. A la figura 
9.3.3.2 podem veure com hem assignat el Notepad++ a l’usuari “014420”. 
 
No cal ni dir quina facilitat dona això alhora d’assignar o treure aplicacions als usuaris, 




Figura 9.3.3.2: Afegim usuaris a un grup 
 
Un cop arribats aquí recuperem la figura 9.3.2.5. Durant el procés de publicació de 
l’aplicació virtual a la consola d’administració de l’App-V és on relacionem el grup que 
acabem de crear al directori actiu amb l’App-V. En l’última pantalla del procés de 
publicació (Access Permissions) li indiquem el grup Appv_Notepadpp. Ara sí, un cop 
l’usuari “014420” obri la sessió, ja veurà el Notepad++ a la seva carpeta d’aplicacions 
departamentals. 
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9.4 Control de llicències 
 
Tot i que amb la virtualització d’aplicacions només es fa una instal·lació física, no vol dir 
que només es necessiti una llicència. El programari propietari requereix una llicència 
per cada usuari que la fa servir. Mitjançant la consola d’administració també podem 
controlar les llicències del programari.  
 
En l’estructura d’arbre de la consola podem veure l’opció Application Licenses, aquí 





Figura 9.4.1: Arbre de la consola d’administració de l’App-V 
 
Després és en el moment de la publicació76 on li diem si s’aplica de manera obligatòria 
o si simplement és informatiu. Evidentment cal que sigui obligatòria. Concretament li 
diem en el camp Application License Group de la figura abans esmentada. 
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 Veure figura 9.3.2.4 de l’apartat 9.3.2 Publicar l’aplicació virtualitzada a la consola d’administració 
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9.5 Avantatges de la virtualització d’aplicacions 
 
La virtualització d’aplicacions presenta molts avantatges vers les instal·lacions locals 
tradicionals, algunes d’elles ja les hem anat veient, i justifiquen plenament l’elecció 
d’aquesta solució. Anem-les a detallar: 
 
• Ens permet gestionar de forma centralitzada les aplicacions, amb la consola 
d’administració de l’App-V. El que ens facilita el desplegament ràpid 
d’aplicacions sota petició cap als terminals dels usuaris i ens dona un control 
absolut sobre què té cada usuari i sobre l’inventari d’aplicacions de l’entitat. 
• Ens facilita el manteniment: les actualitzacions o noves instal·lacions es fan una 
vegada i no cal anar a fer-les una a una físicament als terminals dels usuaris 
amb les molèsties que això comporta, de deixar l’usuari sense equip, tancar-li la 
sessió i reiniciant-li l’equip. 
• Les aplicacions s’assignen a l’usuari, així aquest quan es connecta a qualsevol 
equip de l’entitat té les seves aplicacions i la seva configuració. 
• Les modificacions són en temps real sense que l’usuari ho noti. No cal fer 
intervencions fora de l’horari d’oficina. 
• Ens permet tenir més d’una versió d’un mateix programa corrent en el mateix 
equip. Com per exemple el Microsoft Access, les bases de dades antigues no 
solen ser compatibles amb les últimes versions d’Access, cap problema, un 
mateix equip hi pot haver l’Accéss97, 2003 i 2007 si fa falta. Per tan elimina les 
incompatibilitats entre aplicacions. 
• Ajuda que la plataforma sigui àgil i lleugera ja que hi ha molt poc programari 
instal·lat. I l’obertura de sessió és rapidíssima aconseguint gran part dels 
objectius del projecte. 
• Permet que personal extern de l’entitat, com ara els agents comercials, puguin 
tenir accés a programes de la caixa sense tenir-los instal·lats ens els seus 
ordinadors personals amb el risc i forat de seguretat que això suposaria al no 
estar controlats pel personal de tecnologia de l’entitat. 
• Modernitza la plataforma. 
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9.6 Problemes durant el procés de virtualització d’aplicacions 
 
Però no tot són flors i violes, després de veure els avantatges de la virtualització cal fer 
esment als problemes sorgits durant el procés.  
 
El gran handicap de la virtualització en front de les instal·lacions físiques són les 
conseqüències que passen quan cau el servidor de virtualització. És un risc que cal 
afrontar amb el corresponent pla de contingència. Si un terminal falla, aquell usuari és 
queda parat sense treballar fins que se li arregla la incidència, però en les aplicacions 
virtuals, si cau el servidor, tots els empleats de serveis centrals de l’entitat es queden 
sense aplicacions. I no és ciència ficció, aquest cas es va donar durant el procés. 
 
La solució adoptada per fer front a aquest risc fa ver ser la creació d’un servidor de 
backup
77
, d’aquesta manera, en cas de caiguda del servidor principal, el secundari és 
posa en funcionament automàticament gràcies a un balanceig creat pel departament 
de Producció i Sistemes. Mentrestant, es pot recuperar el servidor principal amb calma 
i tranquil·litat. 
 
D’altra banda, durant el procés de virtualització és van posar de manifest alguns 
entrebancs no previstos en l’anàlisi del punt 7.4.378: no totes les aplicacions que a 
priori semblaven virtualitzables es poden virtualitzar. Com per exemple les aplicacions 
que generen algun tipus de fitxer com ara el G@ta 2010. Aquesta aplicació genera un 
fitxer que s’ha d’enviar per web a Hisenda. Aquest fitxer es genera en el directori 
d’instal·lació de l’aplicació i no és pot configurar per canviar-lo. El directori 
d’instal·lació és a la unitat Q:, la bombolla, que és invisible, per tan impossible 
d’accedir-hi des del terminal de l’usuari. En aquest cas no queda més opció que fer una 
instal·lació física tradicional. Cal dir que aquesta casuística és va donar poques 
vegades. 
 
Una altra incidència va ser amb el client d’Oracle. La versió virtualitzada no 
interpretava bé els punts de miler i comes de decimals dels camps numèrics de les 
taules de les diferents bases de dades. Això era degut per un problema de l’ODBC. 
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 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
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 Veure apartat 7.4.3 Viabilitat de les aplicacions departamentals 
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Calia virtualitzar també l’ODBC d’oracle i no era possible ja que com hem vist els 
controladors no es poden virtualitzar79. Per tan el client d’Oracle també va caldre 
instal·lar-lo físicament en local. 
 
La manera de gestionar les llicències d’algunes aplicacions també fa que siguin 
impossibles de virtualitzar, com per exemple l’Autocad, que cal assignar-lo a una 
màquina física. O per exemple el Presto, que tenen drivers físics de seguretat i 
necessiten tenir un USB (la motxilla) connectat a la màquina, en aquest USB és on hi ha 
les claus. 
 
L’últim aspecte a comentar, més que un problema és un inconvenient. Cada vegada 
que s’esborra la cache que el client d’App-V deixa en local80 o que s’actualitza 
l’aplicació, aquestes perden la configuració que l’usuari hagi pogut fer a nivell de 
personalització. 
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 Veure apartat 9.1 Introducció 
80
 Veure apartat 9.2.2 El client d’App-V 
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Com ja hem vist anteriorment, hem hagut de diferenciar entre equips d’oficines i de 
serveis centrals quan construíem la plataforma81, ja que entre altres coses, les 
impressores d’un terminal d’oficines i d’un terminal de serveis centrals no es tracten 
de la mateixa manera. A oficines s’instal·len el local a cada terminal en el moment de 
plataformar l’equip82, mentre a serveis centrals s’instal·len en xarxa (cues), quedant 
configurades en el moment d’obrir la sessió. 
 
El primer que cal fer és crear les cues de les impressores. Aquestes les creem en el 
servidor d’impressores, el APPVSERVER83, instal·lant totes les impressores dels tres 
serveis centrals en local. De la mateixa manera que en el servidor de virtualització, el 
servidor d’impressores també té el seu servidor de backup (WDSSERVER) com a pla de 
contingència en cas de caiguda del servidor principal. Cada nit, les cues del servidor 
principal es repliquen automàticament en el servidor de backup. 
 
El nom de la cua segueix una nomenclatura similar a la utilitzada amb els terminals84, 
un nom de 8 posicions amb: 
• Quatre posicions pel codi del departament 
• Dues posicions per la ubicació, essent: 
o IM per una impressora dels SSCC de Manlleu 
o IS per una impressora dels SSCC de Sabadell 
o IT per una impressora dels SSCC de Terrassa 
• Una posició per identificar la planta dins de l’edifici 
• Una posició per enumerar i diferenciar les impressores d’una mateixa planta 
 
Així per exemple tenim que : 
• 9519IM11 Impr. del departament 9519 ubicada a la 1er planta de Manlleu 
• 9525IS21 Impr. del departament 9525 ubicada a la 2na planta de Sabadell 
                                            
81
 Veure apartat 8.6.3 Personalització i configuració (Task Sequences) 
82
 Veure apartat 8.6.3  i annex 14.2 Script Instal·lació de les impressores a oficines 
83
 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVERS i WDSSERVER 
84
 Veure apartat 7.5 Elecció dels noms del terminal 
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Que els noms de terminal i impressores siguin tan semblants té una lògica, i es que a 
l’inici de sessió s’executa un script que en funció del nom del terminal connecta totes 
les impressores del departament siguin on siguin. Per exemple, el departament 
d’informàtica distribuïda (9519) té personal als 3 serveis centrals, doncs un terminal 
del departament 9519 connectarà totes les impressores que comencin per 9519 siguin 
a Manlleu, a Sabadell o a Terrassa. 
 
L’Script comença esborrant les impressores instal·lades en local en el terminal, 
comprova si el servidor d’impressores està aixecat i sinó es connecta al secundari. 
Finalment connecta les impressores, la predeterminada i les addicionals. A l’annex 14.4 
podem veure l’script sencer comentat. 
 
Mitjançant una simple aplicació “Gestió Impressores” l’usuari pot canviar aquesta 
configuració assignant-se impressores d’algun altre departament, per exemple alguna 
impressora de color. 
 
10.2 Polítiques Corporatives o directives de grup 
 
Les polítiques corporatives regulen tot el que pot fer i el que no pot fer l’usuari. És 
gestionen a través de la GPO (Group Policy Object) i es carreguen a l’inici de la sessió i 
s’actualitzen cada 90 minuts mitjançant el controlador de domini. 
 
Les GPO85 o directives de grup són una característica dels sistemes operatius Windows 
Server. Són un conjunt de regles que serveixen per controlar de forma centralitzada 
usuaris i equips en un entorn de treball de directori actiu. Mitjançant una consola 
MMC es poden administrar aquestes polítiques, creant objectes on se’ls hi assigna 
diferents grups de polítiques, tan per usuaris com per equips del directori actiu. 
 
A la següent figura podem veure els grups de polítiques referents als equips i als 
usuaris de l’entitat: 
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 MICROSOFT. Group Policy Object. 2013.  
<http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb310732.aspx> 





Figura 10.2.1: Directives de grup aplicades als equips i als usuaris 
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Al grup Equips Unnim hi hauria totes les polítiques que han de complir totes les 
màquines de l’entitat, el mateix pel grup Usuaris Unnim. Aquest dos serien els grups 
generals, llavors, per a cada excepció que surti d’aquests dos grups, cal fer grups  nous. 
 
Per exemple, els equips inclosos dins del grup Equips Unnim no tancar no s’apaguen 
automàticament a les 16:00 de la tarda, útil per a gent que treballa a la tarda.  I els 
usuaris inclosos dins del grup Usuaris Boto dreta ratolí tenen habilitat el botó dret 
(menús contextuals), ja que per defecte està deshabilitat. Dins del grup Usuaris Tècnics 
hi hauria el personal de l’àrea de tecnologia, amb més permisos i menys restriccions 
que el grup Usuaris Unnim. I en el grup R_Removable Devices i RW_Removable Devices 
hi hauria els usuaris amb els dispositius extraïbles habilitats. Deshabilitat per defecte. 
 
Fent click botó dret al damunt de cada grup s’editen les polítiques a través d’un senzill 
entorn gràfic86. Anem a veure amb més detall que administrem i que regulem a través 
de la GPO? Doncs per exemple: 
• S’executen els scripts d’inici i final de sessió que connecten les impressores, 
connecten les unitats de xarxa, esborren els fitxers temporals o recullen 
informació en logs.  
• S’activen les restriccions de Software, només pot executar-se programari 
instal·lat a la carpeta Program Files i no se’n pot instal·lar ni desinstal·lar 
• Es redireccionen les carpetes “Dels meus documents” perquè apuntin a la 
carpeta de cada usuari. 
• Es carreguen els preferits de cada usuari per tal que els pugui tenir sempre a 
qualsevol terminal de l’entitat. 
• Es bloqueja l’accés a dispositius extraïbles i a DVD’s, CD-ROM i disquetera 
• S’oculta el disc o discos locals. 
• S’habiliten o es deshabiliten components i característiques del sistema operatiu 
com ara, aplicacions, menús, ús del botó dret del ratolí, accés al registre o a la 
consola de símbol del sistema. 
• L’elecció del fons de pantalla. 
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 Veure figures 10.2.2 i 10.2.3 
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• S’activa el bloqueig del terminal per inactivitat i sol·licita les contrasenya per 
tornar a desbloquejar-lo. 
• Es configura el navegador d’Internet, editant el nivell de seguretat així com els 
llocs de confiança, les adreces bloquejades i el proxy. 
• Es diferencien grups d’usuaris i equips per tal de poder fer discriminacions 
positives, com ara usuaris amb més permisos (personal d’informàtica), equips 
que no es tanquen sols a la tarda, etc. 
 
Mirem a través de la següent captura de les polítiques d’usuari on podem veure, per 





Figura 10.2.2: Extracte de polítiques d’usuari gestionades amb la GPO 
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I en la següent captura podem veure com diferents opcions de personalització 
d’Internet Explorer  queden deshabilitades, com per exemple la barra d’eines, 





Figura 10.2.3: Extracte de polítiques d’Internet gestionades amb la GPO 
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10.3 Eina de distribució 
 
Degut a la virtualització d’aplicacions, la necessitat de tenir una eina de distribució ja 
no és tan important, ja que no cal enviar paquets amb instal·lacions desassistides a 
través de la xarxa constantment per tal d’actualitzar o instal·lar aplicacions. 
 
No obstant, sempre és important tenir-ne una ja que tot sovint s’ha d’enviar alguna 
actualització d’algun component de la plataforma: 
• Una actualització d’alguna aplicació del màster (nova versió de Java, d’Outlook, 
etc). 
• Vídeos corporatius a l’inici de la sessió. 
• Actualitzacions del transaccional. 
• Nous controladors. 
• Distribucions a oficines que no tenen aplicacions virtualitzades. 
 
Evidentment no es pot fer un nou màster per cada actualització que arriba, s’espera un 
temps a tenir-ne un grapat abans d’actualitzar el màster. Mentrestant es distribueixen 
per la xarxa mitjançant l’eina de distribució. Aquesta eina és una utilitat client-servidor 
de desenvolupament propi. 
 
Dins de les aplicacions del màster hi ha inclosa aquesta eina. S’instal·la un servei, 
UnnimDistribució, al terminal, que queda en estat ”manual”, i que, posteriorment 
l’script de Post Instal·lació87 deixa en “automàtic”. Una vegada engegat, el servidor de 
distribucions el veu, i mitjançant un log ubicat a C:\temp revisa i actualitza quines 
actualitzacions té fetes i quines estan pendents. En el cas de trobar-ne de pendents, 
envia els paquets cap al terminal, també al directori c:\temp. En el servidor hi ha un 
directori on es deixen tots els paquets 
 
Aquests paquets són senzills i consten de dos elements: un fitxer comprimit i un script 
(un cmd). A l’script hi han les instruccions d’instal·lació. Solen ser comandes per a 
descomprimir el fitxer i fer una instal·lació silenciosa i totalment desassistida. Solen ser 
instruccions senzilles, sovint només per copiar arxius d’un lloc cap a un altre. amb la 
virtualització d’aplicacions, les grans actualitzacions passen a millor vida. 
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 Veure annex 14.3 Script Post instal·lació 
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10.4 Inventari OCS 
 
L’Open Computer and Software Inventory Next Generation (OCS)88, és un software 
lliure multi plataforma que serveix per administrar els equips de la xarxa. S’instal·la un 
agent en els terminals que recopilen informació sobre el maquinari i el programari. 
Aquesta informació es pot consultar visualment mitjançant una interfície web. És una 
aplicació client-servidor, la part servidor utilitza Apache, MySQL i Perl. Pel que fa la 




Figura 10.4.1: Pàgina principal de l’OCS 
 
Permet monotoritzar tot tipus d’informació referent als equips, des de tots els 
components de hardware com del software instal·lat. I el que és més important, 




Figura 10.4.2: Dades principals del terminal 9519T035 
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 OCS INVENTORY TEAM. OCS Inventory NG | Home. 2013. <http://www.ocsinventory-ng.org/en/> 
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10.5 Gestió de les actualitzacions del sistema operatiu 
 
Les actualitzacions del sistema operatiu (actualitzacions de seguretat, hotfixes, etc) que 
el fabricant, en aquest cas Microsoft, proporciona mitjançant les actualitzacions 
automàtiques (Windows Update) no es distribueixen a la xarxa a través de l’eina de 
distribució que hem vist en el punt anterior, sinó que és fa mitjançant el WSUS 






Figura 10.5.1: Consola d’administració del WSUS 
 
El WSUS és una altra aplicació, que corre sobre Windows Server com les altres 
aplicacions que ja hem vist: WDS, GPO, Directori Actiu, Consola d’administració de 
l’App-V. El WSUS es va ubicar en el WDSSERVER90.  
 
El WSUS administra de forma centralitzada les actualitzacions, les descarrega de la pàgina 
de Microsoft Update i les distribueix als terminals de la xarxa. Però aquestes no es poden 
distribuir tan alegrament, primer cal provar-les que siguin compatibles amb la plataforma i 
que no hi hagi incompatibilitats amb les aplicacions de l’entitat. Per això es crea un grup o 
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 MICROSOFT. Windows Server Update Services. 2013. 
<http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb332157.aspx> 
90
 Veure annex 14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
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primer graó de proves amb els terminals 1 i 2 de 10 oficines. Apart dels terminals 




Figura 10.5.2: Detall dels grups de distribució 
 
Més tard quan ja n’hi ha una bona col·lecció, s’incorporen a l’MDT91 per incloure-les en 
la pròxima actualització del màster. 
 
10.6 Unitats de xarxa 
 
Les unitats de xarxa per accedir al servidor de fitxers també es connecten a l’inici de 
sessió. La GPO executa l’script que les connecta92. Les unitats de xarxa són les 
següents: 
• Unitat M: Unitat personal per cada usuari. Només hi té accés l’usuari. Serveix 
per guardar la informació personal que l’usuari cregui convenient. Té una 
capacitat de 100Mb per usuari. La ruta és la següent: 
\\SERVIDORFITXERS\NuneroEmpleat 
• Unitat N: Unitat departamental. Només hi tenen accés els usuaris del mateix 
departament. Serveix per guardar i compartir la informació entre els membres 
del departament. Té una capacitat de 10Gb per departament. La ruta és la 
següent: \\SERVIDORFITXERS\Ofi+CodiDepartament 
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 Veure apartat 8.4.5 Paquets d’actualitzacions (Packages) 
92
 Veure annex 14.5 Script que connecta les unitats de xarxa 
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• Unitat O: Unitat pública. Hi tenen accés tots els usuaris de l’entitat. Serveix per 
compartir informació entre tots els membres de l’empresa. Aquesta unitat té la 
particularitat que la informació s’esborra automàticament passats uns dies. Per 
tan és exclusivament l’intercanvi d’informació. Sense límit d’espai. La ruta és la 
següent: \\SERVIDORFITXERS\Public 
• Unitat W: Unitat transversal. Hi tenen accés tots els usuaris de l’entitat. Hi ha 
instal·lades les aplicacions client-servidor no virtualitzables93. Sense límit 
d’espai. La ruta és la següent: \\SERVIDORFITXERS\Transversal 
 
10.7 Icones del menú inici 
 
A través de les directives de grup vistes en el punt 10.2 també es configura la ruta per 
posar les icones dels accessos directes que apareixen al menú inici. D’aquesta manera 
els usuaris finals no en poden afegir ni treure. Aquestes s’esborren després de cada 
tancament de sessió i es tornen a carregar al tornar a obrir. Si es vol fer aparèixer una 
icona en el menú inici, aquestes cal posar-les a “C:\UNNIM\menuInici\Programs” 
 
 
 Figura 10.7.1: Ruta de les icones 
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 Veure apartat 7.4.3 Viabilitat de les aplicacions departamentals 
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A l’inici del projecte ens marcàvem una sèrie d’objectius, ara és el moment de fer 
balanç. L’objectiu principal era la creació d’una plataforma informàtica per una nova 
entitat financera nascuda de la fusió de tres entitats centenàries, cadascuna amb la 
seva cultura i manera de fer.  Doncs bé, veient els resultats podem donar l’objectiu per 
aconseguit. Poder observar els departaments i oficines treballant dia a dia en les seves 
tasques amb tota normalitat n’és una prova definitiva i gratificant.  També ens vam 
marcar fer una plataforma: 
• Que heretés el millor de les caixes precedents i que assolís els requeriments de 
la nova entitat. Aconseguit gràcies a la fase prèvia d’estudis i d’anàlisis, 
recopilant tot el que era aprofitable i demanant als usuaris el que necessitaven 
per a poder treballar. Com hem vist, tota aquesta informació es va recopilar i es 
va fer servir en la construcció de la plataforma. 
• Que modernitzés i posés al dia la nova entitat. Fita assolida gràcies al canvi de 
sistema operatiu de Microsoft Windows XP Professional SP3 a Windows 7 
Professional SP1 i amb la introducció de la virtualització d’aplicacions. 
• Que fos àgil, lleugera, ràpida i fàcil de mantenir. Premisses acomplertes amb la 
virtualització d’aplicacions. La virtualització ens permet pràcticament una 
plataforma sense programari instal·lat, el que fa que sigui lleugera (ocupa poc 
espai, els arxius d’instal·lació caben en un USB), i que es carregui molt 
ràpidament. El procés de creació d’un terminal queda reduït a 40 minuts amb 
prou feines. També gràcies a la virtualització, ens trobem amb un manteniment 
molt fàcil, només fa falta fer una instal·lació o una actualització de qualsevol 
programa perquè sigui disponible a tota la xarxa. 
• Que en poguéssim treure el màxim rendiment. Gràcies a l’estudi de maquinari 
realitzat vam poder renovar el parc d’ordinadors de l’entitat i trobar les eines 
ideals per tal d’assolir també aquest objectiu.   
 
D’altra banda, amb la redacció d’aquest projecte, es pretenia explicar i donar a 
conèixer com s’implementava i es desplegava una plataforma informàtica, crec que ara 
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es pot tenir una visió de com s’afronta un procés d’aquestes característiques, quines 
eines es fan servir, i quines etapes s’han d’anar passant per tal d’arribar a bon port. El 
fet de ser un cas real aporta valor afegit al projecte. 
 
Finalment voldria comentar, una vegada mes, els avantatges de la virtualització 
d’aplicacions respecte a les tradicionals instal·lacions en local. Llargament vistos al llarg 
del projecte, milloren substancialment a tots els precedents de plataforma de la caixa, 
faciliten increïblement la feina de manteniment i donen la possibilitat a l’usuari final de 
disposar dels seus programes en qualsevol terminal de la xarxa. 
 
11.2 Propostes de millora 
 
No cal dir que sempre hi ha coses a millorar, amb perspectiva i veient el funcionament 
de la plataforma dia a dia és més fàcil veure les febleses del treball fet. 
 
Un proposta clara seria, la de comprovar que hi ha xarxa quan comença el procés 
d’instal·lació de la plataforma. Hem vist en el punt 8.7 que només començar, es 
demana el nom del terminal, en aquest punt s’hauria de comprovar si hi ha 
connectivitat a la xarxa, i en cas negatiu avortar el procés. D’aquesta manera ens 
estalviaríem temps i haver de tornar a començar de nou. Ja que ens trobem que sense 
xarxa el procés d’instal·lació continua igualment endavant, i no és fins l’últim pas (40 
minuts mes tard), que es para i cancel·la perquè la troba a faltar. 
 
Una altra millora ens solucionaria en part el gran problema de la virtualització 
d’aplicacions vist en l’apartat 9.6. Hem vist que si el servidor de virtualització cau, 
tothom es queda sense aplicacions. Aquest risc en part és pot minimitzar amb un canvi 
de disseny. Això ens passa perquè durant el procés de tancament de sessió esborrem 
les icones del menú inici a través de les polítiques de GPO. En l’obertura de sessió es 
tornen a crear. Normalment això no es fa, no s’esborren les icones, d’aquesta manera i 
gràcies a la cache que el client d’App-V deixa en local, les aplicacions restarien 
disponibles inclús amb el servidor de virtualització caigut. Això si, només les aplicacions 
que estiguessin en cache, és a dir, que s’haguessin utilitzat com a mínim una vegada. 
Per tan, una proposta de millora seria la de no esborrar les icones quan es tanca la 
sessió. 
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Una altra proposta seria actualitzar més sovint el màster, es va decidir fer-ho cada 6 
mesos. Amb un període mes curt, potser 4 mesos, no s’acumularien tantes 
actualitzacions per aplicar i el procés de post instal·lació (veure annex 14.3) de la 
plataforma no seria tan llarg. Quan més coses s’inclouen al màster (imatge Windows 
PE), menys coses s’han de posar a la imatge personalitzada durant la segona fase. 
 
Ja per acabar, es podria aprofundir més en la recerca d’eines de software lliure. 
Complicat en entorn NT. Sempre que ha estat possible s’han fet servir eines lliures o 
gratuïtes com ara l’MDT, l’OCS, el WSUS, etc. Aquí també es pot millorar. 
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12. GLOSSARI DE TERMES 
 
ADK - Windows Assessment and Deployment Kit: 
Eina gratuïta de Microsoft, és un dels requeriments que s’han de tenir per 
poder utilitzar el Microsoft Deployment Toolkit i desenvolupar la plataforma. 
AIK - Windows Automatic Installation Kit (Lot d’Instal·lació automàtica de Windows): 
Eina gratuïta de Microsoft, és un altre requeriment que s’ha de tenir per poder 
utilitzar el Microsoft Deployment Toolkit i desenvolupar la plataforma. 
APP-V - Microsoft Application Virtualization: 
Aplicació de Microsoft que ens permet virtualitzar aplicacions, consta d’una 
consola d’administració pel servidor, un client pels terminals destí i d’un 
seqüenciador per convertir les instal·lacions tradicionals en virtuals. 
BOOTP - Bootstrap Protocol (Protocol d’Arrencada): 
És un protocol de xarxa que serveix perquè els ordinadors obtinguin 
automàticament una adreça IP al arrencar, just abans de carregar-se el sistema 
operatiu.  
CECA - Confederación Española de Cajas de Ahorro : 
Entitat que agrupava les antigues caixes d’estalvis. Oferint serveis que hagués 
estat impossible que les entitats petites haguessin pogut assumir per si 
mateixes. 
CPD - Centre de processament de dades: 
Recinte físic on hi ha l’ordinador central, discs, servidors, equips de 
comunicacions, d’una o vàries empreses. 
GPO - Group Policy Object (Directives de grup): 
És una característica o rol del sistema operatiu Windows Server. Són un conjunt 
de regles que permeten controlar de forma centralitzada usuaris i equips en un 
entorn de treball de directori actiu.  
LOPD - Llei Orgànica de Protecció de Dades: 
Llei que protegeix a les persones físiques sobre l’ús que en fan de les seves 
dades personals les empreses o organitzacions. 
MDOP - Microsoft Desktop Optimization Pack: 
Paquet de d’utilitats de Microsoft on hi ha inclosa l’App-V. 
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MDT - Microsoft Deployment Toolkit: 
Aplicació gratuïta de Microsoft que permet desenvolupar imatges per fer 
instal·lacions automatitzades dels seus sistemes operatius.  
MMC - Microsoft Management Console: 
Típica consola d’administració de les aplicacions Windows. Amb estructura 
d’arbre a la part esquerra i els continguts a la part dreta. 
MSA - Microsoft Software Assurance: 
Programa de manteniment de Microsoft destinat a les empreses. Aquestes, 
mitjançant una subscripció, poden utilitzar els productes Microsoft rebent 
actualitzacions i noves versions mentre dura el període de subscripció. 
OCS - Open Computer and Software Inventory Next Generation: 
Aplicació lliure i multi plataforma que serveix per administrar tot tipus 
d’informació dels equips d’una xarxa. Un inventari digital.  
ODBC - Open Database Connectivity (Connectivitat de Base de Dades Oberta): 
És un estàndard d’accés a bases de dades. Permet l’accés a les dades des de 
qualsevol aplicació sense tenir en compte quin gestor de bases de dades 
s’utilitza. 
OU - Organizational Unit (Unitat Organitzativa): 
Sistema de classificació d’objectes ubicats en directoris. Com per exemple 
classificar els usuaris i ordinadors en departaments dins del directori actiu.  
PXE - Preboot Execution Environment (Entorn d’Execució de Prearrencada): 
És un entorn que s’activa des de la BIOS. Permet arrencar i instal·lar sistemes 
operatius a través de la xarxa independentment dels sistemes operatius 
instal·lats a l’ordinador. 
RIS - Remote Installation Services (Serveis d’instal·lació Remota): 
És una característica dels servidors amb sistema operatiu Windows Server que 
permet que els ordinadors executin remotament ordres d’arrencada. Ens 
permet distribuir sistemes operatius per la xarxa cap als terminals destí. 
SIM - Windows System Image Manager: 
Interfície gràfica de Microsoft. Ens permet editar el fitxer de respostes per 
aconseguir instal·lacions desateses dels sistemes operatius Windows. 
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SMS - Microsoft System Management Server: 
Aplicació de Microsoft per ser instal·lada a servidors amb Windows Server. Ens 
permet administrar i distribuir aplicacions paquetitzades per la xarxa per tal 
que s’instal·lin silenciosament en els terminals destí. 
SYSPREP - System Preparation (Preparació del Sistema): 
Eina de Microsoft que deixa una imatge amb la configuració inicial de fàbrica 
apunt per ser desplegada en diferents equips destí. 
WDS - Windows Deployment Services (Serveis d’Implantació de Windows): 
És la versió actualitzada del RIS que hem vist abans. Ens permet desplegar 
imatges de sistemes operatius posteriors al Windows XP. 
WMI - Windows Management Instrumentation: 
És el repositori d’informació de Microsoft. Serveix per obtenir tot tipus 
d’informació sobre l’equip. per exemple, ens permet obtenir el nom de 
màquina durant el procés de personalització de la plataforma per tal de 
distingir entre un equip d’oficines i un equip de serveis centrals. 
WPE - Windows Preinstallation Environment (Entorn de Preinstal·lació de Windows): 
És un sistema operatiu Win32 bàsic que s’utilitza per preparar l’equip per la 
instal·lació de Windows. Ens serveix per arrencar l’equip i anar a buscar la 
imatge del sistema operatiu final en un recurs de xarxa o servidor i així 
començar la instal·lació. 
WSUS - Windows Server Update Services (Serveis d’Actualització de Windows Server): 
És una altra característica dels sistemes operatius Windows Server. Ens permet 
administrar de forma centralitzada les actualitzacions i hotfixes del sistema 
operatiu. Les descarrega de la pàgina de Microsoft Update i les distribueix als 
terminals de la xarxa. 
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Amb la finalitat d’acabar de completar el projecte, i dotar-lo de més contingut, podem 
veure a continuació una sèrie d’annexes que contenen els diferents scripts mencionats 
durant el projecte així com algun complement més d’interès. El contingut dels annexes 
és el següent: 
• A l’annex 14.1 tenim l’script per demanar el nom de màquina: Aquest script 
s’anomena “SetOSDComputerName.wsf” i està escrit en llenguatge VBScript. 
L’hem vist a l’apartat “8.6.3 Personalització i Configuració (Task Sequences)” 
quan configurem la imatge que hem capturat a l’equip de referència. Ens 
interessa recollir el nom de màquina a l’inici del procés per tal de poder-lo 
introduir en el directori actiu i més tard poder diferenciar un equip d’oficines 
d’un de serveis centrals. 
• A l’annex 14.2 podem veure l’script que instal·la en local les impressores en un 
equip d’oficines. Aquest script s’anomena “PrinterOficinas.wsf” i també està 
escrit en llenguatge VBScript i l’hem vist en l’apartat “8.6.3 Personalització i 
Configuració (Task Sequences)”. A diferència dels equips de serveis centrals que 
tenen les impressores en xarxa, a les oficines s’instal·len en local. 
• A l’annex 14.3 tenim l’script que ens configura la post instal·lació de la 
plataforma, un dels últims passos dels procés d’instal·lació. També l’hem vist en 
l’apartat “8.6.3 Personalització i Configuració (Task Sequences)”. L’script 
s’anomena “PostInstalacio_local.cmd” i està escrit amb comandes DOS. A dins 
fa una crida a l’script “PostInstalacio.ps1” que el podem veure en l’annex 
14.3.1. Aquest script està escrit amb comandes PowerShell Script.  Com ja hem 
vist, aquest script, entre d’altres coses, instal·la l’eina de distribució, l’antivirus, 
el client d’OCS, activa el buscador de fitxers, etc. 
• A l’annex 14.4 trobem l’script que connecta les impressores dels equips de 
serveis centrals. S’anomena “logonUsuImpr.ps1” i també està escrit amb 
llenguatge PowerShell Script. Aquest script l’hem vist en l’apartat “10.1 
Impressores”. S’executa via GPO quan l’usuari obra la sessió via connecta les 
cues creades en el servidor d’impressores APPVSERVER. 
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• A l’annex 14.5 podem veure l’script que connecta les unitats de xarxa per tal 
d’accedir al servidor de fitxers. S’anomena “logonUsu.ps1” i està escrit amb 
llenguatge PowerShell Script. L’hem vist a l’apartat “10.6 Unitats de xarxa”. 
S’executa a l’inici de sessió via GPO i connecta les unitats M (personal), N 
(departamental) , O (pública) i W (transversal). 
• A l’annex 14.6 parlem del Microsoft Software Assurance, el programa de 
manteniment de Microsoft destinat a les empreses per tal de poder comprar 
les llicències dels seus productes. Ho hem vist en l’apartat “9.2 Microsoft 
Application Virtualization (App-V)”. 
• A l’annex 14.7 parlem dels servidors APPVSERVER i WDSSERVER. Són els 
servidors on hi ha ubicats les aplicacions utilitzades i serveis esmentats durant 
tot el projecte. Era necessari dedicar-hi un apartat. Aquí hi ha el servidor 




Implantació d’una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada 
 
144 
14.1 Script Demanar el nom de màquina 
 
<job id="SetOSDComputerName"> 
   <script language="VBScript" src="ZTIUtility.vbs"/> 
   <script language="VBScript"> 
 
'**** Plataforma UNNIM *********************************** 
'*                                                       * 
'*                                                       * 
'* Descripció: Verificació d’existència del Hostname   * 
'*                                                       * 
'* Tasca: Es verifica si el desplegament ha obtingut la    * 
'*        variable OSDComputerName a partir del          * 
'*        ComputerName afegit a la BBDD de MDT 2010    * 
'*                                                       * 
'* Operació: Obliga a l’usuari instal·lador a introduir  * 
'*            el hostname de l’equip a desplegar en el   * 
'*            cas de no haver estat agregada a la BD    * 








'//  Rutina desplegament ZTI 
'//---------------------------------------------------------------------------- 
 
'On Error Resume Next 
iRetVal = ZTIProcess 
ProcessResults iRetVal 




'//  Function:  ZTIProcess() 
'// 
'//  Input:     None 
'//  
'//  Return:    Success - 0 
'//             Failure - non-zero 





    Const strName = "minint" 
 
    Dim X, strAnswer 
     
    iRetVal = Success 




    oLogging.CreateEntry "---Verificació de l’existència de OSDComputerName ---", LogTypeInfo 
 
 If InStr(1, oEnvironment.Item("OSDComputerName"), strName, 1) > 0 Then 
  
  'Wscript.Echo oEnvironment.Item("OSDComputerName") 
 
  Do While X = 0 
       strAnswer = InputBox _ 
          ("L’equip no s’ha donat d’alta a la base de dades. Si us plau, insereix un nom 
d‘equip:","Plataforma UNNIM") 
        If strAnswer = "" Then 
            Wscript.Echo "Ha d’introduir un nom d‘equipo abans de 
continuar." 
        Else 
            Wscript.Echo strAnswer 
            Exit Do 
        End If 
  Loop 
 
  oEnvironment.Item("OSDComputerName") = strAnswer 
 
  oLogging.CreateEntry " S’ha verificat el ComputerName introduït manualment: 




  oLogging.CreateEntry "S’ha verificat el ComputerName introduït a BBDD MDT: 
" & oEnvironment.Item("OSDComputerName"), LogTypeInfo 
 
 End If 
  
    oLogging.CreateEntry "--- Verificació de l’existència de OSDComputerName ---", LogTypeInfo 
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14.2 Script Instal·lació de les impressores a oficines 
 
<job id=" PrinterOficinas.wsf "> 





' // Plataforma UNNIM 
' // 
' // Funció:    Afegir els ports IP i objectes d'impressora a partir de les  
' //             variables obtingudes mitjançant ZTIGather.wsf. Les dades de les  









'//  Rutina desplegament ZTI 
'//---------------------------------------------------------------------------- 
 
On Error Resume Next 
iRetVal = ZTIProcess 
ProcessResults iRetVal 




'//  Function:  ZTIProcess() 
'// 
'//  Input:     None 
'//  
'//  Return:    Success - 0 
'//             Failure - non-zero 





    iRetVal = Success 
 
    on error resume next 
 
    oLogging.CreateEntry "--- Instal·lació d'impressores d'Oficines ---", LogTypeInfo 
 
    Dim sVar, osdV4 
    Dim strComputer 
 
    strComputer = "." 
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    Const PrinterScripts = "C:\Windows\System32\Printing_Admin_Scripts\es-ES\" 
     
    Set osdV4 = CreateObject("Microsoft.SMS.TSEnvironment") 
 
    ' Recollida de variables 
 
    PrinterName_1 = osdV4("PrinterName_1") 
 oLogging.CreateEntry "Nombre Impresora 1: " & PrinterName_1, LogTypeInfo 
    PrinterPort_1 = osdV4("PrinterPort_1") 
 oLogging.CreateEntry "Puerto Impresora 1: " & PrinterPort_1, LogTypeInfo 
    PrinterModel_1 = osdV4("PrinterModel_1") 
 oLogging.CreateEntry "Modelo Impresora 1: " & PrinterModel_1, LogTypeInfo 
 
    PrinterName_2 = osdV4("PrinterName_2") 
 oLogging.CreateEntry "Nombre Impresora 2: " & PrinterName_2, LogTypeInfo 
    PrinterPort_2 = osdV4("PrinterPort_2") 
 oLogging.CreateEntry "Puerto Impresora 2: " & PrinterPort_2, LogTypeInfo 
    PrinterModel_2 = osdV4("PrinterModel_2") 
 oLogging.CreateEntry "Modelo Impresora 2: " & PrinterModel_2, LogTypeInfo 
 
' Creació dels ports IP 
 
    sCommand = "cscript.exe //nologo " 
 
    Set WSHShell = CreateObject ("WScript.Shell") 
 
    dirScript=WSHShell.ExpandEnvironmentStrings("%SCRIPTROOT%") 
    dirWork = WSHShell.CurrentDirectory  
    oLogging.CreateEntry "Dir Script: " & dirScript, LogTypeInfo   
    oLogging.CreateEntry "Dir Work: " & dirWork, LogTypeInfo 
 
  If(Len(Trim(PrinterName_1))=0) Then 
    
  oLogging.CreateEntry "Impressores no informades, las creem.", LogTypeInfo 
   
  Set WSHNetwork = CreateObject("WScript.Network") 
  nomEquip = Ucase(WSHNetwork.ComputerName) 
  codiOficinaTemp = Left(nomEquip,4) 
   
  oLogging.CreateEntry "codiOficinaTemp: " & codioficinaTemp, LogTypeInfo 
 
         codiOficina = BuscaOfi(codiOficinaTemp,dirScript) 
 
  oLogging.CreateEntry "codiOficina(antes if): " & codiOficina, LogTypeInfo 
 
  If(len(Trim(codiOficina))=0) Then 
   codiOficina = CodiOficinaTemp 
  End If 
 
  oLogging.CreateEntry "codiOficina(despues if): " & codiOficina, LogTypeInfo 
         
  p1 = Cint(Left(codiOficina,2)) 
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  p2 = Cint(Right(codiOficina,2)) 
    
  If (p1 < 8) Then 
   AdrecamentUNNIM="10." & 160+p1 & "." & p2 
        else 
   resto = 100 + p2 
   AdrecamentUNNIM="10." & 160+p1-8 & "." & resto 
  End IF 
   
  'Calcul antic adreçament CT 
  AdrecamentAntic="172." & 20+p1 & "." & p2 
 
  'Calcul Adreçament CM 
  p = Trim( Replace(codiOficina,"0","")) 
  AdrecamentCM = "172.20." & p 
 
  'Calcul Adreçament CS 
  AdrecamentCS= "10." & 64+p1 & "." & p2 
  
  if(Ping(adrecamentUNNIM & ".211")) Then  
               
       Narray = Array(adrecamentUNNIM & ".210",adrecamentUNNIM & ".211") 
 
           else If(Ping(adrecamentAntic & ".220")) Then 
 
                       Narray = Array(AdrecamentAntic & ".210",AdrecamentAntic & ".220") 
 
      else If(Ping(adrecamentCS & ".101")) Then 
      
  Narray = Array(AdrecamentCS & ".102",AdrecamentCS & ".101") 
 
                      else  
 
               Narray = Array(adrecamentUNNIM & ".210",adrecamentUNNIM & ".211") 
 
              End If 
 
   End If 
 
  End If 
 
  modelLexmark = "Lexmark Universal" 
  modelHP ="HP Universal Printing PCL 6" 
 
  For a=0 to UBound(Narray) 
   'wscript.echo Narray(a) 
  
   If(Ping(Narray(a))) Then 
   
    model = miraModel(Narray(a)) 
    pos=inStr(model,"HP") 
    if(pos<>0) Then modelDriver = modelHP 




    pos=inStr(model,"Lexmark") 
    if(pos<>0) Then modelDriver = modelLexmark  
   
         else 
           'Defecte 
    modelDriver = modelLexmark    
  
 
                        End if  
   Na = a + 1 
   
   'Creació port 
 
   WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & 
Narray(a) & " -h " & Narray(a) & " -o raw", 0, True 
   oLogging.CreateEntry "Creacion puerto Impresora " & Na & " : " & 
sCommand & PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & Narray(a) & " -h " & Narray(a) & " -o 
raw", LogTypeInfo 
      
   'Creació Impresora 
 
   pos = InStr(lcase(modelDriver),"lexmark") 
   nomImpresora = codiOficinaTemp & "IO0" & Na 
 
   if(a=0) Then ubicacio = "Despatx Director" 
   if(a=1) Then ubicacio = "Pati Operacions" 
 
        If(pos<>0) Then 
        
                cCommand = dirScript & "\personalitzaLexmark.vbs " & CHR(34) & 
nomImpresora & CHR(34) & " " & CHR(34) &  Narray(a) & CHR(34) & " " & CHR(34) & 
modelDriver & CHR(34) & " " & CHR(34) & "Impressora Oficina" & CHR(34) & " " & CHR(34) & 
ubicacio & CHR(34) & " " & CHR(34) & dirScript & CHR(34)  
                oLogging.CreateEntry "Comanda a executar Impresora " & Na & " : " & 
sCommand & cCommand, LogTypeInfo 
                  WSHShell.Run sCommand & cCommand,0,true 
         oLogging.CreateEntry "Creacion y Configuracion Impresora " & Na & " 
: " & sCommand & cCommand 
   
           Else 
 
    WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnmngr.vbs -a -p " & 
CHR(34) & nomImpresora & CHR(34) & " -m " & CHR(34) & modelDriver & CHR(34) & " -r " & 
CHR(34) & "IP_" & Narray(a) & CHR(34), 0, True 
           oLogging.CreateEntry "Creacion Impresora " & Na & " : " & sCommand & 
PrinterScripts & "prnmngr.vbs -a -p " & CHR(34) & nomImpresora & CHR(34) & " -m " & 
CHR(34) & modelDriver & CHR(34) & " -r " & CHR(34) & "IP_" & Narray(a) & CHR(34), 
LogTypeInfo 
                         WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prncnfg.vbs -t -p " & CHR(34) & 
nomImpresora & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & nomImpresora & CHR(34) & " +shared 
+published", 0, True 
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                      oLogging.CreateEntry "Configuracion Impresora " & Na & " : " & sCommand & 
PrinterScripts & "prncnfg -t -p " & CHR(34) & nomImpresora & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & 
nomImpresora & CHR(34) & " +shared +published", LogTypeInfo 
 
         End If     
 




     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & PrinterPort_1 
& " -h " & PrinterPort_1 & " -o raw", 0, True 
 
  oLogging.CreateEntry "Creacion puerto Impresora 1: " & sCommand & 
PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & PrinterPort_1 & " -h " & PrinterPort_1 & " -o raw", 
LogTypeInfo 
     
  Wscript.sleep 5000 
 
     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & PrinterPort_2 
& " -h " & PrinterPort_2 & " -o raw", 0, True 
 
  oLogging.CreateEntry "Creacion puerto Impresora 2: " & sCommand & 
PrinterScripts & "prnport.vbs -a -r IP_" & PrinterPort_2 & " -h " & PrinterPort_2 & " -o raw", 
LogTypeInfo 
     
  Wscript.sleep 5000 
 
    ' Creació dels objetces impressora 
 
     pos = InStr(lcase(PrinterModel_1),"lexmark") 
 
     If(pos<>0) Then 
        
             cCommand = dirScript & "\personalitzaLexmark.vbs " & CHR(34) & PrinterName_1 & 
CHR(34) & " " & CHR(34) &  PrinterPort_1 & CHR(34) & " " & CHR(34) & PrinterModel_1 & 
CHR(34) & " " & CHR(34) & "Impressora Oficina" & CHR(34) & " " & CHR(34) & "Despatx 
Director" & CHR(34) & " " & CHR(34) & dirScript & CHR(34)  
             oLogging.CreateEntry "Comanda a executar Impresora 1: " & sCommand & cCommand, 
LogTypeInfo 
      WSHShell.Run sCommand & cCommand,0,true 
      oLogging.CreateEntry "Creacion y Configuracion Impresora 1: " & sCommand & 
cCommand 
   
         Else 
 
     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnmngr.vbs -a -p " & CHR(34) & 
PrinterName_1 & CHR(34) & " -m " & CHR(34) & PrinterModel_1 & CHR(34) & " -r " & CHR(34) 
& "IP_" & PrinterPort_1 & CHR(34), 0, True 
            oLogging.CreateEntry "Creacion Impresora 1: " & sCommand & PrinterScripts & 
"prnmngr.vbs -a -p " & CHR(34) & PrinterName_1 & CHR(34) & " -m " & CHR(34) & 
PrinterModel_1 & CHR(34) & " -r " & CHR(34) & "IP_" & PrinterPort_1 & CHR(34), LogTypeInfo 
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     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prncnfg.vbs -t -p " & CHR(34) & 
PrinterName_1 & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & PrinterName_1 & CHR(34) & " +shared 
+published", 0, True 
            oLogging.CreateEntry "Configuracion Impresora 1: " & sCommand & PrinterScripts & 
"prncnfg -t -p " & CHR(34) & PrinterName_1 & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & PrinterName_1 & 
CHR(34) & " +shared +published", LogTypeInfo 
 
     End If 
       
  Wscript.sleep 5000 
 
     pos = InStr(lcase(PrinterModel_2),"lexmark") 
 
     If(pos<>0) Then 
 
             cCommand = dirScript & "\personalitzaLexmark.vbs " & CHR(34) & PrinterName_2 & 
CHR(34) & " " & CHR(34) &  PrinterPort_2 & CHR(34) & " " & CHR(34) & PrinterModel_2 & 
CHR(34) & " " & CHR(34) & "Impressora Oficina" & CHR(34) & " " & CHR(34) & "Pati" & CHR(34) 
& " " & CHR(34) & dirScript & CHR(34)  
      oLogging.CreateEntry "Comanda a executar Impresora 2: " & sCommand & 
cCommand, LogTypeInfo  
      WSHShell.Run sCommand & cCommand,0,true 
      oLogging.CreateEntry "Creacion y Configuracion Impresora 2: " & sCommand & 
cCommand 
   
         Else 
 
     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnmngr.vbs -a -p " & CHR(34) & 
PrinterName_2 & CHR(34) & " -m " & CHR(34) & PrinterModel_2 & CHR(34) & " -r " & CHR(34) 
& "IP_" & PrinterPort_2 & CHR(34), 0, True 
            oLogging.CreateEntry "Creacion Impresora 2: " & sCommand & PrinterScripts & 
"prnmngr.vbs -a -p " & CHR(34) & PrinterName_2 & CHR(34) & " -m " & CHR(34) & 
PrinterModel_2 & CHR(34) & " -r " & CHR(34) & "IP_" & PrinterPort_2 & CHR(34), LogTypeInfo 
 
     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prncnfg.vbs -t -p " & CHR(34) & 
PrinterName_2 & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & PrinterName_2 & CHR(34) & " +shared 
+published", 0, True  
            oLogging.CreateEntry "Configuracion Impresora 2: " & sCommand & PrinterScripts & 
"prncnfg -t -p " & CHR(34) & PrinterName_2 & CHR(34) & " -h " & CHR(34) & PrinterName_2 & 
CHR(34) & " +shared +published", LogTypeInfo 
 
     End If         
     
  Wscript.sleep 5000 
 
    ' Configurar la impressora 1 per defecte 
 
     WSHShell.Run sCommand & PrinterScripts & "prnmngr.vbs -t -p " & CHR(34) & 
PrinterName_1 & CHR(34), 0, True 
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                oLogging.CreateEntry "Impresora por defecto: " & sCommand & PrinterScripts & 




    oLogging.CreateEntry "--- Fi de la instal·lació d'impressores d'Oficines ---", LogTypeInfo 
 






Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2") 
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _ 
    ("Select * from Win32_PingStatus " & _ 
        "Where Address = '" & puesto & "'") 
For Each objItem in colItems 
    If objItem.StatusCode = 0 Then  
        Ping = True 
  else        
 Ping = False 







 If(Ping(ip)) Then  
    
  url = "http://" & ip 
  Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") 
  Call objHTTP.Open("GET", url, FALSE) 
  objHTTP.Send 
  resOri = objHTTP.ResponseText 
  res = lcase(resOri) 
   
 
  pos=InStr(res,"<title>") 
  posf=InStr(res,"</title>") 
  
  posd = posf - pos  
  model = Mid(resOri, pos+len("<TITLE>"), posd - len("</TITLE>") + 1) 
  aux = Trim(Replace(model,Chr(10)," ")) 
    
  miraModel = aux 
    
  Else 
    
   miraModel = "?" 
       









file = dirScript & "\ofis.csv" 
 
oLogging.CreateEntry "Fichero ofis.csv " & file, LogTypeInfo 
 
Const ForReading = 1 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
If objFSO.FileExists(file) Then 
 Set objTextFile = objFSO.OpenTextFile (file, ForReading) 
 Do Until objTextFile.AtEndOfStream 
     e = objTextFile.Readline 
     aO = split(e,";") 
     oficinaNova = aO(1) 
     oficinaAntiga = aO(0) 
              
     If(oficinaNova=ofi) Then 
                oLogging.CreateEntry "Codi Oficina Retornat per funcio: " & oficinaAntiga, 
LogTypeInfo 
  BuscaOfi = oficinaAntiga 
                exit do 
               else 
                BuscaOfi=ofi  
            End If                    
 Loop 
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14.3 Script Post Instal·lació 
 
REM Disable NETBIOS 
wmic nicconfig where TcpipNetbiosOptions=0 call SetTcpipNetbios 2 
wmic nicconfig where TcpipNetbiosOptions=1 call SetTcpipNetbios 2 
 
REM Foçar inventari 
C:\"Program Files\OCS Inventory Agent\Ocs_contact.exe" /S 
 
REM powershell set-executionpolicy RemoteSigned 
powershell C:\temp\PostInstalacio.ps1 
 
REM **************************** CS********************************** 
 
REM Activar Servei Distribució IBM-ATCA 
sc config "distribuciontf" start= auto 
 
REM Configurar TX 
java -cp C:\COMPART\microinf.jar es.caixasabadell.ntf.NTFconfig -x -s -m xxxx -u C: -p 
%COMPUTERNAME% 
 
copy C:\COMPART\ejecutorCli.cnf C:\COMPART\ATCAP\cnf\ejecutor /Y 
copy C:\COMPART\ejecutorCli.cnf C:\COMPART\ATCAF\cnf\ejecutor /Y 
 
copy C:\COMPART\actCOMUN.cnf C:\COMPART\ATCAP\cnf\arranque /Y 
copy C:\COMPART\actCOMUN_f.cnf C:\COMPART\ATCAF\cnf\arranque\actCOMUN.cnf /Y 
 
REM Instalar FormPath 






REM **************************** CS********************************** 
 
REM Deshabilitar Hibernació 
powercfg -h off 
 
REM Activar Buscador fitxers 
dism.exe /online /enable-feature /featurename:SearchEngine-Client-Package 
/LogPath:C:\temp\windowssearch.log /NoRestart /quiet 
 






REM C:\Windows\System32\shutdown.exe -r -f -c "Desplegament finalitzat. Reiniciant 
equip..." -t 45 
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14.3.1 Script PostInstalacio.ps1 
 
# Instruction to add Quest PowerShell Snap-in 
# set-Location c:\ 
#add-PSSnapin  quest.activeroles.admanagement 
 
$base = "C:\Unnim" 
$baseDir = $base + "\InfDist" 
$logBaseDir = $baseDir + "\Logs" 
$logFile = $logBaseDir + "\PostInstalacio.log" 
 
Write-Output `n "*********** POST INSTALACIO **************************" >> $logFile 
 
If (!(Test-Path -path $logBaseDir)) { 
 New-Item -type directory -path $logBaseDir 
 Write-Output "Path $logBaseDir CREADO" >> $logFile 
} 
 
$fecha = Get-Date 
Write-Output `n "******************************************************" >> 
$logFile 
Write-Output "************ INI SCRIPT: $fecha ******************* " >> $logFile 
Write-Output "*****************************************************" `n >> $logFile 
 
# Servei distribució 
# Opcions servei Automatic, Manual, Disabled 
$ServiceName="distsw" 
Set-Service $ServiceName -startupType Automatic 
Write-Output "Servei Distribució $serviceName en inici AUTO" >> $logFile 
 
# Variable Path Sistema 
 [Environment]::SetEnvironmentVariable( "PATH", $env:Path + 
";c:\UNNIM\InfDist\lib;C:\darwin20\bin;C:\darwin20\lib;C:\Program Files\Internet 
Explorer;C:\entornos\abs\bin" , [System.EnvironmentVariableTarget]::Machine ) 
Write-Output "Config. variable PATH" >> $logFile 
# 
 
# Treure entrades del driver de video intel de la clau RUN 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
IgfxTray -ErrorAction SilentlyContinue 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
Persistence -ErrorAction SilentlyContinue 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
HotKeysCmds -ErrorAction SilentlyContinue 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
"QuickTime Task" -ErrorAction SilentlyContinue 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
SoundMAXPnP -ErrorAction SilentlyContinue 
Remove-ItemProperty -Path hklm:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run -Name 
RTHDVCPL -ErrorAction SilentlyContinue 
Write-Output "Claus del registry branca RUN (Driver Video Intel, QuickTime, SoundMAx, 
RTHDVCPL so hp 8200) eliminades" >> $logFile 





# Inventari de l'equip 
$param ="/SERVER:servidor.entitat.domini /force" 
$ruta = $env:ProgramFiles + "\OCS Inventory Agent" 
$inventari = $ruta  + "\OCSInventory.exe" 
Start-Process -FilePath $inventari -ArgumentList $param -WorkingDirectory $ruta 
Write-Output "Inventari del PC" >> $logFile 
# 
 
$PCinfo = get-wmiobject Win32_ComputerSystem 
foreach ($var in $PCinfo) { 
 
 $fabricant = $var.Manufacturer 
 $modelo = $var.Model 




$InfoPC = "Nom Equip: $env:computername `nFabricant: $fabricant `nModel: $modelo 
`nMemoria: $memoria Gb" 
 
$PCinfo = get-wmiobject Win32_BIOS 
foreach ($var in $PCinfo) { 
 $serial = $var.serialnumber 
} 
 
$InfoPC = $InfoPC + "`nSerial: $serial" 
 
$dsk= Get-WmiObject Win32_LogicalDisk -filter "DeviceID='C:'" 
foreach ( $drive in $dsk ) {  
 $tamanyC = [int]($drive.Size/1Gb) 
 $lliureC = [int]($drive.FreeSpace/1Gb) 
 } 
 
$InfoPC= $InfoPC + "`nTamany C: $tamanyc Gb `nEspai lliure C: $lliurec Gb" 
 
$net= Get-WmiObject Win32_NetworkAdapterConfiguration -filter "IPEnabled=1" 
foreach ( $var in $net ) {  
 $adaptador = $var.Caption 
 $mac = $var.MacAddress 
        $ip = $var.IPAddress; 
 } 
 
$InfoPC = $InfoPC + "`nNetwork Adapter: $adaptador ( $mac ) `n`nAdreça IP: $ip" 
$InfoPC = "Creat l' equip $env:computername amb data $fecha" + "`n`n$InfoPC" 
 
$versio = (Get-Content  -Path C:\UNNIM\InfDist\DI\datos\distribucion\versionesCliente.xml) 
$InfoPC = $InfoPC + "`n`nVersió:`n$versio" 
 
#enviar correu 
$MailFrom = "InformaticaDistribuida@unnim.cat" 
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$MailTo = "alozano@unnim.cat,bgallardo@unnim.cat,jjuvanteny@unnim.cat" 
$Subject = "Creació equip $env:computername" + ".$env:USERDNSDOMAIN" 
$Body = $InfoPC  
$MailSvr = "servidor01.entitat.domini" 
$myMail = New-Object  System.Net.Mail.Mailmessage($MailFrom, $MailTo, $Subject, $Body) 
$mail_client = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($MailSvr) 
$mail_client.Send($MyMail)  
 
Write-Output "`nEnviat correu: `n$Body" >> $logFile  
 
$fecha = Get-Date 
Write-Output `n "**********************************************************" >> 
$logFile 
Write-Output "************ END SCRIPT: $fecha *******************" >> $logFile 
Write-Output "*****************************************************" `n >> $logFile 
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$usuari = [Environment]::UserName 
$cname = (Get-Content env:computername).ToUpper() 
 
$servidorImpresio1 = "APPVSERVER.ENTITAT.LOCAL" 
$servidorImpresio2 = "WDSSERVER.ENTITAT.LOCAL" 
 
$base = "C:\Unnim" 
$baseDir = $base + "\InfDist" 
$logBaseDir = $baseDir + "\Logs" 
$logFile = $logBaseDir + "\logon_impr_" + $env:username + ".log" 
$ADS_PROPERTY_CLEAR = 1 
$ADS_PROPERTY_UPDATE = 2 
 





 $oficname, $terminal = $cname.split("E") 
} 
else { 
 $oficname, $terminal = $cname.split("T") 
} 
$printersLocal = Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName $cname | 
Where {$_.Name -like ("*"+$servidorImpresio1+"*") } 
if ($printersLocal) { 
 foreach($printerLocal in $printersLocal){ 
  Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Esborrem 
impressora $printerLocal" >> $logFile  
  $net = New-Object -ComObject wscript.network 
  $net.RemovePrinterConnection($printerLocal.Name) 
  Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Esborrada 
impressora $printerLocal" >> $logFile  
 } 
} 
$printersLocal = Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName $cname | 
Where {$_.Name -like ("*"+$servidorImpresio2+"*") } 
if ($printersLocal) { 
 foreach($printerLocal in $printersLocal){ 
  Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Esborrem 
impressora $printerLocal" >> $logFile  
  $net = New-Object -ComObject wscript.network 
  $net.RemovePrinterConnection($printerLocal.Name) 
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  Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Esborrada 




#$wmi = Get-WmiObject -Class "Win32_OperatingSystem" -ComputerName 
$servidorImpresio1 
if (Test-Connection $servidorImpresio1 -Count 1 -Quiet) { 
#if ($wmi -ne $null) { 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Servidor Primari 
$servidorImpresio1 UP" >> $logFile 
 $servidorImpresioOLD = $servidorImpresio2 
 $servidorImpresio = $servidorImpresio1 
} else { 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: Servidor Primari 
$servidorImpresio1 DOWN canviant a $servidorImpresio2" >> $logFile 
 $servidorImpresioOLD = $servidorImpresio1 
    $servidorImpresio = $servidorImpresio2 
} 
#$servidorImpresio = $servidorImpresio1 
 
if(Test-Path "C:\UNNIM\InfDist\AppData\impressores.properties"){ 
 #Mapegem les impresores definides com adicional i posem la per defecte 
 foreach ($linea in Get-Content 
"C:\UNNIM\InfDist\AppData\impressores.properties"){ 
  if ($DEGUG) { Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG 
IMPRESORA impressores.properties: $linea" >> $logFile } 
#  if (-not $linea.Contains($servidorImpresio)) { 
#   $linea = 
$linea.Replace($servidorImpresioOLD,$servidorImpresio) 
#  } 
  if($linea.StartsWith("predeterminada")){ 
   #guardem impresora predeterminada pel final 
   $prede, $printerDefault = $linea.Split("=") 
   if ($printerDefault.Contains("\")){ 
    Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEJANT 
IMPRESORA impressores.properties Adicional: $printerDefault" >> $logFile 
    $net = New-Object -ComObject wscript.network 
    $priout = 
$net.AddWindowsPrinterConnection($printerDefault) 
    Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG 
IMPRESORA impressores.properties Adicional: $printerDefault FINALITZAT" >> $logFile 
   } 
  } 
  if($linea.StartsWith("addicional")){ 
   $prAdd, $printerAdd = $linea.Split("=") 
   if (Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName 
$cname | Where {$_.Name -eq $printerAdd }){ 
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    Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG 
IMPRESORA impressores.properties Adicional: La impresora ja esta mapejada 
$printerDefault" >> $logFile  
   } 
   else{ 
    Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEJANT 
IMPRESORA impressores.properties Adicional: $printerAdd" >> $logFile 
    $net = New-Object -ComObject wscript.network 
    $priout = 
$net.AddWindowsPrinterConnection($printerAdd) 
    Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG 
IMPRESORA impressores.properties Adicional: $printerAdd FINALITZAT" >> $logFile 
   } 
  } 
 } 
 $printerDef = Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName $cname | 
Where {$_.Name -eq $printerDefault }  
 $out = $printerDef.SetDefaultPrinter() 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA 
impressores.properties Predeterminada: $printerDefault" >> $logFile 
} 
 
#$printers = Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName $servidorImpresio 




$printers = $searchAD.findall() 
if ($printers){ 
 foreach($printerLDAP in $printers){ 
  $printer = $printerLDAP.GetDirectoryEntry() 
  if (Get-WmiObject -Class Win32_Printer -ComputerName $cname | 
Where {$_.Name -eq ("\\"+$servidorImpresio+"\"+$printer.Name) }){ 
   $pn = $printer.uNCName 
   Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: La 
impresora ja esta mapejada $pn" >> $logFile  
  } 
  else{ 
   $pn = $printer.uNCName 
   Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEJANT IMPRESORA: 
$pn" >> $logFile 
   $net = New-Object -ComObject wscript.network 
   $priout = 
$net.AddWindowsPrinterConnection($printer.uNCName) 
   Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG IMPRESORA: $pn 
FINALITZAT" >> $logFile  
  } 
 } 





 Write-Output "MAPEIG IMPRESORA: No existeixen impresores amb codi 
$oficname" >> $logFile 
} 
 
#END: Mapeig impressores  
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14.5 Script que connecta les unitats de xarxa 
 
# Instruction to add Quest PowerShell Snap-in 
# set-Location c:\ 
#add-PSSnapin  quest.activeroles.admanagement 
$DEBUG = True 
 
#VARIABLES ENTORN 
$usuari = [Environment]::UserName 
$cname = (Get-Content env:computername).ToUpper() 
 
$base = "C:\Unnim" 
$baseDir = $base + "\InfDist" 
$logBaseDir = $baseDir + "\Logs" 
$logFile = $logBaseDir + "\logon_" + $env:username + ".log" 
#END VARIABLES ENTORN 
 
#LDAP Connexió i objete de cerca 
$dom = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetCurrentDomain() 
$root = $dom.GetDirectoryEntry() 
$searchAD = [System.DirectoryServices.DirectorySearcher]$root 
#END LDAP Connexió i objete de cerca 
 
Write-Output `n "$(Get-Date -Format G) : ************** LOGON USUARI 
************************************" >> $logFile 
 
If (!(Test-Path -path $logBaseDir)) { 
 New-Item -type directory -path $logBaseDir 
 Write-Output "Path $logBaseDir CREAT" >> $logFile 
} 
 
#Clear log at 2MBytes 
If ( (Get-Item $logFile).Length -gt 2000000) { 
#If ( (Get-Item $logFile).Length -gt 0) { 
 Remove-Item $logFile 
 } 
 




Write-Output "************ INI SCRIPT: $data ******************* " >> $logFile 
Write-Output 
"****************************************************************" `n >> 
$logFile 
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Write-Output "$(Get-Date -Format G) : CARLICENSE: Busquem usuari $usuari en AD" 
>> $logFile 
$searchAD.Filter = "(&(objectCategory=User)(cn=$usuari))" 
$result = $searchAD.FindOne() 
foreach ($res in $result){ 
 $user = $res.GetDirectoryEntry() 
 $logtime = Get-Date -Format G 
 $user.putEx(2, 'carLicense', @("$cname","$logtime")) 
 $user.setInfo() 
 $udn = $user.displayName 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : CARLICENSE: Escrit en $udn - $cname - 
$logtime" >> $logFile 
 } 
 
#Mapejar departament segons Office de l’usuario AD 
$searchAD.Filter = "(cn=$usuari)" 
$result = $searchAD.FindOne() 
if ($result -ne $null) { 
 $user = $result.GetDirectoryEntry() 
 $ofi = $user.physicalDeliveryOfficeName 
 } 
else { 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT DEPARTAMENTAL: 
Usuari $usuari does not exist" >> $logFile 
 } 
if ($ofi -and $usuari -ne "101356" -and $usuari -ne "101357" -and $usuari -ne 
"101358") { 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEJEM UNITAT DEPARTAMENTAL: 
$ofi en unitat N" >> $logFile 
 $net = $(New-Object -ComObject WScript.Network) 
 $net.MapNetworkDrive("N:", "\\servidorfitxers.entitat.local\Ofi"+$ofi) 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT DEPARTAMENTAL: $ofi 
en unitat N FINALITZAT" >> $logFile 
 } 
else { 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT DEPARTAMENTAL: 
Camp Oficina no informat" >> $logFile 
 } 
# END Mapejar departament segons Office de l’usuario AD 
 
#Mapejar usuari segons AD 
$searchAD.Filter = "(cn=$usuari)" 
$result = $searchAD.FindOne() 
if ($result -ne $null) { 
 $user = $result.GetDirectoryEntry() 
 $ofi = $user.physicalDeliveryOfficeName 
 } 
else { 
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 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT PERSONAL: Usuari 
$usuari does not exist" >> $logFile 
 } 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEJEM UNITAT PERSONAL: $usuari 
en unitat M" >> $logFile 
 $net = $(New-Object -ComObject WScript.Network) 
 $net.MapNetworkDrive("M:", "\\servidorfitxers.entitat.local\"+$usuari) 
 Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT PERSONAL: $usuari en 
unitat M FINALITZAT" >> $logFile 
#END Mapejar usuari segons AD 
 
#Mapejar Unitat pública O 
Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT PÚBLICA: mapejant unitat O" 
>> $logFile 
$net = $(New-Object -ComObject WScript.Network) 
$net.MapNetworkDrive("O:", "\\servidorfitxers.entitat.local\public") 
Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT PÚBLICA: unitat O FINALITZAT" 
>> $logFile 
#END: Mapejar Unitat pública O 
 
#Mapejar Unitat transversal W 
Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT TRANSVERSAL: mapejant 
unitat W" >> $logFile 
$net = $(New-Object -ComObject WScript.Network) 
$net.MapNetworkDrive("W:", "\\servidorfitxers.entitat.local\transversal") 
Write-Output "$(Get-Date -Format G) : MAPEIG UNITAT TRANSVERSAL: unitat W 
FINALITZAT" >> $logFile 
#END: Mapejar Unitat transversal W 
 




Write-Output "************ END SCRIPT: $data *******************" >> $logFile 
Write-Output 
"****************************************************************" `n >> 
$logFile 
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14.6 Microsoft Software Assurance 
 
Microsoft Software Assurance és un programa de manteniment de Microsoft destinant 
a les empreses que utilitzen els seus productes. Sobretot Windows, Office, i altres 
aplicacions per servidors. 
 
Forma part de la modalitat de llicències per volums de programari que redueixen els 
costos i faciliten l’execució de programes en els diferents equips de les empreses. 
Existeixen varis tipus de contractes en funció: 





• Del nombre d’equips: 
o De 5 a 250 
o De 250 a 500 
o Mes de 500 
El funcionament és el següent, l’empresa paga una subscripció per un període de 
temps, que sol ser de 3 anys, i durant aquest període Microsoft t’ofereix 
actualitzacions gratuïtes i noves versions. Una característica important és que els 
clients poden fraccionar els pagaments en diferents anys. També ofereix una altra sèrie 
de beneficis: 
• Cupons per cursos tècnics presencials per els empleats de tecnologia. 
• E-learnings, cursos en línia per entrenar els usuaris en els nous programes. 
• Ús domèstic, els empleats d’una empresa amb un contracte SA disposen d’una 
còpia addicional per utilitzar-la a casa. 
• Suport telefònic 24 hores i 7 dies a la setmana. 
• Accés al Microsoft TechNet, la base de documentació de Microsoft. 
 
Per més informació: 
 
MICROSOFT. Microsoft Volume Licensing - Microsoft Software Assurance. 2013. 
<http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx> 
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14.7 Servidors APPVSERVER i WDSSERVER 
 
Són els dos servidors que des del departament d’Explotació i Sistemes van assignar-nos 
a l’equip de plataforma per les nostres necessitats. Es tracta de dues màquines virtuals 
amb les següents característiques: 
• Sistema operatiu Microsoft Windows Server 2008 R2 
• 4 CPU 
• 4Gb de memòria RAM 
 
En el APPVSERVER s’hi va destinar: 
• El servidor de virtualització amb la consola d’administració de l’App-V vist en 
l’apartat 9. 
• El repositori d’aplicacions virtuals 
• La part servidor de l’antivirus 
• Les cues d’impressió . Totes les impressores de serveis centrals. 
 
En el WDSSERVER s’hi va destinar: 
• El servidor WDS per distribuir la plataforma per xarxa vist en l’apartat 8.7 
• l’MDT, aplicació de construcció de la plataforma vist en l’apartat 8.2 
• El WSUS vist en l’apartat 10.5 
• El backup del repositori d’aplicacions virtuals 
• El backup de les cues d’impressió de serveis centrals 
 
 
 
 
